INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO N° 2305120719	**CÓDIGO:** FLT-02-01 **EDICIÓN:** 1 **FECHA:** 24-Mar-2011	FUNDACIÓN LUKER

Informe parcial_X__Informe Final_____ Periodo reportado: 19 de junio – 18 de Julio

Fecha de presentación: 26 de julio de 2023

1. Información General	
1.1 Nombre de la propuesta	Aunar esfuerzos para contribuir desde Manizales Campus Universitario a la transformación de Manizales en la ciudad cerebro, a partir de la articulación de los estudiantes con entornos de generación de conocimiento de instituciones educativas oficiales.
1.2 Nombre de la organización	Secretaría de educación de Manizales - Fundación Luker
1.3 Interventor	Juan Alberto Panesso Gómez

2. Informe técnico

2.1 Breve presentación del informe	En el presente informe se presentan los avances del convenio de asociación No. 2305120719 suscrito entre el municipio de Manizales y la Fundación Luker, en donde se están desarrollando diferentes estrategias que tienen como propósito la articulación de los estudiantes con entornos de generación de conocimiento de instituciones educativas oficiales. A continuación, se relacionan cada una de las actividades con una descripción del avance del proceso.	
2.2 Población beneficiada	**Beneficiarios Potenciales**	**Número de beneficiados Potenciales**
	Instituciones educativas vinculadas a la Fase I de la estrategia Manizales Ciudad Cerebro	6 instituciones educativas: - I.E Cabaña - I.E Normal de Manizales - I.E INEM - I.E San Sebastián - I.E Marco Fidel Suarez - I.E José Antonio Galán

	Actividades	Gestiones realizadas
2.3 Descripción de las actividades realizadas	**1-** Aportar los recursos en dinero pactados para la ejecución del convenio en las condiciones descritas por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS COP. ($42.857.143), tal como consta en oficio de la Fundación Luker, donde señala la intención de aportar la suma referida en efectivo NO APLICA IVA.	- Se realiza la reserva y destinación de los recursos por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS COP. ($42.857.143)
	2. Dotar de materiales de acuerdo a los requerimientos específicos para la ejecución de las actividades	- Se realiza planeación de los recursos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades
	3. Desarrollar espacio de Experiencia Universitaria, donde se llevarán a cabo muestras académicas, laboratorios m6viles, muestras de proyectos de investigación	- Esta actividad presenta un avance estimado del 40%: Avances: - Diseño imagen del evento - Invitación enviada a IES oficiales y no oficiales con formatos de confirmación de asistencia. - Reunión socialización con rectores de colegios programada para 31 de julio – 10:00 a.m. en la cual se encuentra invitada la secretaria de educación y el supervisor del convenio. - Asignación de espacios a universidades y demás instituciones participantes. - Relacionamiento con aliados potenciales para el evento. - Socialización de evento y planimetría con Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad de Caldas - Reunión UM FM para generar alianza - Relacionamiento con Telecafé - Relacionamiento con CHEC: dispondrán del bus eléctrico para transportar algunas IES al evento (se priorizarán las 6 IES de la estrategia ciudad cerebro) Se avanza en la gestión administrativa para adelantar la contratación de: - Empresa que dispondrá el montaje y la logística del evento - Profesional que realizará visitas a las instituciones educativas para reforzar invitación - Apoyo administrativo para gestión administrativa y relacionamiento telefónico con IES. **(Ver anexo N°1)**

	4. identificar grupos, semilleros y/o iniciativas de investigaci6n en los colegios públicos de Manizales y su estado de cara al 2023	- Ya se encuentra diseñado el formato donde se solicitará la información a las IES. Actualmente se encuentra la validación del formato con los integrantes de SUMA Investigación para su socialización con rectores el próximo Lunes. **(Ver anexo N°2)**
	5. Articular estudiantes investigadores de los colegios públicos de Manizales (si existiesen), con los semilleros, grupos y procesos de investigación que se llevan a cabo en las universidades del Sistema Universitario de Manizales (SUMA).	- Nos encontramos en la fase de planeación con SUMA investigaciones, definiendo la metodología apropiada para lograr la articulación efectiva de las iniciativas de investigación con las universidades.
	6. Llevar a cabo la "Ruta Científica Universitaria" a través de la cual los estudiantes conocerán el Campus Universitario de Manizales (aulas, laboratorios, aula STEAM, escenarios deportivos y demás instalaciones académicas).	- Nos encontramos en la fase de planeación con SUMA investigaciones, definiendo la metodología para el desarrollo de la ruta científica. Esta actividad se planea realizar en los meses de septiembre y octubre
	7. Ejecutar el convenio dentro del plazo pactado, invirtiendo los recursos de acuerdo con las actividades definidas en el presente documento y al presupuesto asignado para cada uno de los proyectos y de conformidad a los términos de su propuesta, hasta agotar el monto de los recursos	- Las actividades se desarrollarán conforme a lo establecido en el convenio
	8. Administrar los recursos de manera eficiente y productiva y de acuerdo con el presupuesto del proyecto: "Campus Universitario", y suscribir convenios con las entidades que se requiera para avanzar en el desarrollo de las actividades	- No se ha requerido la firma de convenios adicionales pero se han logrado acuerdos de valor con las siguientes entidades: - CHEC - Telecafé - La Patria - UM FM - Policia Nacional - Armada nacional - Icetex
	9. Desarrollar estrategias que propendan la articulación y posterior transición de los estudiantes de la educaci6n media a la educación superior.	- Las actividades propuestas y que actualmente se encuentran en desarrollo, propenden la articulación y posterior transición de los estudiantes de la educación media a la educación superior.

	10. Realizar todas las gestiones y actividades pertinentes y conducentes a la ejecución cumplimiento del objeto convenido aportando además toda su experiencia y conocimientos para el logro de los objetivos propuestos y el alcance del objeto	- Se realizarán las gestiones a las que haya lugar sumando la experiencia del equipo de Manizales Campus Universitarios y el apoyo de los profesionales de las universidades que conforman los distintos comités del programa.
	11. Presentar al MUNICIPIO los informes y documentos mensuales relacionados con el objeto convenido al igual que al Supervisor y/o Comité Técnico Coordinador, según el caso y para efectos de desembolsos	- Se presentan los informes de avance y ejecución con periodicidad mensual.
	12. Entregar informes y documentos que soportan la ejecución de las actividades, anexando una base de datos que permita conocer y cuantificar los participantes y beneficiaries del Proyecto	- Se presentarán todos los soportes, anexos y evidencias junto con el desarrollo de cada una de las actividades. Así mismo se entregarán listados de asistencia y bases de datos del número total de estudiantes y colegios impactados.
	13. Levantar actas de las reuniones que se lleven a cabo en el marco del Convenio	- Se anexan las actas de las reuniones que han participado.
	14. Realizar en forma oportuna y correcta el cierre y liquidación final de! convenio	- Las actividades se desarrollarán conforme a las fechas establecidas en el convenio
	15. Dar el crédito al MUNICIPIO en cada una de las actividades y/o actuaciones que en desarrollo y ejecuci6n del Convenio se realicen; para ello deberá entre otras actividades, realizar las siguientes: a) Usar y diligenciar los formatos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la secretaría para el registro de asistencia, evaluaciones y presentación de informes, b) Elaborar el correspondiente registro fotográfico de las actividades	- Los logos de la Secretaría de Educación estarán presentes en las comunicaciones, imágenes y diseños que se realicen en el marco de las actividades del convenio. Se realizará toma del registro fotográfico de cada una de las actividades a realizar.
	16. Todas las demás que se deriven de la naturaleza del presente convenio y de la propuesta, la cual hace parte integrante del mismo	- Las actividades se desarrollarán conforme a lo establecido en el convenio
2.5 Descripción de resultados parciales: Describa los alcances y/o resultados logrados hasta la fecha con la intervención, tenga en cuenta los siguientes parámetros:		

LOGROS PARCIALES	DIFICULTADES	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	Acciones que ha implementado para favorecer el desarrollo de la propuesta
Instituciones aliadas que participarán en el evento: -CHEC -Telecafé - La Patria -UM FM -Policia Nacional - Armada nacional - Icetex	Ninguna hasta el momento	Ninguna hasta el momento	



Steven García Naranjo
Gestor de proyectos
Manizales Campus Universitario
Fecha de presentación: 6 de julio de 2023