GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN	**"AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO."**
GOBERNACION DEL ATLANTICO	**PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA No 202302576**

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 202302576 **PLAN INICIAL** [X] **PLAN No.** [01] [ ]

OBJETO DEL CONTRATO: "AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO"

CONTRATISTA: GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS

INTERVENTORÍA: UNIÓN TEMPORAL INTER ZONA 6

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos, costos de personal, para la ejecución de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra.

DESCRIPCION	
Valor del Contrato	**$ 2.267.387.394**
% Anticipo Contractual	**30%**
Valor descuento Impuesto Contribucion de Seguridad ciudadana (5%)	**$ 34.010.811**
Valor Plan de Inversion (girado fiducia)	**$ 646.205.407**

No.	DESCRIPCIÓN		VALOR MES No. 01	VALOR MES No. 02	VALOR MES No. 03	VALOR MES No. 04	VALOR TOTAL	%
	Valor anticipo	**$646.205.407**						
	Valor Plan de Inversion (girado fiducia	**$646.205.407**						
1	COMPRA DE MATERIALES		$ 516.964.326				516.964.326	80,00%
2	COMPRA Y ALQUILER EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		$ 129.241.081				129.241.081	20,00%
			646.205.407	**0**	**0**	**0**	**646.205.407**	**100%**
TOTAL								

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo que recibirá el contratista.

NOTAS: **b)** El anticipo se utiliza exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

Firma: CC 57106952

KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ
C.C. 57.106.952 de Aracataca
Representante Legal
Contratista: GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS
Nit: 829.002.160-7

Firma: Luis Rodriguez C.

ING. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON
C.C. 1.065.661.117 de Valledupar
Representante Legal
Interventor: UNIÓN TEMPORAL INTER ZONA 6
Nit: 901.710.710-6