# FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

## I. Datos generales del contrato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Denominación del contrato** | **Informe No.:** | 5 | | | | |
| **Contrato No.:** | CD-05-2023-1011 | | | | | |
| **Nombre del supervisor:** | Bibiana Rincón | | | | | |
| **2. De la etapa contractual** | | | | | | |
| **Tipo de contrato:** | Prestación de servicios (X) | Obra | Consultoría | Suministro | Otro | |
| **Nombre del contratista:** | Cesar Armando Bolívar Barrios | | | | | |
| **No. de identificación del contratista:** | 1140888465 | | | | | |
| **Objeto del contrato:** | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA. | | | | | |
| **Plazo:** | El plazo para la ejecución del Contrato será de cuatro (04) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.<br>Prorrogar el plazo de ejecución por dos (02) meses. | | | | | |
| **Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):** | 202300162 - 202302172 | | | | | |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.):** | 202301940-MAR13 - 202307230 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)** | 13/03/2023 | **Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)** | **Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)** |
| **Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)** | 13/09/2023 | | |
| **Prorroga No. 1** | | | |
| **Prorroga No. 2** | | | |
| **Prorroga No. 3** | | | |

| **3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Aseguradora** | **No. de póliza** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |

# FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| | | | **(dd-mm-yyyy)** | **(dd-mm-yyyy)** |
|---|---|---|---|---|
| **Calidad del servicio:** | N/A | N/A | | |
| **Cumplimiento:** | N/A | N/A | | |
| **Anticipo:** | N/A | N/A | | |
| **Pago anticipado:** | N/A | N/A | | |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** | N/A | N/A | | |
| **Salarios y prestaciones:** | N/A | N/A | | |
| **Responsabilidad civil extracontractual:** | N/A | N/A | | |
| **Otros:** | N/A | N/A | | |
| **Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.** | | | | |

**4. Ejecución del contrato**

| **Descripción** | | **Valor** |
|---|---|---|
| Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): | | $16.000.000 |
| Adición No. 1 | | $ 8.000.000 |
| Adición No. 2 | | $0 |
| Adición No. 3 | | $0 |
| Valor total del contrato: | | $24.000.000 |
| Porcentaje del anticipo: | % | $0 |
| Porcentaje del pago anticipado: | % | $0 |
| Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): | | $20.000.000 |
| Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): | | $4.000.000 |
| **Valor a pagar en el presente informe:** | | $4.000.000 |
| Nota crédito (-): | | $0 |
| No. factura o cuenta de cobro: | | 5 |

# FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

**II. Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. **CD-05-2023-1011** así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

**III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

BIBIANA RINCÓN LUQUE quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 14 días del mes de AGOSTO del 2023.

**BIBIANA RINCÓN LUQUE**
C.C.: 32705607
Cargo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Dependencia: SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
Correo electrónico: bibiana.rincon@sedbarranquilla.edu.co