ACTA DE REINICIO No. 1
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CA-0001-2023

CONTRATANTE:	**GOBERNACION DEL MAGDALENA NIT. 800.103.920-6**	
CONTRATISTA:	**NOMBRE:**	**LIMA PROYECTO S.A.S**
	NIT:	**901.405.220-1**
	REP. LEGAL:	**LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS**
	C.C.	**52.431.211**
SUPERVISOR:	**NOMBRE:**	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
		CAMILO ACOSTA GUERRA/ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	C.C.	1.065.649.693
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA A LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DEL TRAMO PALERMO A SITIONUEVO, DENOMINADA "VARIANTE PALERMO" EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**	
VALOR DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($45.136.700) M/CTE**	
FECHA DE INICIO:	**28 DE MARZO DE 2023**	
CDP:	**260 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 744 DEL 12 DE JULIO 2023**	
RP:	**1768 DEL 28 DE MARZO DE 2023**	
PLAZO INICIAL:	**TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL 28 DE MARZO DE 2023**	
FECHA SUSPENSIÓN:	**27 DE JUNIO DE 2023**	
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN NRO. 1	**DEL 6 DE JULIO DE 2023**	
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN NO. 2	**DEL 25 DE JULIO DE 2023**	
FECHA DE REINICIACION No.	**15 DE AGOSTO DE 2023**	

Entre los suscritos a saber **CAMILO ANDRES ACOSTA GUERRA,** con C.C. N° 1.065.649.693 expedida en Valledupar, en calidad de Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Magdalena, y actuando como supervisor del contrato en mención y por la otra, **LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.431.211, en calidad de representante legal de la empresa **LIMA PROYECTO S.A.S.**, identificada con NIT. 901.405.220-1, nos hemos reunido con el fin de suscribir el ACTA DE REINICIO del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CA-0001-2023, celebrado entre las partes, teniendo en cuenta que las razones que dieron origen a la suspensión el pasado 27 de junio de 2023 ya se encuentran superadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santa Marta D.T.C.H. el 15 de agosto de 2023, por los que en ella intervinieron.

Supervisor

CAMILO ANDRES ACOSTA GUERRA
Secretario de Infraestructura

Contratista

LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS
Representante Legal LIMA PROYECTOS S.A.S