REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	56 DEL 28 de noviembre de 2022		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL BARRIO NUEVO MAJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATISTA	JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA		
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($47.371.500)		
FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II	23 DE NOVIEMBRE DE 2022		
TERMINO DE EJECUCION	TRES (3) MESES		
CDP	733 DEL 27 DE ABRIL DE 2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL.	**No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
	6820	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
POLIZA	**APLICA SI / NO**	**No. Póliza**	**Fecha de aprobación**
	SI	CRC-100010774 - ANEXO 3	8 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	15 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2023		
FECHA FINAL	29 DE ABRIL DE 2023		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($47.371.500)		

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, SAÚL ALBERTO MARTINEZ PINEDA **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL No. 56, y JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1103100955, en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia 29 DE ABRIL DE 2023



-- : --

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
Secretario De Infraestructura
02460172145953-415460-000700716

FIRMADO

JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA
Contratista
02460172151438-415460-000700767

-- : --