
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 11 DEL DÍA 03 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO DELMES DE AGOSTO DE 2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	HARBY STEBAN ARCE CORDOBA	1.114.452.117		X		SENA CAB	harce@sena.edu.co	3122420961	X	
2	SANDRA MILENA HURTADO CARABALI	66.661.586			X	CADENA DE RESTAURANTE PETRONIA Y PAPRIKA PPK S.A.S. BIC	sandramilenahurtado@gmail.com	3166253698	X	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 11		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento técnico operativo del mes de agosto de 2023		
CIUDAD Y FECHA: Buga 03 de agosto de 2023	**HORA INICIO:** 08:00 pm	**HORA FIN:** 12:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE: Calle 5D No. 28 - 96 tulipanes de la Italia, Palmira, Valle del Cauca	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Carretera central, variante Buga-Tuluá	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificación de indicadores
2. Gestión de riesgos
3. seguimientos indicadores

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Verificar el cargue de documentación en plataforma fondo emprender solicitada por interventoría durante el desarrollo de la puesta en marcha del proyecto **ID 79615 – PAPRIK (CADENA DE RESTAURANTE PETRONIA Y PAPRIKA PPK S.A.S. BIC)**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de indicadores

VISITA	EMPLEOS	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCION	VENTAS
Meta	**6**	**$ 80.000.000**	**4**	**3,83**	**5**	12.600 línea almuerzo ejecutivo. 2.000 línea desayuno gourmet. 1.400 línea almuerzo especial o típico. 1.000 línea desayuno ejecutivo.	**$ 216.000.000**
1	**5**	**$39.045.411**	**4**	**3,83**	**1**	1línea almuerzo ejecutivo. línea desayuno gourmet. línea almuerzo especial o típico. línea desayuno ejecutivo.	**$ 220.625.513**
Ejecución	**83,33 %**	**48.80%**	**100%**	**100%**	**20%**	**66,48%**	**102%**

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

La emprendedora es consciente que empezar a trabajar y gestionar la mitigación de los 11 riesgos asociados a la empresa.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Gestión en la Generación de Empleo

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa cuenta con seis empleos, el de la gerente emprendedora, contrato de prestación de servicios con el contador, jefe de cocina, auxiliar de cocina 1 y auxiliar de servicio al cliente.

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal

Se ha ejecutado el $ $39.045.411, correspondiente al 48,80% de la meta

3.2.2 Aportes del emprendedor.

La emprendedora tiene como compromiso en aporte la suma de $13.490.000 y a la fecha no se han validado aportes, pero se identifica el buen funcionamiento de la maquinaria y equipos de cómputo.

3.3 Gestión en Mercadeo

Se realizo evento de lanzamiento, redes sociales, volantes y pagina web llegando al 100% de ejecución de la meta, las cuales ya se encuentran validadas en plataforma.

3.4 Contrapartidas

A la fecha se ha realizado una contrapartida llegando al 20% del avance de la meta.

3.5 Gestión en Producción

Ya se inició a la fecha se han vendido 8377 platos entre desayuno ejecutivo, desayuno gourmet, almuerzo ejecutivo, almuerzo especial o típico, llegando al 66,48% del avance de la meta.

3.6 Gestión en Ventas

Ya se inició, y al mes de febrero se han facturado y validado en plataforma fondo emprender $ 220.625.513, cumpliendo y sobrepasando la meta llegando al 102%.

CONCLUSIONES

Empresa en etapa productiva, donde se debe reportar oportunamente la información en plataforma fondo emprender para que sea validada por la interventoría.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Anexar documentos contables y tributarios en plataforma, según calendario tributario.	Emprendedor/ Sandra Milena Hurtado	Agosto de 2023
2. Mantener plataforma fondo emprender al día según avances del proyecto	Emprendedor/ Sandra Milena Hurtado	Agosto de 2023
3. Se programa para el jueves 10 de agosto para realizar contrapartidas en el centro agropecuario de buga	Emprendedor/ Sandra Milena Hurtado	Agosto de 2023
4. Gestionar certificado de bomberos	Emprendedor/ Sandra Milena Hurtado	Agosto de 2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)



Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.