FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle
EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, Agosto 08 de 2023 INTERV-FONAM.002-2022-076A

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
María Ximena Zorrilla Arroyave
Jefe PNN Utría - Supervisora

REF. CONTRATO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. DTPA-LIC- NACION-2022-004 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABAÑAS ECOTURISTICAS Y DE FUNCIONARIOS Y RESTAURANTE DE ECOTURISMO EN EL PNN UTRÍA."

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA FONAM 002 DE 2022

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que el 08 de agosto de 2023 por medio del documento INTERV-FONAM.002-2022-075A se emite concepto favorable a la solicitud de prórroga de plazo de obra hasta el 15 de septiembre de 2023 enviada por el ing. CARLOS MANUEL OLARTE MARTÍNEZ, contratista del contrato de obra NACION 002 DE 2022 mediante documento NACION 002-2022-0037A, y considerando que los contratos de interventoría son catalogados como contratos accesorios a los contratos de obra, se solicita amablemente otorgar prórroga del contrato de interventoría FONAM 002 DE 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023 con el fin de realizar las debidas validaciones y recibir a satisfacción las obras que se adelantan actualmente en el PNN Utría.

Según lo expresado anteriormente, dada la viabilidad y necesidad técnica de la prórroga solicitada, se recomienda gestionar, apropiar e incorporar el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

Muchísimas gracias,

Atentamente,

María Margarita Zapata P.
Representante Legal
FUNDACION EDICOL
INTERVENTORIA- UTRIA