La suscrita a saber, **DANIEL BLANCO SANTAMARÍA**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No.**11.185.976** de Bogotá D.C., en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E,** con **NIT.900.971.006-4**, durante el 20 de junio de 2023 hasta el 11 de julio de 2023, de conformidad con la Resolución No. 1162 del dieciséis (16) de mayo de dos mil veintitrés (2023) expedido por el Secretario Distrital de Salud y Acta de Posesión del veinte (20) de junio de 2023, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y de la otra parte, **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No.17.068.260** de Bogotá D.C., en su calidad de **PROPIETARIO** del establecimiento de comercio **DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ** y/o quien haga sus veces, con matrícula mercantil **No.00671511** del 8 de noviembre de 1995**,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.-** Que el día **26 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II, cuyo** objeto es**:** *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"* por valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000 COP). 2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES**, contados a partir del día **27 de diciembre de 2022,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el **26 de enero de 2023. 3.-** Que mediante **OTROSI No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **26 de enero de 2023,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** por el término de **DOS (2) MESES Y CINCO (5) DÍAS**, contado a partir del día **27 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023**. **4.-** Que mediante **OTROSI No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **06 de marzo de 2023,** se adicionó al **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** un valor de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $90,000,000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $240,000,000),** y se modificó el mismo realizando la inclusión de dos (2) ítems. **5.-** Que mediante **OTROSI No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **03 de abril de 2023,** se adicionó al **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** un valor de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $140.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$380.000.000**), se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término **de UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023**, y se modificó el mismo realizando la inclusión de (1) ítem. **6.-** Que mediante **OTROSI No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de abril de 2023,** se adicionó al **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** un valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $60.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$440.000.000), se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023**, y se modificó el mismo realizando la inclusión de ítem y ajuste de precios. **7.-** Que mediante **OTROSI No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023** se adiciono el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** en un monto de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$26.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$466.000.000**), se prorrogó el mismo en un término de **DIECISEIS (16) DIAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023** y se modificó incluyendo ítems. **8.-** Que mediante **OTROSI No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023, se adicionó** el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** en un monto de **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$110.000.000)**, quedando en un valor total de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$576.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023. 9.** Que mediante **OTROSI No. 7,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de junio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** en un monto de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000)**, quedando en un valor total de **SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$696.000.000),** y se prorrogó, el mismo en un término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023**. **10.** Que mediante **OTROSI No. 8,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **17 de julio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $20.000.000)**, quedando en un valor total de **SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $716.000.000),** y se modificó el mismo realizando ajuste de precios e inclusión en los ítems descritos. **11.** Que mediante **OTROSI No. 9,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **19 de julio de 2023,** se modificó el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022**, realizando ajustes de precios y exclusión de ítems. **12.** Que mediante **OTROSI No. 10,**

suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de julio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** en un monto de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $250,000,000)**, quedando en un valor total de **NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $966.000.000),** y se prorrogó, el mismo en un término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del **01 de agosto de 2023,** hasta el **30 de septiembre de 2023.13.** Que mediante **OTROSI No. 11,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de agosto de 2023,** se modificó el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** incluyendo ciertos ítems.**14.** Que el día 14 de agosto de 2023, se cargó en la plataforma SECOP II el OTROSI No.11, mediante el cual se modificó el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022,** dicha modificación fue aprobada por el contratista RAFAEL ANTONIO SALAMANCA – PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DROGAS BOYACA el día 15 de agosto de 2023, este yerro dado la transcripción del documento, en la cual se copió dos veces la misma relación de ítems en la cláusula primera del modificatorio, sin embargo, se deja constancia que esta modificación fue aprobada por las partes y forma parte de la ejecución del contrato. **15.** Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: "Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. **ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: ACLARAR** y **CORREGIR** el otrosí No. 11 del **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** incluyendo los ítems que se relacionan a continuación, lo anterior en atención a lo solicitado por el supervisor del contrato para el otrosí mencionado:

| CÓDIGO SERVINTE | CÓDIGO DINAMICA | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Valor Unitario | IVA (Si Aplica) | Valor Total Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ0054 | MQ0037 | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE Nº 23 G X 1 | UNIDAD | $ 63 | $ 12 | $ 75 |
| MQ0100 | MQ0053 | ALGODÓN TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO * 500GR | ROLLO | $ 15.355 | $ - | $ 15.355 |
| MQ3658 | MQ0807 | BALÓN DE BAKRI O BALÓN DE BELFORT DILDY O BALON | UNIDAD | $ 284.091 | $ 53.977 | $ 338.068 |
| MQ0448 | MQ0226 | CUELLO DE PHILADELPHIA MEDIUM X UNIDAD | UNIDAD | $ 18.125 | $ - | $ 18.125 |
| MQ2247 | No Registra | INDICADOR BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA 30 MINUTOS PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL | UNIDAD | $ 18.409 | $ 3.498 | $ 21.907 |
| MQ3474 | MQ0996 | INDICADOR BIOLÓGICO LECTURA 1 A 3 HORAS PARA VAPOR REF 1292 CAJA X 50 | CAJA X 50 UNIDADES | $ 18.750 | $ 3.563 | $ 22.313 |
| MQ3473 | MQ0998 | INDICADOR BIOLÓGICO LECTURA RÁPIDA 24 MINUTOS PARA VAPOR REF 1492V CAJA X 50 | CAJA X 50 UNIDADES | $ 19.545 | $ 3.714 | $ 23.259 |
| MQ2852 | MQ0909 | MECHA NASAL ESTERIL EN GASA 100% ALGODON, PRECORTADA | UNIDAD | $ 330 | $ - | $ 330 |
| MQ2709 | No Registra | PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E CALIBRE 6 MM LONG 30 HASTA 70 CM RECTA | UNIDAD | $ 2.337.500 | $ - | $ 2.337.500 |
| MQ3978 | No Registra | PROTESIS VASCULAR ESCALONADA O CONICA DE CALIBRE 4 MM A 7 MM, LONGITUD DE 35 CM. | UNIDAD | $ 4.875.000 | $ - | $ 4.875.000 |
| MQ1102 | MQ1105 | PROTESIS VASCULAR P.T.F.E DE 8MMX 70- 80 CM ANILLADO | UNIDAD | $ 4.386.364 | $ - | $ 4.386.364 |
| MQ1296 | MQ0603 | SONDA NASOGASTRICA (LEVIN) 6 FR | UNIDAD | $ 428 | $ - | $ 428 |

**CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 232 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 232 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

**DANIEL BLANCO SANTAMARÍA**
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

| | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| **Elaborado por:** | Juan Sebastián Pinzón Ángel | Contratista |
| **Revisado por:** | Liseth Katerine Peña Quiñonez | Contratista |
| **Aprobado por:** | Yany Zambrano Díaz | Directora de Contratación |
| *Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.* | | |