FECHA PRESENTE ACTA	28 DE JULIO DE 2023		ACTA N°: 4
CONTRATO _X_ CONVENIO __	No. 1640	FECHA	07 DE OCTUBRE DE 2019
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA.		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	VALOR TOTAL: $ CUATROCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($408.457.000) M/CTE		
	APORTE MUNICIPIO: N.A		
	APORTE DE CONTRAPARTE: N.A		
PLAZO DE EJECUCIÓN	LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y SU LIQUIDACIÓN		
CONTRATANTE _X_ PARTE ___	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA _X__ CONTRAPARTE __	**UNIÓN TEMPORAL ESPACIO URBANO** NIT 901.328.927 — 1 R.L. ROBLIN ISNARDO SILVA ESPITIA C.C. No. 7.171.721 de Tunja		
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL** RONALD ZAMIR CADENA AVILA C.C Nº. 7.174.640 de Tunja		
FECHA DE INICIO.	7 de noviembre de 2019		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1.	23 de diciembre de 2019		
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.1.	15 de enero de 2020		
ACTA DE REINICIO No.1.	14 de febrero de 2020		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2.	25 de marzo de 2020		
ACTA DE REINICIO No.2.	7 de julio de 2020		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.3.	23 de diciembre de 2020		
ACTA DE AMPLIACIÓN No.1 DE SUSPENSIÓN No.3	18 de enero de 2021		
ACTA DE AMPLIACIÓN No.2 DE SUSPENSIÓN No.3	2 de marzo de 2021		
ACTA DE REINICIO No.3.	26 de abril de 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.4	11 de mayo de 2022		
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.4	9 de julio de 2022		
ACTA DE REINICIO No.4	6 de septiembre de 2022		
ADICIONAL N° 1 VALOR $	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($204.228.500,00) M/CTE		
PRORROGA N° 1 TIEMPO	Dos (2) de junio de 2021 - Seis (06) meses y diez (10) días		
PRORROGA N° 2 TIEMPO	Diez (10) de diciembre de 2021- Once (11) meses		
PRORROGA N° 3 TIEMPO	Vientiun (21) de noviembre de 2022- Tres (03) meses		
PRORROGA N° 4 TIEMPO	Dos (02) de junio de 2023- Tres (03) meses		
PERIODO DE PAGO	16 de octubre de 2022 al 19 de mayo de 2023.		

En la Ciudad de Tunja, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2023, se reunieron en la Oficina del Departamento Administrativo de Planeación Territorial del Municipio, el señor (a) RONALD ZAMIR CADENA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.174.640 de Tunja, quien en su calidad de Director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial, obra como SUPERVISOR del contrato No. 1640 de 2019 y el señor (a) ROBLIN ISNARDO SILVA ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.171.721 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre de la UNIÓN TEMPORAL ESPACIO URBANO con NIT 901.328.927 -1, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBI A SATISFACCION N°. 4, correspondiente al periodo de pago del 16 de octubre de 2022 al 19 de mayo de 2023 en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 612,685,500.00	
Anticipo		$ -
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		$ 160,523,601.00
Valor actas pagadas		$ 355,357,590.00
Saldo por ejecutar		$ 96,804,309.00
Sumas iguales	**$ 612,685,500.00**	**$ 612,685,500.00**

El suscrito SUPERVISOR del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) N°9441654167, 7859111663, 7871282767, 24480278, 24616716, 25098608, 9443173337, 7859169289, 7871322769, 24773553, 25098579, 25098644, 9443415316, 7863645346, 7871324672, 24894244, 25265055, 25657162 del mes (es) (octubre, noviembre y diciembre del año 2022); 9445755457, 7871323341, 7874488153, 25554252, 7871356711, 25890727, 9447209918, 7874494765, 7885609548, 25770121, 7871655911, 8625336204, 9448465126, 7884706574, 7885613561, 26066152, 7872868791, 26793591, 9449804740, 7884819204, 7888455894, 26452797, 7884741051, 27018902 (enero,febrero,marzo y abril del año 2023),de conformidad con la normatividad vigente.

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 84.2% encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

_____

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA:

UNIÓN TEMPORAL ESPACIO URBANO
NIT 901.328.927 -1
R.L. ROBLIN ISNARDO SILVA ESPITIA

CONTRATISTA

FIRMA:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL
RONALD ZAMIR CADENA AVILA
C.C Nº 7.174.640 de Tunja

SUPERVISOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	ROBLIN SILVA ESPITIA	INTERVENTOR	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.