	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
236	Nozoleta San Francisco	25-JUL-23	8:40 AM	10:00 AM
RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA				

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

→ Aspectos inherentes soterración tubería empresa Claro, cr 10 c/ 22-23, costado occidental.

SS

- En la plazoleta San Francisco se reunen delegado de supervisión, interventoria, contratista de obra, y empresa claro. y Veolia.

⇒ Para el inicio del presente comite se expone reiteradamente a los delegados de claro, la necesidad de soterrar las tuberias en la cr 10 cll 22-23 costado occidental, y la cual pertenece a la empresa claro, las cuales pese a que fueron intervenidas se encuentran superficialmente, y podrian verse afectadas en el proceso de compactación del material de arrimado para la instalación de adoquín, para lo cual ellos exponen que no fue posible soterrarla más, dado a interferencia existente con tuberia de la empresa Veolia.

Por lo anterior se coordinara la necesidad de soterrar las redes (acometidas) de agua potable, por parte de Veolia, para lo cual el delegado expone verificará dicho aspecto, para lo cual la interventoria solicita se desarrolle con celeridad ya que esta actividad hace parte de la ruta critica de este adoquinamiento.

Por lo anterior, el contratista de obra queda a la espera que se adelanten dichas actividades para continuar con el proceso de compactación sobre las tuberias de referencia.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 236

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Alexis Fabian Gonzalez T.	Interventoria Cel: 3214345137	
Andres Robles	Supervisor Cel: 3115243262	
Edison Guevara	Lider Proyectos Cel: 3209985051.	
Lacier Almeida R.	Veolia AI Cel: 3214704876	
Eric Andres Garcia	Consorcio SAGA Chavez Cel: 3114490795	
Ariel Castillo	Cons. Saga Chavez Cel: 3142557565	
	Cel:	