REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO:	FACATATIVA-430-2023	DE	21/04/2023		
OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO PÚBLICO DENOMINADO CASA DE INTEGRACIÓN JUVENIL UBICADA EN EL BARRIO CARTAGENITA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ					
CONTRATISTA:	RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	35.520.228
II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	28	DE	4	DE	2023
CONTRATO ADICIONAL			TIEMPO(DIAS CALENDARIO)		68 dias
FECHA DE FINALIZACION:	5	DE	7	DE	2023
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO					
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		1	ANTICIPO		
NUMERO DE ACTA	1		PORCENTAJE DE ANTICIPO		
PERIODO DEL ACTA	jul-23				
VALOR DEL ACTA	CIENTO VEINTI CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVO MCTE ($125.969.052,71)				
IV. FORMA DE PAGO					
El Municipio de Facatativá cancelara el 100% del valor del contrato mediante el informe final de obra las cuales deben contener memorias de calculo, informe de actividades, copia de la bitacora de obra, pago a los sistemas de seguridad social en salud/ pensiones/ parafiscales y ARL previa presentacion de la respectiva cuenta de cobro y/o factura, certificacion de cumplimiento y recibo a satisfaccion expedida por el supervisior del contrato, presentacion de la certificacion de pago a los sistemas de seguridad social en salud/ pensiones/ parafiscales y ARL. La alcaldia de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto es la legislacion vigente sobre la materia.					
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO					
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO PÚBLICO DENOMINADO CASA DE INTEGRACIÓN JUVENIL UBICADA EN EL BARRIO CARTAGENITA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ				
OBSERVACIONES					
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION,ARL 3) FACTURA 209 FECHA 2023-07-05					

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 08
FECHA:03 FEB 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2023000022	1/01/2023	2.3.2.02.02.005.4599016.54129 .MP290 – FUENTE: 821001	CCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	VIGENCIAS FUTURAS INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	86.000.000,00

CRP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
	2023001321	21/04/2023	2.3.2.02.02.005.4599016.54129 .MP290 – FUENTE: 821001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	VIGENCIAS FUTURAS INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	85.969.052,71

ADICION

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2023001629	7/06/2023	2.3.2.02.02.005.4599016.54129 .MP290 – FUENTE: 91001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	SUPERAVIT INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	40.000.000,00

CRP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
	2023002196	27/06/2023	2.3.2.02.02.005.4599016.54129 MP290 – FUENTE: 91001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	SUPERAVIT INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	40.000.000,00

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
	A. CONCERTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
1	Valor Inicial del Contrato	85.969.052,71			
2	Adiciones	40.000.000			
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	125.969.052,71			
4	Anticipo %				
	Acta de Liquidacion 1	125.969.052,71	125.969.052,71		
	Acta de Liquidacion 2		-		
5	Acta de Liquidacion 3		-		
	Acta de Liquidacion 4		-		
	Acta de Liquidacion 5				
6	Saldo por Ejecutar Amortizar		-		
	Sumas Iguales	125.969.052,71	125.969.052,71		

SALDO A LIBERAR:	CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($125.969.052,71)

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION						
BANCO:	DAVIVIENDA	CUENTA:	450400098742	AHORRO:	X	CORRIENTE:

II. CUENTA DE COBRO		
NUMERO:	1	FACTURA 209 FECHA 2023-07-05
FECHA:	05/07/2023	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato Nº Facatativá-430-23 de (21/04/2023) por el periodo del mes Julio sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:		
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	X
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	
	POR CUENTA PROPIA	

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		
PERIODO:	Julio			PERIODO:	Julio		
PLANILLA:	Empresarial			PLANILLA:	Empresarial		
I.B.C.:		APORTE:		I.B.C.:		APORTE:	

ARL				PENSIONADO	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			SI	
PERIODO:	Julio				
PLANILLA:	Empresarial			NO	X
I.B.C.:		APORTE:			

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE	
CEDULA DE CIUDADANIA:	35.520.228	
E-MAIL:	producimosarquitectura@gmail.com	
TELEFONO:	3112126741	FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.

1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION,ARL 3) CUENTA DE COBRO N° 04

NOMBRE SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES	
CARGO:	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	
DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	
E - MAIL:	obras@facatativa-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3187129917	FIRMA
	La presente certificación se expide a los:	5/07/2023

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 08
FECHA:03 FEB 2020
DOCUMENTO CONTROLADO