ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA SOP – 346 - 2022

En el Municipio de Ubaté, se reunieron, **El Dr. JAIME TORRES SUAREZ,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.168.204 de Ubaté, en su condición de Alcalde Municipal de Ubaté, y como tal representante legal del mismo, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política en ejercicio de la facultad conferida por el literal b) numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y debidamente facultado por la Ley 136 de 1994, elegido legalmente como resultado del escrutinio efectuado el 27 de Octubre 2019, cuya credencial fue expedida por la Organización Electoral - Registraduría Nacional del Estado Civil, quien para los efectos del presente contrato se denominará el MUNICIPIO, por una parte y por la otra, **NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO** identificado con la cedula de ciudadanía 79.351.368. de Bogotá en calidad de **CONTRATISTA**; La **ING. MAGDA XIMENA GARZÓN GONZÁLEZ** secretaria de Obras Públicas, con el objeto de liquidar de común acuerdo el **CONTRATO DE OBRA SOP –346– 2022** cuyo objeto contractual es: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE".** Con base en los siguientes términos.

- Especificaciones

1. **CONTRATO DE OBRA SOP -346- 2022**	
CONTRATANTE	Municipio de Ubaté
NIT	899.999.281-2
CONTRATISTA	**NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO**
C.C No.	79.351.368. de Bogotá.
SUPERVISOR	Ing. Magda Ximena Garzón González
CARGO	Secretaria de obras publicas
OBJETO DEL CONTRATO	**"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE".**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
FECHA ACTA DE INICIO	Catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cuarenta y un millones seiscientos diez y seis mil novecientos dos pesos con veintitrés centavos ($ 41.616.902,23) M/CTE AIU incluido
VALOR DE LA ADICION	Quince millones trescientos cuarenta y un mil doscientos cinco pesos con trece centavos ($ 15.341.205,13)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir de la

	suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento
PRORROGA 001	Veinte (20) días
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE LA PRORROGA 001	20 de enero 2023
PRORROGA 002	quince (15) días
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE LA PRORROGA 002	cuatro (04) de febrero de 2023

- Soportes Financieros:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
C.D. P	2022000526	26/05/2022	2.3.2.02.02.005-21604-SGP OTROS SECTORES 11/12 Y ULT DOC	$ 41,639,430.00
C.D.P ADICION	2022001088	20/12/2022	2.3.2.02.02.005-1301-R.B. LIBRE ASIGNACION	$ 12,555,555.00
		20/12/2022	2.3.2.02.02.005-21601-SGP LIBRE DESTINACION 11/12 Y ULT DOC	$ 70,502.00
		20/12/2022	2.3.2.02.02.005-5604-RTOS FRO.SGP OTROS SECTORES	$ 2,715,148.13
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**$56,980,635.13**
R. P	2022001268	01/12/2022	2.3.2.02.02.005-21604-SGP OTROS SECTORES 11/12 Y ULT DOC	$ 41,616,902.23
R.P ADICION	2022001396	29/12/2022	2.3.2.02.02.005-1301-R. B LIBRE ASIGNACION	$ 12,555,555.00
		29/12/2022	2.3.2.02.02.005-21601-SGP LIBRE DESTINACION 11/12 Y ULT DOC	$ 70,502.00
		29/12/2022	2.3.2.02.02.005-5604-RTOS FROS.SGP OTROS SECTORES	$ 2,715,148.13
RESGISTRO PRESUPUESTAL				**$ 56,958,107.36**

- Soportes Adiciones:

NOMBRE	FECHA
MODIFICATRORIO 001, ADICION 001 Y PRORROGA 001 DE 2022 AL CONTRATO DE OBRA SOP-346-2022	29/12/2022
PRORROGA 002 DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA SOP-346-2022	20/01/2023

- Soportes Jurídicos:

POLIZAS
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**
Cumplimiento de entidad estatal No. 21-44-101401865

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del contrato	14/12/2022	20/05/2023	$ 5.695.810.70
Salarios prestaciones sociales	14/12/2022	20/01/2026	$ 2.847.905.35
Estabilidad y calidad de la obra	03/02/2023	03/02/2028	$ 17.087.432.10
Beneficiarios	Municipio de Ubaté.		

- Balance técnico

La Alcaldía del Municipio de la Villa De San diego De Ubaté certifica que el objeto y las obligaciones que se derivaron del contrato de Obra **SOP - 346 - 2022 fueron** ejecutadas y recibidas por parte de la Alcaldía del Municipio de la Villa De San diego De Ubaté por la Ingeniera Magda Ximena Garzón González, supervisora del contrato, de acuerdo con el acta de recibo final emitidas por el supervisor, la cual hace parte integral del presente acto.

Acta de recibo final de obra de fecha 03 de febrero del año 2023	**Valor suministrado**	**Valor del contrato**
	$ 56.956.816,97	$ 56.958.107,36
Valor total ejecutado: CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SESIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 56.956.816,97) M/CTE		$56.956.816,97

- Balance económico financiero

Contrato de obra **SOP – 346 - 2022**	
A. Valor de la orden inicial	$ 41.616.902.23

B. Valor de las adiciones	$ 15.341.205.13
C. Valor total del contrato	$ 56.958.107.36
D. Pagos efectuados	$56.956.816.97
COMPROBANTE DE EGRESOS Número 2023000292 de fecha 05/04/2023 Número 2023000293 de fecha 05/04/2023	 $ 44.401.261.97 $ 12.555.555.00
E. Total Pagos con ajuste al peso	$ 56.956.816.97
F. Saldo a favor del CONTRATISTA	$ 0.00
G. Saldo a favor del Municipio con ajuste al peso	$ 1.290.39

- Que, NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO identificado con la cedula de ciudadanía 79.351.368. de Bogotá, renuncian a cualquier reclamación civil, penal, disciplinaria o administrativa contra la Entidad Contratante. El MUNICIPIO acepta la declaración de paz y salvo que hace el CONTRATISTA en relación con la Entidad Contratante.
- Que por lo expuesto anteriormente y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para liquidar el contrato, se suscribe la presente acta, en Ubaté 11 AGO 2023 Para constancia se firma por los que intervinieron.
- Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:
  Anexo: Acta de recibo final.

DR. JAIME TORRES SUÁREZ
Alcalde municipal

ING.MAGDA XIMENA GARZÓN GONZÁLEZ
Secretaria de Obras Públicas
Supervisora de Contrato

NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO
79.351.368 de Bogotá - Contratista

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	AUDREY JULIET FORERO PARRA	MAGDA XIMENA GARZON	DR. JHON GUERRERO	MAGDA XIMENA GARZON
Cargo	AUX.ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ASESOR JURIDICO DE CONTRATACION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Fecha	11 AGO 2023	11 AGO 2023	11 AGO 2023	11 AGO 2023
Firma				

Vb. Jenni Maldonado