FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No 3 MI-17 "CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 (DEL 04 JULIO AL 01 AGOSTO 2023) FECHA DEL INFORME: 01 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 DICIEMBRE 2022

1. OBJETO ACEPTACIÓN DE "SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL" CON LA EMPRESA BAIRD SERVICE SAS.

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CANTI	UNIDAD	PRECIO UNITARIO sin IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
INSPECTOR ESPECIALISTA	96,00	VG	61.000,00	11.590,00	72.590,00	6.242.740,00
TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	707,00	VG	52.000,00	9.880,00	61.880,00	43.749.160,00
						49.991.900,00

DESCRIPCION	CANTI	UNIDAD	PRECIO UNITARIO sin IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
INSPECTOR ESPECIALISTA	3.856,00	VG	61.000,00	11.590,00	72.590,00	279.907.040,00
TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	23.142,00	VG	52.000,00	9.880,00	61.880,00	1.432.026.960,00
						1.711.934.000,00

VIGENCIA	VALOR
2022	49.991.900,00
2023	1.711.934.000,00
TOTAL	**1.761.925.900,00**

2. VALOR DEL CONTRATO: MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.761.925.900,00)

VIGENCIA 2022: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($49.991.900,00)

VIGENCIA 2023: MIL SETECIENTOS ONCE MIL MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.($1.711.934.000,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN $ GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	$ 1.761.925.900,00	----------	$ 1.761.925.900,00
TOTAL	$ 1.761.925.900,00	----------	$ 1.761.925.900,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
Pagos parciales Contra entrega	2022	$ 49.991.900,00	5523	18-ene-23	17860223	30-ene-23	$ 49.991.900,00	$ 0,00
	2023	$ 1.711.934.000,00	42523	07-mar-23	66722323	13-mar-23	$ 171.264.800,00	$ 1.540.669.200,00
			63623	03-abr-23	96114223	5-abr-23	$ 159.302.920,00	$ 1.381.366.280,00
			102723	01-jun-23	167448923	06-jun-23	$ 167.709.080,00	$ 1.213.657.200,00
			130723	06-jul-23	209742723	11-jul-23	$ 155.932.840,00	$ 1.057.724.360,00
			131423	06-jul-23	209746823	11-jul-23	$ 180.456.360,00	$ 877.268.000,00
TOTAL ADICIÓN		N/A						
TOTAL		$ 1.761.925.900,00					$ 884.657.900,00	$ 877.268.000,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2022	36422	10-11-2022	125322	15-12- 2022	$ 49.991.900,00
	2023	3023	01-05-2023	3023	01-05-2023	$ 1.711.934.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$ 1.761.925.900,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es a más tardar el **10 de Noviembre de 2023**, O hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
(22.12.2022 hasta 29.12.2022).

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2022								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	86	HRS	FEDV 291	2022812009394516	29/12/2022	$ 61.000,00	$ 72.590,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	707	HRS	FEDV 291	2022812009394516	29/12/2022	$ 52.000,00	$ 61.880,00
							SUBTOTAL	**$ 42.010.000,00**
							IVA	$ 7.981.900,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV 291	$ 49.991.900,00

SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
(02.01.2023 hasta 31.01.2023).

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	368	HRS	FEDV-296	2023812000848346	01/02/2023	$ 61.000,00	$ 22.448.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2336	HRS	FEDV-296	2023812000848346	01/02/2023	$ 52.000,00	$ 121.472.000,00
							SUBTOTAL	**$ 143.920.000,00**
							IVA	$ 27.344.800,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-295	**$ 171.264.800,00**

TERCERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
(01.02.2023 al 28.02.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	372	HRS	FEDV-301	20238120001828526	01/03/2023	$ 61.000,00	$ 22.692.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2138	HRS	FEDV-301	20238120001828526	01/03/2023	$ 52.000,00	$ 111.176.000,00
							SUBTOTAL	**$ 133.868.000,00**
							IVA	$ 25.434.920,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-301	**$ 159.302.920,00**

CUARTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (01.03.2023 al 31.03.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	400	HRS	FEDV-307	2023812003040806	03/04/2023	$ 61.000,00	$ 24.400.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2241	HRS	FEDV-307	2023812003040806	03/04/2023	$ 52.000,00	$ 116.532.000,00
							SUBTOTAL	$ 140.932.000,00
							IVA	$ 26.777.080,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-307	$ 167.709.080,00

QUINTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (01.04.2023 al 30.04.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	352	HRS	FEDV-313	2023812003932186	02/05/2023	$ 61.000,00	$ 21.472.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2107	HRS	FEDV-313	2023812003932186	02/05/2023	$ 52.000,00	$ 109.564.000,00
							SUBTOTAL	$ 131.036.000,00
							IVA	$ 24.896.840,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-313	$ 155.932.840,00

SEXTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (01.05.2023 al 31.05.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	400	HRS	FEDV-319	2023812004855166	01/06/2023	61.000,00	24.400.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2447	HRS	FEDV-319	2023812004855166	01/06/2023	52.000,00	127.244.000,00
							SUBTOTAL	151.644.000,00
							IVA	28.812.360,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-319	180.456.360,00

SEPTIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
(01.06.2023 al 30.06.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	390	HRS	FEDV-323	2023812005886096	04/07/2023	61.000,00	23.790.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2311	HRS	FEDV-323	2023812005886096	04/07/2023	52.000,00	120.172.000,00
							SUBTOTAL	**143.962.000,00**
							IVA	27.352.780,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-323	**171.314.780,00**

OCTAVA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
(01.07.2023 al 31.07.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	384	HRS	FEDV-328	2023812006850116	01/08/2023	61.000,00	23.424.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2311	HRS	FEDV-328	2023812006850116	01/08/2023	52.000,00	120.172.000,00
							SUBTOTAL	**143.596.000,00**
							IVA	27.283.240,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-328	**170.879.240,00**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA (23.12.2022 al 29.12.2022)	29-Diciembre-2022	$ 49.991.900,00
SEGUNDA ENTREGA (02.01.2023 al 31.01.2023)	01-Febrero-2023	$ 171.264.800,00
TERCERA ENTREGA (01.02.2023 al 31.02.2023)	01-Marzo-2023	$ 159.302.920,00
CUARTA ENTREGA (01.03.2023 al 31.03.2023)	01-Abril-2023	$ 167.709.080,00
QUINTA ENTREGA (01.04.2023 al 30.04.2023)	02-Mayo-2023	$ 155.932.840,00
SEXTA ENTREGA (01.05.2023 al 31.05.2023)	01-Junio-2023	$ 180.456.360,00
SEPTIMA ENTREGA (01.06.2023 al 30.06.2023)	04-Julio-2023	$ 171.314.780,00
OCTAVA ENTREGA (01.07.2023 al 31.07.2023)	01-Agosto-2023	$ 170.879.240,00
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 1.226.851.920,00**
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 535.073.980,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 1.761.925.900,00**

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS

VIGENCIA 2022

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	$ 49.991.900,00	$ 49.991.900,00	0,00	0,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 49.991.900,00	$ 49.991.900,00	0,00	0,00

VIGENCIA 2023

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	$ 1.711.934.000,00	$ 1.005.980.780,00	$ 170.879.240,00	$ 535.073.980,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 1.711.934.000,00	$ 1.005.980.780,00	$ 170.879.240,00	$ 535.073.980,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No 430-47-994000058636 ANEXO 0
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT 860.624.654-6
Fecha de Expedición: 19-12- 2022
Fecha certificada de aprobación: 19-12-2022
Fecha de aprobación: 19-12- 2022


AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/12/2022	10/05/2024	$ 704.770.360,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/12/2022	10/11/2026	$ 528.577.770,00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/11/2023	10/05/2024	$ 528.577.770,00


Responsabilidad civil extracontractual Póliza 430-74-994000021393 ANEXO 0
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT 860.624.654-6
Fecha de Expedición: 19-12-2022
Fecha certificado de aprobación: 19-12-2022
Fecha de aprobación: 19-12- 2022

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00
RCE PATRIMONIAL	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00


5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:


- ***El día 01 de Agosto 2023***, se reunieron: el señor Mayor **MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de *Supervisor del Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022* y el Señor *JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO Representante legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S*, para recibir a satisfacción las horas del mes de Julio donde se cumplió un total de **2.695** horas distribuidas así: **384** horas de inspector especialista, **2.311** horas TMA de Línea, servicios de horas para el mantenimiento programado y no programado para los Helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército Nacional, correspondiente a las horas consumidas desde el 01 al 31 de Julio de 2023, de acuerdo a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022.




















Durante el mes Julio (del 01 al 31) del año 2023, la sección de control producción de la unidad ha generado las siguientes órdenes de mantenimiento para los trabajos realizados a los helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército por las horas adquiridas y consumidas en el presente contrato.

ORDEN DE MANTENIMIENTO TMA

ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL	ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL
11574340	108,6	02/07/2023	07/07/2023	20853790	1,0	08/06/2023	07/07/2023
11578115	222,1	23/06/2023	18/07/2023	20853826	2,0	05/07/2023	07/07/2023
11581533	6,0	23/06/2023	04/07/2023	20853926	16,5	05/07/2023	07/07/2023
11581537	8,0	23/06/2023	04/07/2023	20854064	0,5	07/07/2023	08/07/2023
11581540	70,0	23/06/2023	13/07/2023	20854151	2,0	05/07/2023	06/07/2023
11582128	12,0	23/06/2023	13/07/2023	20854157	10,0	08/06/2023	04/07/2023
11583718	8,0	11/07/2023	11/07/2023	20854158	36,0	08/06/2023	05/07/2023
11583854	0,5	11/07/2023	11/07/2023	20854274	120,0	07/07/2023	18/07/2023
11584020	4,0	13/07/2023	13/07/2023	20854284	1,1	09/07/2023	10/07/2023
11584022	4,0	13/07/2023	13/07/2023	20854286	5,0	09/07/2023	10/07/2023
11584329	4,0	14/07/2023	14/07/2023	20854376	0,1	10/07/2023	19/07/2023
11585579	2,0	17/07/2023	17/07/2023	20854378	2,0	27/06/2023	12/07/2023
11585580	2,0	17/07/2023	17/07/2023	20854379	8,0	27/06/2023	07/07/2023
11585664	4,0	18/07/2023	18/07/2023	20854381	24,0	27/06/2023	06/07/2023
11588273	4,0	27/07/2023	27/07/2023	20854617	1,5	11/06/2023	12/07/2023
11588275	4,0	27/07/2023	27/07/2023	20854779	4,0	11/07/2023	15/07/2023
11588444	4,0	28/07/2023	28/07/2023	20854780	2,0	11/07/2023	12/07/2023
11588447	4,0	28/07/2023	28/07/2023	20854899	1,0	11/07/2023	15/07/2023
11588448	8,0	28/07/2023	28/07/2023	20855019	2,0	14/07/2023	15/07/2023
11589526	6,0	31/07/2023	31/07/2023	20855020	1,0	14/07/2023	15/07/2023
11589528	2,0	31/07/2023	31/07/2023	20855021	1,0	14/07/2023	15/07/2023
20850046	1,0	30/05/2023	15/07/2023	20855049	2,0	04/07/2023	05/07/2023
20853049	4,0	08/06/2023	06/07/2023	20855052	3,0	03/07/2023	04/07/2023
20853265	1,0	28/06/2023	04/07/2023	20855268	1,0	17/07/2023	18/07/2023
20853289	2,0	08/06/2023	04/07/2023	20855445	4,0	07/07/2023	08/07/2023
20853392	3,0	30/06/2023	04/07/2023	20855446	5,0	07/07/2023	08/07/2023
20853586	0,5	11/05/2023	12/07/2023	20855455	4,0	10/07/2023	13/07/2023
20853587	2,0	11/05/2023	06/07/2023	20855456	4,0	10/07/2023	18/07/2023
20853698	3,0	03/07/2023	04/07/2023	20855457	2,0	11/07/2023	14/07/2023
20853735	2,0	11/05/2023	04/07/2023	20855458	30,0	11/07/2023	15/07/2023
20853758	1,0	08/06/2023	04/07/2023	20855459	0,5	27/06/2023	15/07/2023
20853760	19,0	19/06/2023	04/07/2023	20855460	2,0	27/06/2023	18/07/2023
20853761	0,5	11/05/2023	04/07/2023	20855462	0,5	27/06/2023	15/07/2023
20853762	0,5	11/05/2023	04/07/2023	20855463	4,0	11/07/2023	14/07/2023
20853785	4,0	15/06/2023	06/07/2023	20855467	2,0	11/07/2023	18/07/2023
20853786	2,0	15/06/2023	06/07/2023	20855845	2,0	19/07/2023	21/07/2023
20853787	2,0	15/06/2023	06/07/2023	20855846	7,0	20/07/2023	21/07/2023
20853788	0,5	08/06/2023	05/07/2023	20855847	2,0	20/07/2023	22/07/2023
20853789	1,5	08/06/2023	06/07/2023	20856080	16,0	24/07/2023	26/07/2023
TOTAL HORAS TMA (JULIO)							868,4

ORDEN DE MANTENIMIENTO INSPECTORES

ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL	ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL
11574340	72,7	08/06/2023	13/07/2023	20853785	1,0	15/06/2023	06/07/2023
11578115	41,4	13/06/2023	18/07/2023	20853786	0,5	15/06/2023	06/07/2023
11583718	1,0	11/07/2023	11/07/2023	20853787	0,3	15/06/2023	06/07/2023
11583854	0,2	11/07/2023	11/07/2023	20853788	0,1	08/06/2023	05/07/2023
11587403	0,2	23/07/2023	23/07/2023	20853789	0,3	08/06/2023	06/07/2023
11588270	0,0	23/07/2023	23/07/2023	20853826	2,0	05/07/2023	07/07/2023
11588273	0,5	27/07/2023	27/07/2023	20853926	0,6	05/07/2023	07/07/2023
11588275	0,5	27/07/2023	27/07/2023	20854151	2,0	05/07/2023	06/07/2023
11588444	0,5	28/07/2023	28/07/2023	20854157	0,2	08/06/2023	04/07/2023
11589526	0,5	31/07/2023	31/07/2023	20854158	1,0	08/06/2023	05/07/2023
11589528	0,6	31/07/2023	31/07/2023	20854343	10,0	10/07/2023	26/07/2023
20850046	5,0	30/05/2023	15/07/2023	20854617	5,0	11/06/2023	12/07/2023
20853049	0,5	08/06/2023	06/07/2023	20854780	1,0	11/07/2023	12/07/2023
20853265	1,0	28/06/2023	04/07/2023	20854899	0,5	11/07/2023	15/07/2023
20853289	0,1	08/06/2023	04/07/2023	20855019	2,0	14/07/2023	15/07/2023
20853586	0,5	11/05/2023	12/07/2023	20855020	0,5	14/07/2023	15/07/2023
20853587	0,1	11/05/2023	06/07/2023	20855021	1,0	14/07/2023	15/07/2023
20853698	3,0	03/07/2023	04/07/2023	20855049	2,0	04/07/2023	05/07/2023
20853735	0,5	11/05/2023	04/07/2023	20855052	3,0	03/07/2023	04/07/2023
20853758	0,3	08/06/2023	04/07/2023	20855457	1,0	11/07/2023	14/07/2023
20853760	1,0	19/06/2023	04/07/2023	20855846	7,0	20/07/2023	21/07/2023
20853761	0,5	11/05/2023	04/07/2023	20855847	5,0	20/07/2023	22/07/2023
20853762	0,5	11/05/2023	04/07/2023	20856543	0,5	10/07/2023	25/07/2023
TOTAL HORAS INSPECTOR ESPECIALISTA (JULIO)							177,6

Durante el mes Julio (del 01 al 31) del año 2023, la unidad ha efectuado los siguientes cambios de componentes por cumplimiento TBO así:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES
1	INSPECTORES	En el mes de Julio (del 01 al 31) del año en mención, el Inspector General y el Inspector de aviónica consumieron un total de 384 horas de mantenimiento las cuales fueron distribuidas en las inspecciones de los helicópteros MI-17 de matrícula: EJC-3378 / EJC-3386, (inspección de 100 HRS); la preservación de los helicópteros EJC-3379 / EJC-3385 / EJC-3387 / EJC-3391 / EJC-3392 / EJC-3394 / EJC-3396 / EJC-3398 (3, 15, 30 y 90 días, 6 meses); y cambio de los siguientes componentes por cumplimiento de T.B.O así: EJC 3383 (TBO_ FARO EMISION SEÑALES DE LAMPARA); EJC 3386 (TBO_RECTIFICADOR / TBO_TRANSCEPTOR VHF ORLAN-85ST / TBO_TRANSMISOR_CANTIDAD DE COMBUSTIBLE / TBO_TRANSMISOR_DE CANTIDADE DE COMBUSTIBLE / TBO_BOMBA CENTRÍFUGA 463B / TBO_MOTOR TV3-117VM / TBO_UNIDAD DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE / TBO_SELECTOR DE REGIMENES / TBO_SELECTOR DE RUMBO); EJC-3378 TBO_AMMETER / TBO_AMPERIMETRO / TBO_CIRCUIT BRAKE / TBO_SENSOR MEDIDOR ELECTRONICO KEROSEN); por tal motivo las horas trabajadas fueron realizadas en el hangar del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 MI-17, con ello permitiendo elevar el alistamiento de la flota de helicópteros.
2	TMA DE LÍNEA	En el mes de Julio (del 01 al 31) del año en mención, los técnicos de línea consumieron un total de 2.311 horas de mantenimiento las cuales fueron distribuidas en las inspecciones de los helicópteros MI-17 de matrícula: EJC-3378 / EJC-3386, (inspección de 100 HRS); la preservación de los helicópteros EJC-3379 / EJC-3385 / EJC-3387 / EJC-3391 / EJC-3392 / EJC-3394 / EJC-3396 / EJC-3398 (3, 15, 30 y 90 días, 6 meses); y cambio de los siguientes componentes por cumplimiento de T.B.O así: EJC 3383 (TBO_ FARO EMISION SEÑALES DE LAMPARA); EJC 3386 (TBO_RECTIFICADOR / TBO_TRANSCEPTOR VHF ORLAN-85ST / TBO_TRANSMISOR_CANTIDAD DE COMBUSTIBLE / TBO_TRANSMISOR_DE CANTIDADE DE COMBUSTIBLE / TBO_BOMBA CENTRÍFUGA 463B /

		TBO_MOTOR TV3-117VM / TBO_UNIDAD DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE / TBO_SELECTOR DE REGIMENES / TBO_SELECTOR DE RUMBO); EJC-3378 TBO_AMMETER / TBO_AMPERIMETRO / TBO_CIRCUIT BRAKE / TBO_SENSOR MEDIDOR ELECTRONICO KEROSEN); por tal motivo las horas trabajadas fueron realizadas en el hangar del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 MI-17, con ello permitiendo elevar el alistamiento de la flota de helicópteros.

- Por intermedio de la sección de control producción se realiza el exporte de horas SAP del personal que cumplen con las horas de mantenimiento adquiridas en el contrato y correspondiente al mes de marzo del inspector especialista, y TLH de línea, se anexa al informe de supervisión la TRANSACCIÓN IW 47de sistema SAP.

- El supervisor hace constar que, durante la presente entrega del mes de junio del 2023, se cumplieron con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento estipuladas en el contrato

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
COP $ 1.761.925.900,00	$ 884.657.900,00	69,63%	50,21%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCION

N/A

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- De acuerdo con lo establecido en el ***PARÁGRAFO SEGUNDO: CUMPLIMIENTO PONDERABLE TECNICO*** al contrato 203-CENACAVIACIÓN-2022, el contratista Baird Service SAS se obliga a proveer dentro del término de ejecución, a ejecutar ***2.200 horas de ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA***.

- ***El día 01 de Agosto 2023***, se reunieron: el señor Mayor **MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de *Supervisor del Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022* y el Señor *JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO Representante legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S*, para recibir a satisfacción parcial las horas del mes de Julio por un total de **262** horas, en cumplimiento al párrafo segundo "***ponderable técnico***" a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN y distribución de horas descritas en la planillas mensual y semanal, mediante acta recibo a satisfacción No. 2023812006849976.

- NOTA: en la siguiente nota se quiere dejar constancia de que en la factura de venta No. FEDV-323 de fecha 04 Julio de 2023, no se ven reflejados los trabajos realizados los días comprendidos del 01 al 04 Julio de 2023 por ser días no hábiles para la facturación, por consiguiente estos días se verán reflejados en la factura de venta No. FEDV-328 y en el punto No. 5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS, del presente Informe.

REF. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	TOTAL, HORAS CONTRATAS	TOTAL, HORAS CONSUMIDAS												TOTAL, HORAS POR RECIBIR
		2022 / 2023	2022	2023											2022 / 2023
			D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
1	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA (Ponderable Técnico)	2.200	00	192	186	200	176	144	192	262	-	-	-	-	848
TOTAL		2.200	1352												848

- De acuerdo con lo establecido en el ***CONTROL TECNOLOGICO HORAS DE MANTENIMIENTO*** al contrato 203-CENACAVIACIÓN-2022, las partes exportan el reporte del mes de julio 2023 del control digital Biométrico efectuado diariamente al personal de Inspectores y Técnicos de Mantenimiento.

9 ANEXOS AL INFORME

Reporte TRANSACCIÓN IW 47de sistema SAP.
Control digital Biométrico mes julio.
Acta recibo a satisfacción No. 2023812006849976.

Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022
Marco.rivera@buzonejercito.mil.co
CEL. 3213335399

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11581533	3,0	23/06/2023	04/07/2023	EFECTUADA INSPECCION AL EJE FLEXIBLE CON	10	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11581537	4,0	23/06/2023	04/07/2023	EFECTUADA INSPECCION VIDEOSCOPICA AL MOT	10	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20853289	1,0	08/06/2023	04/07/2023	REEMPLAZADA MASA PLANA DEL DUCTO DE FIBR	10	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	1,0	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4160	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	2,0	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4180	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	2,0	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4190	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	3,0	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4250	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	1,0	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	4400	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	0,5	06/07/2023	06/07/2023	COMPROBADO	4470	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	5,0	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	4570	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	0,4	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	4600	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	2,0	07/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	4210	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	2,0	07/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	4230	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	1,5	07/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	4260	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	1,5	07/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	4270	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	3,0	08/07/2023	08/07/2023	EFECTUADO	4140	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	2,0	08/07/2023	08/07/2023	EFECTUADO	4280	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20855445	2,0	07/07/2023	08/07/2023	SE EFECTUO LIMPIEZA IMPERMEABILIZO CON	10	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11581540	30,0	23/06/2023	13/07/2023	REMOVIDO MOTOR No. 2 S/N 708782702048	10	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20855455	2,0	10/07/2023	13/07/2023	RECUBIERTA MANGUERA CON CINTA ESPECIAL D	10	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	0,5	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	4240	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	2,0	14/07/2023	14/07/2023	EFECTUADO	4360	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20855463	2,0	11/07/2023	14/07/2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO A LA VALVULA DE	10	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	1,0	15/07/2023	15/07/2023	EFECTUADO	4150	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	1,5	15/07/2023	15/07/2023	COMPROBADO	4220	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	1,8	15/07/2023	15/07/2023	EFECTUADO	4320	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	2,0	17/07/2023	17/07/2023	EFECTUADO	4200	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	1,5	17/07/2023	17/07/2023	EFECTUADO	4300	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20855456	2,0	10/07/2023	18/07/2023	REPOSICIONADO REVESTIMIENTO DE LAS LINEA	10	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20855845	2,0	19/07/2023	21/07/2023	VERIFICADA COAXIALIDAD DEL MOTOR N° 2 S/	10	2175	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,2	04/07/2023	04/07/2023	COMPROBADO	4750	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	1,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	5860	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20853698	3,0	03/07/2023	04/07/2023	REPARADO CABLE 57/9 MOTOR IZQUIERDO SIST	10	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20855052	3,0	03/07/2023	04/07/2023	REALIZADO MANTENIMIENTO GENERAL SELECTOR	10	8766	EJC3397
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	3580	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	4060	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	4070	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	COMPROBADO	4100	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,2	05/07/2023	05/07/2023	COMPROBADO	4370	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	COMPROBADO	4400	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	COMPROBADO	4410	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4820	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	5720	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	5730	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	1,0	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	5860	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20855049	2,0	04/07/2023	05/07/2023	MEJORADO CONTACTO BOMBILLOS LUZ AMARILLA	10	8766	EJC3397
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	1,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	2420	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20853587	2,0	11/05/2023	06/07/2023	REALIZADA PRUEBA OPERACIONAL RESULTADOS	10	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20854151	2,0	05/07/2023	06/07/2023	SE REINSTALA CABLE DE ALIMENTACION Y CAB	10	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20853826	2,0	05/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADA CAJA DE ABONADO PRUEBA OPERA	10	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,6	08/07/2023	08/07/2023	CHEQUEADO	5220	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,5	08/07/2023	08/07/2023	CHEQUEADO	5230	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20854064	0,5	07/07/2023	08/07/2023	REEMPLAZADO BOMBILLO No.3 LUZ DE FORMACI	10	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,5	11/07/2023	11/07/2023	CHEQUEADO	5240	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,5	11/07/2023	11/07/2023	CHEQUEADO	5250	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,5	11/07/2023	11/07/2023	COMPROBADO	5260	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	11/07/2023	11/07/2023	COMPROBADO	5270	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,3	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5280	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5290	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5300	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,5	11/07/2023	11/07/2023	COMPROBADO	5320	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,5	11/07/2023	11/07/2023	COMPROBADO	5330	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5440	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	COMPROBADO	6020	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	1,0	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5400	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5660	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,3	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5670	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5700	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	5730	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20854780	2,0	11/07/2023	12/07/2023	CHEQUEADA ALTURA DE LAS ESCOBILLAS DE AC	10	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5800	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5840	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5850	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5870	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5890	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5900	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5910	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5920	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5930	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5940	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	VERIFICADO	5950	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6080	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6110	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,3	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6140	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,3	14/07/2023	14/07/2023	EFECTUADO	6270	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	EFECTUADO	6300	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	EFECTUADO	6320	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6330	8766	EJC3384

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6380	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6390	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6420	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	NO INSTALADO	6530	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	EFECTUADO	6590	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6620	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20855457	1,0	11/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO AJUSTE CON BRONCO RT-12 PRUEB	10	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	0,2	17/07/2023	17/07/2023	COMPROBADO	5760	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11578115	20,0	23/06/2023	18/07/2023	CUMPLIDA INSPECCION DE AVIONICA DE 100	8810	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20855846	7,0	20/07/2023	21/07/2023	REALIZADA PRUEBA DE HERMELICIDAD DE LINE	10	8766	EJC3384
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20855847	2,0	20/07/2023	22/07/2023	REALIZADO REEMPLAZO DE DIODO D237A Y REL	10	8766	EJC3384
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11574340	3,0	02/07/2023	02/07/2023	efcetuado	2710	5184	EJC3383
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11574340	2,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	6590	5184	EJC3383
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11574340	3,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	6660	5184	EJC3383
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20853760	3,0	19/06/2023	04/07/2023	REPARADA VENTANILLA DE EYECCION PILOTO	10	5184	EJC3383
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11574340	0,2	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	6910	5184	EJC3383
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11574340	2,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	2810	5184	EJC3383
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11574340	2,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	6880	5184	EJC3383
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11574340	8,0	07/07/2023	07/07/2023	efectuada	5710	5184	EJC3383
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11578115	0,2	08/07/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	4750	5184	EJC3384
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11583718	6,0	11/07/2023	11/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS	10	5184	EJC3394
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11578115	1,0	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	4880	5184	EJC3384
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20854274	40,0	07/07/2023	18/07/2023	EFECTUADO DRENADO DE COMBUSTIBLE CONTAM	10	5184	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	10,5	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	3560	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	0,5	04/07/2023	04/07/2023	COMPROBADO	4190	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20853265	1,0	28/06/2023	04/07/2023	REEMPLAZADO TEP-IM INSTALADO S/N N14005	10	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20853735	2,0	11/05/2023	04/07/2023	EFECTUADO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE A	10	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20853761	0,5	11/05/2023	04/07/2023	SE PINTARON VERDE BOMBILLOS ILUMINACION	10	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20853762	0,5	11/05/2023	04/07/2023	AJUSTADO INSTRUMENTO PARA PERMITIR UNA I	10	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	0,2	05/07/2023	05/07/2023	DESMONTADA	4430	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	0,2	05/07/2023	05/07/2023	COMPROBADO	4480	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	1,0	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	5860	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	1,5	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	5890	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	2,0	07/07/2023	07/07/2023	efcetuado	6800	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	2,0	07/07/2023	07/07/2023	efcetuado	6810	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20853790	1,0	06/06/2023	07/07/2023	EFECTUADO AJUSTE ARNES DE ACUERDO A MANU	10	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	08/07/2023	08/07/2023	COMPROBADO	6350	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	08/07/2023	08/07/2023	COMPROBADO	6360	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	08/07/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	6670	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	08/07/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	6680	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	08/07/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	6690	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20855446	5,0	07/07/2023	08/07/2023	REEMPLAZADO RECUBRIMIENTO DE LOS ARNES E	10	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	1,0	10/07/2023	10/07/2023	COMPROBADO	5350	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	1,0	10/07/2023	10/07/2023	COMPROBADO	5360	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	1,0	10/07/2023	10/07/2023	VERIFICADO	5370	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20854284	1,1	09/07/2023	10/07/2023	REMPLAZADO PANEL DE CONTROL BU32 S/N 038	10	2195	EJC3386
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	11/07/2023	11/07/2023	COMPROBADO	5450	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	5420	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,5	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5430	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,3	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5460	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5470	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5490	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5500	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	CHEQUEADO	5510	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	CHEQUEADO	5520	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5530	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5540	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	COMPROBADO	5710	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	NO INSTALADO	6440	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	NO INSTALADO	6450	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	NO INSTALADO	6640	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	12/07/2023	12/07/2023	NO INSTALADO	6650	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5200	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5550	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5560	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5570	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5590	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,3	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5740	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5810	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	VERIFICADO	5820	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5860	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5960	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	CHEQUEADO	5970	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	1,0	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5980	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5990	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	6010	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11581540	10,0	23/06/2023	13/07/2023	REMOVIDO MOTOR No. 2 S/N 7087882702048.C	10	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	5690	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	NO INSTALADO	6040	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6090	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	1,5	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6100	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6120	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,5	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6150	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6170	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6190	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6200	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6210	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6220	2195	EJC3384

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,3	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6410	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6470	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6480	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6500	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	NO INSTALADO	6520	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	NO INSTALADO	6550	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	NO INSTALADO	6560	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	NO INSTALADO	6570	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6610	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20855457	1,0	11/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO AJUSTE CON BRONCO RT-12 PRUEB	10	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	1,0	15/07/2023	15/07/2023	INSPECCIONADO	4290	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	15/07/2023	15/07/2023	COMPROBADO	5580	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,1	15/07/2023	15/07/2023	COMPROBADO	6060	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,3	15/07/2023	15/07/2023	COMPROBADO	6240	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	15/07/2023	15/07/2023	INSPECCIONADO	6250	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	14/07/2023	15/07/2023	COMPROBADO	6280	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20850046	1,0	30/05/2023	15/07/2023	AJUATADOS CABLES DE ALIMENTACION PRUEBA	10	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20854899	1,0	11/07/2023	15/07/2023	REEMPLAZADO RADIO INSTALADO S/C2647 DE A	10	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20855019	2,0	14/07/2023	15/07/2023	REEMPLAZADO INTERRUPTOR 4KHP SET DE POSI	10	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20855020	1,0	14/07/2023	15/07/2023	REPARADO CABLE PRUEBAS DENTRO DE PARAMET	10	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20855021	1,0	14/07/2023	15/07/2023	REEMPLAZADA SOLDADURA PRUEBAS DENTRO DE	10	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20855459	0,5	27/06/2023	15/07/2023	REEMPLAZADO RECUBRIMIENTO DEL CONECTOR E	10	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	17/07/2023	17/07/2023	COMPROBADO	5750	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	17/07/2023	17/07/2023	COMPROBADO	5770	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	0,2	17/07/2023	17/07/2023	COMPROBADO	5780	2195	EJC3384
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11578115	20,0	23/06/2023	18/07/2023	CUMPLIDA INSPECCION DE AVIONICA DE 100	8810	2195	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11581533	3,0	23/06/2023	04/07/2023	EFECTUADA INSPECCION AL EJE FLEXIBLE CON	10	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11581537	4,0	23/06/2023	04/07/2023	EFECTUADA INSPECCION VIDEOSCOPICA AL MOT	10	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20853289	1,0	08/06/2023	04/07/2023	REEMPLAZADA MASA PLANA DEL DUCTO DE FIBR	10	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	1,0	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4160	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	2,0	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4180	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	2,0	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4190	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	3,0	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4250	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	1,0	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	4400	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	2,0	07/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	4210	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	2,0	07/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	4230	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	1,5	07/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	4260	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	1,5	07/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	4270	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	3,0	08/07/2023	08/07/2023	EFECTUADO	4140	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	1,0	08/07/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	4340	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20855445	2,0	07/07/2023	08/07/2023	SE EFECTUO LIMPIEZA IMPERMEABILIZO CON	10	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	2,5	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	4790	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	0,5	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	4800	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11581540	30,0	23/06/2023	13/07/2023	REMOVIDO MOTOR No. 2 S/N 7087882702048,C	10	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20855455	2,0	10/07/2023	13/07/2023	ERECUBIERTA MANGUERA CON CINTA ESPECIAL	10	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	0,5	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	4240	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	1,0	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	4350	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	2,0	14/07/2023	14/07/2023	EFECTUADO	4390	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20855463	2,0	11/07/2023	14/07/2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO A LA VALVULA DE	10	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	1,5	15/07/2023	15/07/2023	COMPROBADO	4220	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11578115	1,5	15/07/2023	15/07/2023	EFECTUADO	4310	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20855456	2,0	10/07/2023	18/07/2023	REPOSICIONADO REVESTIMIENTO DE LAS LINEA	10	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20855460	2,0	27/06/2023	18/07/2023	SE EFECTUO SERVICIO ANTI-CORROSIVO AL CO	10	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20855467	2,0	11/07/2023	18/07/2023	APLICADA PINTURA	10	5786	EJC3384
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20854376	0,1	10/07/2023	19/07/2023	NO SE EFECTUO LA APLICACION DE LA PINTUR	10	5786	EJC3384
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11574340	4,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	6630	9789	EJC3383
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11574340	2,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	6670	9789	EJC3383
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11578115	1,5	05/07/2023	05/07/2023	EFECTUADO	4660	9789	EJC3384
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11578115	1,5	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	4610	9789	EJC3384
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11578115	8,0	05/07/2023	06/07/2023	EFECTUADO	4850	9789	EJC3384
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11578115	1,0	07/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	4840	9789	EJC3384
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20853926	2,0	05/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADO GRILLETE, PERNO EXTERIOR DE	10	9789	EJC3383
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20853926	2,0	06/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADO GRILLETE, PERNO EXTERIOR DE	20	9789	EJC3383
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20853926	2,0	06/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADO GRILLETE, PERNO EXTERIOR DE	40	9789	EJC3383
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20853926	0,3	06/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADO PERNO DE SUJECION DERECHO Y	60	9789	EJC3383
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20853926	0,3	06/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADA ARANDELA DE SEGURIDAD DERECH	70	9789	EJC3383
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20853926	0,3	06/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADO GRILLETE DERECHO	120	9789	EJC3383
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11578115	1,0	08/07/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	5070	9789	EJC3384
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11578115	1,0	11/07/2023	11/07/2023	EFECTUADO	4910	9789	EJC3384
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11584020	4,0	13/07/2023	13/07/2023	EFECTUADO PRESERVACION DE 7 DIAS POR ALM	10	9789	EJC3379
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11584022	4,0	13/07/2023	13/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 7 DIAS POR ALM	10	9789	EJC3392
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11578115	6,0	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	4640	9789	EJC3384
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11578115	2,0	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	4650	9789	EJC3384
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20855462	0,5	27/06/2023	15/07/2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO A REPARACION Y	10	9789	EJC3384
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11585579	2,0	17/07/2023	17/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS	10	9789	EJC3385
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11585580	2,0	17/07/2023	17/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS POR TI	10	9789	EJC3387
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11585664	4,0	18/07/2023	18/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 30 DIAS POR AL	10	9789	EJC3394
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11588447	4,0	28/07/2023	28/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS POR AL	10	9789	EJC3396
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	3,0	02/07/2023	02/07/2023	efcetuado	2710	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	1,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	2730	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	2,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	2740	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	1,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	2970	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	0,3	04/07/2023	04/07/2023	COMPROBADO	3150	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	3140	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	3160	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	2,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	2810	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	1,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	3200	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	1,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	6560	29167	EJC3383

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	1,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	6600	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11574340	2,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	6880	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20853799	1,5	08/06/2023	06/07/2023	REPOSICIONADO EMPAQUE A SU PUNTO DE FIJA	10	29167	EJC3383
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11578115	2,0	08/07/2023	08/07/2023	COMPROBADO	4890	29167	EJC3384
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11578115	2,0	08/07/2023	08/07/2023	COMPROBADO	4900	29167	EJC3384
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11578115	2,0	08/07/2023	08/07/2023	COMPROBADO	4940	29167	EJC3384
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20854378	2,0	27/06/2023	12/07/2023	EFECTUAR MANTENIMIENTO A CINTA TIACOL EN	10	29167	EJC3384
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11578115	2,5	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	4790	29167	EJC3384
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11578115	0,5	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	4800	29167	EJC3384
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11578115	1,5	13/07/2023	13/07/2023	EFECTUADO	4810	29167	EJC3384
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11584329	4,0	14/07/2023	14/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS POR T	10	29167	EJC3391
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	3,0	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	2680	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	1,0	04/07/2023	04/07/2023	COMPROBADO	3010	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	0,5	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	5670	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	2,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	6620	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20853758	1,0	08/06/2023	04/07/2023	EFECTUADA APLICACION DE PINTURA A TRIAN	10	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	1,0	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	2690	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	3140	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	0,5	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	3160	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	1,0	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	6870	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	1,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	2720	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20853785	4,0	15/06/2023	06/07/2023	REEMPLAZADO LIMPIAPARABRISAS P/N8AT7205-	10	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11578115	0,5	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	4590	2179	EJC3384
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11578115	2,5	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	4790	2179	EJC3384
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11578115	0,5	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	4800	2179	EJC3384
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11578115	1,5	13/07/2023	13/07/2023	EFECTUADO	4810	2179	EJC3384
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11582128	12,0	23/06/2023	13/07/2023	REMOVIDO VENTILADOR S/N OV224041153 CON	10	2179	EJC3384
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11578115	5,5	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	4460	2179	EJC3384
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11574340	4,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	6630	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11574340	2,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	6670	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853392	3,0	30/06/2023	04/07/2023	SUMINISTRADOS RINES, TREN DE NARIZ IZQUI	10	12516	EJC3387
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20854157	2,0	08/06/2023	04/07/2023	REPARADOS PARCHES DE LAS VENTANILLAS DE	10	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11574340	0,2	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	6910	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853788	0,5	08/06/2023	05/07/2023	REEMPLAZADA MASA	10	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20854158	18,0	08/06/2023	05/07/2023	EFECTUADO LAVADO Y LIMPIEZA DE LAS COMPU	10	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11574340	4,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	6860	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853926	2,0	06/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADO GRILLETE, PERNO EXTERIOR DE	10	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853926	2,0	06/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADO GRILLETE, PERNO EXTERIOR DE	20	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853926	2,0	06/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADO GRILLETE, PERNO EXTERIOR DE	30	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853926	2,0	06/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADO GRILLETE, PERNO EXTERIOR DE	40	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853926	0,3	06/07/2023	07/07/2023	ASEGURADAS ARANDELAS DE SEGURIDAD IZQUIE	50	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853926	0,3	06/07/2023	07/07/2023	REEMPLAZADO PIN	90	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853926	0,3	06/07/2023	07/07/2023	AJUSTADA TUERCA	100	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853926	0,3	06/07/2023	07/07/2023	REINSTALADO PERNO Y TUERCA	110	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853926	0,2	06/07/2023	07/07/2023	EFECTUADO	190	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20853926	0,2	06/07/2023	07/07/2023	EFECTUADO	200	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11578115	1,0	17/07/2023	17/07/2023	COMPROBADO	4780	12516	EJC3384
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11578115	4,0	18/07/2023	18/07/2023	INSPECCIONADO	5050	12516	EJC3384
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11578115	4,0	18/07/2023	18/07/2023	COMPROBADO	5060	12516	EJC3384
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20854274	40,0	07/07/2023	18/07/2023	EFECTUADO DRENADO DE COMBUSTIBLE CONTAM	10	12516	EJC3384
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20854157	8,0	08/06/2023	04/07/2023	REPARADOS PARCHES DE LAS VENTANILLAS DE	10	45057	EJC3383
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20854158	18,0	08/06/2023	05/07/2023	EFECTUADO LAVADO Y LIMPIEZA DE LAS COMPU	10	45057	EJC3383
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20853786	2,0	15/06/2023	06/07/2023	REEMPLAZADA ABRAZADERA DE LA BOMBA HIDRA	10	45057	EJC3383
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11578115	2,5	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	4790	45057	EJC3384
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11578115	0,5	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	4800	45057	EJC3384
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11578115	1,5	13/07/2023	13/07/2023	EFECTUADO	4810	45057	EJC3384
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20854274	40,0	07/07/2023	18/07/2023	EFECTUADO DRENADO DE COMBUSTIBLE CONTAM	10	45057	EJC3384
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11588273	4,0	27/07/2023	27/07/2023	EFECTUADO PRESERVACION POR 07 DIAS POR C	10	45057	EJC3392
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11588275	4,0	27/07/2023	27/07/2023	EFECTUADO PRESERVACION POR 15 DIAS POR C	10	45057	EJC3379
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11588444	4,0	28/07/2023	28/07/2023	EFECTUADO PRESERVACION POR 07 DIAS TIE	10	45057	EJC3398
A1 OMAR WILFREDO AREVALO MALDONADO	20856080	16,0	24/07/2023	26/07/2023	REEMPLAZADO FLEXIGLASS CENTRAL 8AT-0200-	10	13143	EJC3375
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11574340	1,0	04/07/2023	04/07/2023	COMPROBADO	2910	10474	EJC3383
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11574340	4,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	6630	10474	EJC3383
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11574340	1,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	6650	10474	EJC3383
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11574340	2,0	05/07/2023	05/07/2023	efcetuado	6900	10474	EJC3383
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11574340	2,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	2810	10474	EJC3383
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	20853787	2,0	15/06/2023	06/07/2023	REEMPLAZADA ABRAZADERA REDCUTOR PRINCIPA	10	10474	EJC3383
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11578115	2,5	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	4790	10474	EJC3384
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11578115	1,5	13/07/2023	13/07/2023	EFECTUADO	4810	10474	EJC3384
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11588448	8,0	28/07/2023	28/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS POR CU	10	10474	EJC3391
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11589526	6,0	31/07/2023	31/07/2023	EFECTUADO PRESERVACION 07 DIAS POR TIEMP	10	10474	EJC3387
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11589528	2,0	31/07/2023	31/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS POR TI	10	10474	EJC3385
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20853780	16,0	19/06/2023	04/07/2023	REPARADA VENTANILLA DE EYECCION PILOTO	10	1842	EJC3383
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20853049	4,0	08/06/2023	06/07/2023	REEMPLAZADOS 10 GROMETS Y 10 TORNILLOS D	10	1842	EJC3383
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20854391	24,0	27/06/2023	06/07/2023	MANOFACTURADO Y REEMPLAZADO SOPORTE SUJE	10	1842	EJC3384
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20854379	8,0	27/06/2023	07/07/2023	REPARADA COMPUERTA TRASERA DERECHA CABIN	10	1842	EJC3384
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20854779	4,0	11/07/2023	15/07/2023	REEMPLAZADO TORNILLO Y GROMED CUBIERTA C	10	1842	EJC3384
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20855458	30,0	11/07/2023	15/07/2023	REMOSION CORROSIN PISO CABINA DE CARGA E	10	1842	EJC3384
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20855268	1,0	17/07/2023	18/07/2023	LIMITADA CON BROCA 0.40 DE ACUERDO A P	10	1842	EJC3375
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20856080	16,0	24/07/2023	26/07/2023	REEMPLAZADO FLEXIGLASS CENTRAL 8AT-0200-	10	1842	EJC3375
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11574340	3,0	04/07/2023	04/07/2023	efcetuado	6660	10795	EJC3383
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11578115	4,5	04/07/2023	04/07/2023	EFECTUADO	4720	10795	EJC3384
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11578115	1,0	04/07/2023	04/07/2023	EFECTUADO	4730	10795	EJC3384
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11578115	1,5	05/07/2023	05/07/2023	EFECTUADO	4660	10795	EJC3384
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11574340	2,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	2810	10795	EJC3383
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11574340	4,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	6860	10795	EJC3383
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11574340	2,0	06/07/2023	06/07/2023	efcetuado	6880	10795	EJC3383
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11578115	8,0	05/07/2023	06/07/2023	EFECTUADO	4850	10795	EJC3384

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	20854286	5,0	09/07/2023	10/07/2023	EFECTUADO VERIFICACION AL SISTEMA VALVUL	10	10795	EJC3386
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11578115	2,0	11/07/2023	11/07/2023	COMPROBADO	4760	10795	EJC3384
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11583716	2,0	11/07/2023	11/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS	10	10795	EJC3394
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11583854	0,5	11/07/2023	11/07/2023	TOMADA MUESTRA DE ACEITE AL REDUCTOR PRI	10	10795	EJC3383
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	20853566	0,5	11/05/2023	12/07/2023	DIFERIDA A FORMA 2408-14-1 NO HAY RECEPT	10	10795	EJC3383
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	20854617	1,5	11/06/2023	12/07/2023	REMOVIDA VALVULA 1919T S/N 0833589 INST	10	10795	EJC3383
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11578115	2,5	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	4790	10795	EJC3384
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11578115	5,5	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	4460	10795	EJC3384
		884,4						

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	01/07/2023	01/07/2023	INSPECCIONADO	6840	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	02/07/2023	02/07/2023	INSPECCIONADO	5770	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	2680	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,2	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	2730	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,3	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	2740	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	2910	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	2970	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	3010	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,3	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	3150	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,3	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	5670	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,3	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	6590	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,2	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	6620	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,4	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	6630	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	6650	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,3	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	6660	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,2	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	6670	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20853289	0,1	08/06/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20853758	0,3	08/06/2023	04/07/2023	EFECTUADA APLICACION DE PINTURA A TRIAN	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20853760	1,0	19/06/2023	04/07/2023	REPARADA VENTANILLA DE EYECCION PILOTO	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20854157	0,2	08/06/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	2600	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	3140	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	3160	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,4	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	3180	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,4	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	3190	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	6760	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	6870	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	6900	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	6910	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20853788	0,1	08/06/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20854158	1,0	08/06/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	2720	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,2	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	2810	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	3200	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	6580	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	6600	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,4	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	6860	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,2	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	6880	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20853049	0,5	08/06/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20853785	1,0	15/06/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20853786	0,5	15/06/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20853787	0,3	15/06/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20853789	0,3	08/06/2023	06/07/2023	REPOSICIONADO EMPAQUE A SU PUNTO DE FUA	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	07/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	5710	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20853926	0,6	05/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	40,0	08/06/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	2230	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11583718	1,0	11/07/2023	11/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS	10	2103	EJC3394
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11583854	0,2	11/07/2023	11/07/2023	TOMADA MUESTRA DE ACEITE AL REDUCTOR PRI	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,2	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	3330	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11587403	0,2	23/07/2023	23/07/2023	TOMADA MUESTRA DE ACEITE AL REDUCTOR PRI	10	2103	EJC3389
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11588273	0,5	27/07/2023	27/07/2023	EFECTUADO PRESERVACION POR 07 DIAS POR C	10	2103	EJC3392
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11588275	0,5	27/07/2023	27/07/2023	EFECTUADO PRESERVACION POR 15 DIAS POR C	10	2103	EJC3379
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11588444	0,5	28/07/2023	28/07/2023	EFECTUADO PRESERVACION POR 07 DIAS TIE	10	2103	EJC3398
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11589526	0,5	31/07/2023	31/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS POR TI	10	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11589528	0,6	31/07/2023	31/07/2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS POR TI	10	2103	EJC3385
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	3560	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	4190	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	4750	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	04/07/2023	04/07/2023	INSPECCIONADO	5880	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853265	1,0	28/06/2023	04/07/2023	REEMPLAZADO TEP-IM INSTALADO S/N N14005	10	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853698	3,0	03/07/2023	04/07/2023	REPARADO CABLE 57/9 MOTOR IZQUIERDO SIST	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853735	0,5	11/05/2023	04/07/2023	EFECTUADO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE A	10	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853761	0,5	11/05/2023	04/07/2023	SE PINTARON VERDE BOMBILLOS ILUMINACION	10	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853762	0,5	11/05/2023	04/07/2023	AJUSTADO INSTRUMENTO PARA PERMITIR UNA I	10	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20855052	3,0	03/07/2023	04/07/2023	REALIZADO MANTENIMIENTO GENERAL SELECTOR	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	3580	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4060	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4070	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4100	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4370	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4400	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4410	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4430	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4480	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	4820	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	5720	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	5730	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	5860	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	05/07/2023	05/07/2023	INSPECCIONADO	6810	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20855049	2,0	04/07/2023	05/07/2023	MEJORADO CONTACTO BOMBILLOS LUZ AMARILLA	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	06/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	2420	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853587	0,1	11/05/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	10	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20854151	2,0	05/07/2023	06/07/2023	INSPECCIONADO	10	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,2	07/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	6800	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853826	2,0	05/07/2023	07/07/2023	INSPECCIONADO	10	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	20,0	08/06/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	2230	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	08/07/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	6350	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	08/07/2023	08/07/2023	COMPROBADO	6360	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	08/07/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	6670	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	08/07/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	6680	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	08/07/2023	08/07/2023	INSPECCIONADO	6690	2119	EJC3384

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	10/07/2023	10/07/2023	INSPECCIONADO	5350	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	10/07/2023	10/07/2023	INSPECCIONADO	5360	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	10/07/2023	10/07/2023	INSPECCIONADO	5370	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	1,0	10/07/2023	10/07/2023	INSPECCIONADO	5380	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5240	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5250	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5260	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5270	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5280	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5290	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5300	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5320	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5330	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	5440	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	COMPROBADO	5450	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	11/07/2023	11/07/2023	INSPECCIONADO	6020	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	5400	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	5420	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	5430	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	5660	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	5670	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	5690	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	5700	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	5710	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	5730	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	6440	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	6450	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	NO INSTALADO	6640	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	12/07/2023	12/07/2023	INSPECCIONADO	6650	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853586	0,5	11/05/2023	12/07/2023	DIFERIDA A FORMA 2408-14-1 NO HAY RECEPT	10	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20854617	5,0	11/06/2023	12/07/2023	REMOVIDA VALVULA 1919T S/N 0833589 INST	10	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20854780	1,0	11/07/2023	12/07/2023	CHEQUEADA ALTURA DE LAS ESCOBILLAS DE AC	10	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5200	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5550	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5560	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5570	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5590	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/06/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5650	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5740	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5800	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5810	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5810	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5820	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5840	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5850	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5870	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5880	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5890	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5900	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5910	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	6920	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	COMPROBADO	5930	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5940	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5950	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5960	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5970	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5980	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	5990	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	6010	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	13/07/2023	13/07/2023	INSPECCIONADO	6310	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6040	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6080	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6090	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6100	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO	6110	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6120	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6140	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6150	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6170	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6190	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6200	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6210	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6220	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6270	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6300	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6320	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6330	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6380	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6390	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6410	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,2	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6420	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6470	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6480	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6500	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6520	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6530	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6550	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6560	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6570	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6590	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6610	2119	EJC3384

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	14/07/2023	14/07/2023	INSPECCIONADO	6620	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20855457	1,0	11/07/2023	14/07/2023	COMPROBADO AJUSTE CON BRONCO RT-12 PRUEB	10	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	15/07/2023	15/07/2023	INSPECCIONADO	4290	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	15/07/2023	15/07/2023	INSPECCIONADO	5580	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	15/07/2023	15/07/2023	INSPECCIONADO	6060	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	15/07/2023	15/07/2023	INSPECCIONADO	6240	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	15/07/2023	15/07/2023	INSPECCIONADO	6250	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	15/07/2023	15/07/2023	INSPECCIONADO	6280	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20850046	5,0	30/05/2023	15/07/2023	AJUATADOS CABLES DE ALIMENTACION PRUEBA	10	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20854899	0,5	11/07/2023	15/07/2023	REEMPLAZADO RADIO INSTALADO S/C2647 DE A	10	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20855019	2,0	14/07/2023	15/07/2023	REEMPLAZADO INTERRUPTOR 4KHP SET DE POSI	10	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20855020	0,5	14/07/2023	15/07/2023	REPARADO CABLE PRUEBAS DENTRO DE PARAMET	10	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20855021	1,0	14/07/2023	15/07/2023	REEMPLAZADA SOLDADURA PRUEBAS DENTRO DE	10	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	17/07/2023	17/07/2023	INSPECCIONADO	5750	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	17/07/2023	17/07/2023	INSPECCIONADO	5760	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	17/07/2023	17/07/2023	INSPECCIONADO	5770	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	0,1	17/07/2023	17/07/2023	INSPECCIONADO	5780	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578115	30,0	23/06/2023	18/07/2023	CUMPLIDA INSPECCION DE AVIONICA DE 100	8810	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20855846	7,0	20/07/2023	21/07/2023	REALIZADA PRUEBA DE HERMELICIDAD DE LINE	10	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20855847	5,0	20/07/2023	22/07/2023	REALIZADO REEMPLAZO DE DIODO D237A Y REL	10	2119	EJC3384
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20856543	0,5	10/07/2023	25/07/2023	REMOVIDO CONJUNTO DEL SISTEMA BMK PROBAD	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20854343	10,0	10/07/2023	26/07/2023	REMOVIDO CONJUNTO DEL SISTEMA EMK PROBAD	10	2119	EJC3375
		177,6						

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECCIONES, TBO Y RC
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Orden	Ubicación técnica	Inspección	Fecha de inicio real		Fecha de fin real	
11585486	EJC3386	INSP_GENERAL_100 HORAS	DEL	17/07/2023	AL	
11585485	EJC3386	INSP_GENERAL_100 HORAS	DEL	17/07/2023	AL	
11585887	EJC3378	INSP_GENERAL_100 HORAS	DEL	19/07/2023	AL	
11581408	EJC3394	PRESERVACION_15DIAS	DEL	04/07/2023	AL	04/07/2023
11582220	EJC3392	PRESERVACION_15DIAS	DEL	06/07/2023	AL	06/07/2023
11582216	EJC3398	PRESERVACION_15DIAS	DEL	07/07/2023	AL	07/07/2023
11582218	EJC3396	PRESERVACION_07DIAS	DEL	07/07/2023	AL	07/07/2023
11582217	EJC3391	PRESERVACION_15DIAS	DEL	07/07/2023	AL	07/07/2023
11583718	EJC3394	PRESERVACION_07DIAS	DEL	11/07/2023	AL	11/07/2023
11584020	EJC3379	PRESERVACION_07DIAS	DEL	13/07/2023	AL	13/07/2023
11584022	EJC3392	PRESERVACION_07DIAS	DEL	13/07/2023	AL	13/07/2023
11584329	EJC3391	PRESERVACION_07DIAS	DEL	14/07/2023	AL	14/07/2023
11584338	EJC3398	PRESERVACION_07DIAS	DEL	14/07/2023	AL	14/07/2023
11584328	EJC3396	PRESERVACION_15DIAS	DEL	14/07/2023	AL	14/07/2023
11585579	EJC3385	PRESERVACION_07DIAS	DEL	17/07/2023	AL	17/07/2023
11585580	EJC3387	PRESERVACION_07DIAS	DEL	17/07/2023	AL	17/07/2023
11585664	EJC3394	PRESERVACION_07DIAS	DEL	18/07/2023	AL	18/07/2023
11585945	EJC3392	PRESERVACION_15DIAS	DEL	20/07/2023	AL	20/07/2023
11585943	EJC3379	PRESERVACION_07DIAS	DEL	20/07/2023	AL	20/07/2023
11586228	EJC3391	PRESERVACION_07DIAS	DEL	21/07/2023	AL	21/07/2023
11586229	EJC3396	PRESERVACION_07DIAS	DEL	21/07/2023	AL	21/07/2023
11586230	EJC3398	PRESERVACION_30DIAS	DEL	21/07/2023	AL	21/07/2023
11587594	EJC3387	PRESERVACION_15DIAS	DEL	24/07/2023	AL	24/07/2023
11587592	EJC3385	PRESERVACION_15DIAS	DEL	24/07/2023	AL	24/07/2023
11587733	EJC3394	PRESERVACION_07DIAS	DEL	25/07/2023	AL	25/07/2023
11588273	EJC3392	PRESERVACION_07DIAS	DEL	27/07/2023	AL	27/07/2023
11588275	EJC3379	PRESERVACION_15DIAS	DEL	27/07/2023	AL	27/07/2023
11588448	EJC3391	PRESERVACION_07DIAS	DEL	28/07/2023	AL	28/07/2023
11588447	EJC3396	PRESERVACION_07DIAS	DEL	28/07/2023	AL	28/07/2023
11588444	EJC3398	PRESERVACION_07DIAS	DEL	28/07/2023	AL	28/07/2023
11589528	EJC3385	PRESERVACION_07DIAS	DEL	31/07/2023	AL	31/07/2023
11589526	EJC3387	PRESERVACION_07DIAS	DEL	31/07/2023	AL	31/07/2023

Orden	Ubicación técnica	TBO y RC	Fecha de inicio real		Fecha de fin real	
11581570	EJC3383	TBO_FARO_ EMISION SEÑALES DE LAMPARA	DEL	05/07/2023	AL	
11585863	EJC3386	TBO_RECTIFICADOR	DEL	19/07/2023	AL	
11585908	EJC3386	TBO_TRANSCEPTOR VHF ORLAN-85ST	DEL	19/07/2023	AL	
11585903	EJC3386	TBO_TRANSMISOR_CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	DEL	19/07/2023	AL	
11585906	EJC3386	TBO_TRANSMISOR_DE CANTIDADE DE COMBUSTIBLE	DEL	19/07/2023	AL	
11586436	EJC3386	TBO_BOMBA CENTRÍFUGA 463B	DEL	22/07/2023	AL	
11586435	EJC3386	TBO_MOTOR TV3-117VM	DEL	22/07/2023	AL	
11587660	EJC3386	TBO_UNIDAD DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	DEL	25/07/2023	AL	
11587932	EJC3386	TBO_SELECTOR DE REGIMENES	DEL	26/07/2023	AL	
11587933	EJC3386	TBO_SELECTOR DE RUMBO	DEL	26/07/2023	AL	
11588281	EJC3378	TBO_AMMETER	DEL	27/07/2023	AL	
11588280	EJC3378	TBO_AMPERIMETRO	DEL	27/07/2023	AL	
11588278	EJC3378	TBO_CIRCUIT BRAKE	DEL	27/07/2023	AL	
11588279	EJC3378	TBO_SENSOR MEDIDOR ELECTRONICO KEROSEN	DEL	27/07/2023	AL	

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE HORAS TMA
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Orden	Trabajo real	Del	Fecha de inicio real	Al	Fecha de fin real	Ubicación técnica
11574340	108,6	Del	02/07/2023	Al	07/07/2023	EJC3383
11578115	222,1	Del	23/06/2023	Al	18/07/2023	EJC3384
11581533	6,0	Del	23/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3384
11581537	8,0	Del	23/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3384
11581540	70,0	Del	23/06/2023	Al	13/07/2023	EJC3384
11582128	12,0	Del	23/06/2023	Al	13/07/2023	EJC3384
11583718	8,0	Del	11/07/2023	Al	11/07/2023	EJC3394
11583854	0,5	Del	11/07/2023	Al	11/07/2023	EJC3383
11584020	4,0	Del	13/07/2023	Al	13/07/2023	EJC3379
11584022	4,0	Del	13/07/2023	Al	13/07/2023	EJC3392
11584329	4,0	Del	14/07/2023	Al	14/07/2023	EJC3391
11585579	2,0	Del	17/07/2023	Al	17/07/2023	EJC3385
11585580	2,0	Del	17/07/2023	Al	17/07/2023	EJC3387
11585664	4,0	Del	18/07/2023	Al	18/07/2023	EJC3394
11588273	4,0	Del	27/07/2023	Al	27/07/2023	EJC3392
11588275	4,0	Del	27/07/2023	Al	27/07/2023	EJC3379
11588444	4,0	Del	28/07/2023	Al	28/07/2023	EJC3398
11588447	4,0	Del	28/07/2023	Al	28/07/2023	EJC3396
11588448	8,0	Del	28/07/2023	Al	28/07/2023	EJC3391
11589526	6,0	Del	31/07/2023	Al	31/07/2023	EJC3387
11589528	2,0	Del	31/07/2023	Al	31/07/2023	EJC3385
20850046	1,0	Del	30/05/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20853049	4,0	Del	08/06/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20853265	1,0	Del	28/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853289	2,0	Del	08/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853392	3,0	Del	30/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3387
20853586	0,5	Del	11/05/2023	Al	12/07/2023	EJC3383
20853587	2,0	Del	11/05/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20853698	3,0	Del	03/07/2023	Al	04/07/2023	EJC3399
20853735	2,0	Del	11/05/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853758	1,0	Del	08/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853760	19,0	Del	19/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853761	0,5	Del	11/05/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853762	0,5	Del	11/05/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853785	4,0	Del	15/06/2023	Al	06/07/2023	EJC3383

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE HORAS TMA
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Orden	Trabajo real	Del	Fecha de inicio real	Al	Fecha de fin real	Ubicación técnica
20853786	2,0	Del	15/06/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20853787	2,0	Del	15/06/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20853788	0,5	Del	08/06/2023	Al	05/07/2023	EJC3383
20853789	1,5	Del	08/06/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20853790	1,0	Del	08/06/2023	Al	07/07/2023	EJC3383
20853826	2,0	Del	05/07/2023	Al	07/07/2023	EJC3383
20853926	16,5	Del	05/07/2023	Al	07/07/2023	EJC3383
20854064	0,5	Del	07/07/2023	Al	08/07/2023	EJC3383
20854151	2,0	Del	05/07/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20854157	10,0	Del	08/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20854158	36,0	Del	08/06/2023	Al	05/07/2023	EJC3383
20854274	120,0	Del	07/07/2023	Al	18/07/2023	EJC3384
20854284	1,1	Del	09/07/2023	Al	10/07/2023	EJC3386
20854286	5,0	Del	09/07/2023	Al	10/07/2023	EJC3386
20854376	0,1	Del	10/07/2023	Al	19/07/2023	EJC3384
20854378	2,0	Del	27/06/2023	Al	12/07/2023	EJC3384
20854379	8,0	Del	27/06/2023	Al	07/07/2023	EJC3384
20854381	24,0	Del	27/06/2023	Al	06/07/2023	EJC3384
20854617	1,5	Del	11/06/2023	Al	12/07/2023	EJC3383
20854779	4,0	Del	11/07/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20854780	2,0	Del	11/07/2023	Al	12/07/2023	EJC3384
20854899	1,0	Del	11/07/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20855019	2,0	Del	14/07/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20855020	1,0	Del	14/07/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20855021	1,0	Del	14/07/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20855049	2,0	Del	04/07/2023	Al	05/07/2023	EJC3397
20855052	3,0	Del	03/07/2023	Al	04/07/2023	EJC3397
20855268	1,0	Del	17/07/2023	Al	18/07/2023	EJC3375
20855445	4,0	Del	07/07/2023	Al	08/07/2023	EJC3384
20855446	5,0	Del	07/07/2023	Al	08/07/2023	EJC3384
20855455	4,0	Del	10/07/2023	Al	13/07/2023	EJC3384
20855456	4,0	Del	10/07/2023	Al	18/07/2023	EJC3384
20855457	2,0	Del	11/07/2023	Al	14/07/2023	EJC3384
20855458	30,0	Del	11/07/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20855459	0,5	Del	27/06/2023	Al	15/07/2023	EJC3384

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE HORAS TMA
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Orden	Trabajo real	Del	Fecha de inicio real	Al	Fecha de fin real	Ubicación técnica
20855460	2,0	Del	27/06/2023	Al	18/07/2023	EJC3384
20855462	0,5	Del	27/06/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20855463	4,0	Del	11/07/2023	Al	14/07/2023	EJC3384
20855467	2,0	Del	11/07/2023	Al	18/07/2023	EJC3384
20855845	2,0	Del	19/07/2023	Al	21/07/2023	EJC3384
20855846	7,0	Del	20/07/2023	Al	21/07/2023	EJC3384
20855847	2,0	Del	20/07/2023	Al	22/07/2023	EJC3384
20856080	32,0	Del	24/07/2023	Al	26/07/2023	EJC3375
	884,4					

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE HORAS INSPECTOR
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Orden	Trabajo real	Del	Fecha de inicio real	Al	Fecha de fin real	Ubicación técnica
11574340	72,7	Del	08/06/2023	Al	13/07/2023	EJC3383
11578115	41,4	Del	13/06/2023	Al	18/07/2023	EJC3384
11583718	1,0	Del	11/07/2023	Al	11/07/2023	EJC3394
11583854	0,2	Del	11/07/2023	Al	11/07/2023	EJC3383
11587403	0,2	Del	23/07/2023	Al	23/07/2023	EJC3389
11588270	0,0	Del	23/07/2023	Al	23/07/2023	EJC3396
11588273	0,5	Del	27/07/2023	Al	27/07/2023	EJC3392
11588275	0,5	Del	27/07/2023	Al	27/07/2023	EJC3379
11588444	0,5	Del	28/07/2023	Al	28/07/2023	EJC3398
11589526	0,5	Del	31/07/2023	Al	31/07/2023	EJC3387
11589528	0,6	Del	31/07/2023	Al	31/07/2023	EJC3385
20850046	5,0	Del	30/05/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20853049	0,5	Del	08/06/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20853265	1,0	Del	28/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853289	0,1	Del	08/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853586	0,5	Del	11/05/2023	Al	12/07/2023	EJC3383
20853587	0,1	Del	11/05/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20853698	3,0	Del	03/07/2023	Al	04/07/2023	EJC3399
20853735	0,5	Del	11/05/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853758	0,3	Del	08/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853760	1,0	Del	19/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853761	0,5	Del	11/05/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853762	0,5	Del	11/05/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20853785	1,0	Del	15/06/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20853786	0,5	Del	15/06/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20853787	0,3	Del	15/06/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20853788	0,1	Del	08/06/2023	Al	05/07/2023	EJC3383
20853789	0,3	Del	08/06/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20853826	2,0	Del	05/07/2023	Al	07/07/2023	EJC3383
20853926	0,6	Del	05/07/2023	Al	07/07/2023	EJC3383
20854151	2,0	Del	05/07/2023	Al	06/07/2023	EJC3383
20854157	0,2	Del	08/06/2023	Al	04/07/2023	EJC3383
20854158	1,0	Del	08/06/2023	Al	05/07/2023	EJC3383
20854343	10,0	Del	10/07/2023	Al	26/07/2023	EJC3375
20854617	5,0	Del	11/06/2023	Al	12/07/2023	EJC3383
20854780	1,0	Del	11/07/2023	Al	12/07/2023	EJC3384
20854899	0,5	Del	11/07/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20855019	2,0	Del	14/07/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20855020	0,5	Del	14/07/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20855021	1,0	Del	14/07/2023	Al	15/07/2023	EJC3384
20855049	2,0	Del	04/07/2023	Al	05/07/2023	EJC3397
20855052	3,0	Del	03/07/2023	Al	04/07/2023	EJC3397

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE HORAS INSPECTOR
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Orden	Trabajo real	Del	Fecha de inicio real	Al	Fecha de fin real	Ubicación técnica
20855457	1,0	Del	11/07/2023	Al	14/07/2023	EJC3384
20855846	7,0	Del	20/07/2023	Al	21/07/2023	EJC3384
20855847	5,0	Del	20/07/2023	Al	22/07/2023	EJC3384
20856543	0,5	Del	10/07/2023	Al	25/07/2023	EJC3375
	177,6					

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE HORAS INSPECCIONES, TBO Y RC
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Orden	Ubicación técnica	Inspección	Fecha de inicio real		Fecha de fin real	
11585486	EJC3386	INSP_GENERAL_100 HORAS	DEL	17/07/2023	AL	
11585485	EJC3386	INSP_GENERAL_100 HORAS	DEL	17/07/2023	AL	
11585887	EJC3378	INSP_GENERAL_100 HORAS	DEL	19/07/2023	AL	
11581408	EJC3394	PRESERVACION_15DIAS	DEL	04/07/2023	AL	04/07/2023
11582220	EJC3392	PRESERVACION_15DIAS	DEL	06/07/2023	AL	06/07/2023
11582216	EJC3398	PRESERVACION_15DIAS	DEL	07/07/2023	AL	07/07/2023
11582218	EJC3396	PRESERVACION_07DIAS	DEL	07/07/2023	AL	07/07/2023
11582217	EJC3391	PRESERVACION_15DIAS	DEL	07/07/2023	AL	07/07/2023
11583718	EJC3394	PRESERVACION_07DIAS	DEL	11/07/2023	AL	11/07/2023
11584020	EJC3379	PRESERVACION_07DIAS	DEL	13/07/2023	AL	13/07/2023
11584022	EJC3392	PRESERVACION_07DIAS	DEL	13/07/2023	AL	13/07/2023
11584329	EJC3391	PRESERVACION_07DIAS	DEL	14/07/2023	AL	14/07/2023
11584338	EJC3398	PRESERVACION_07DIAS	DEL	14/07/2023	AL	14/07/2023
11584328	EJC3396	PRESERVACION_15DIAS	DEL	14/07/2023	AL	14/07/2023
11585579	EJC3385	PRESERVACION_07DIAS	DEL	17/07/2023	AL	17/07/2023
11585580	EJC3387	PRESERVACION_07DIAS	DEL	17/07/2023	AL	17/07/2023
11585664	EJC3394	PRESERVACION_07DIAS	DEL	18/07/2023	AL	18/07/2023
11585945	EJC3392	PRESERVACION_15DIAS	DEL	20/07/2023	AL	20/07/2023
11585943	EJC3379	PRESERVACION_07DIAS	DEL	20/07/2023	AL	20/07/2023
11586228	EJC3391	PRESERVACION_07DIAS	DEL	21/07/2023	AL	21/07/2023
11586229	EJC3396	PRESERVACION_07DIAS	DEL	21/07/2023	AL	21/07/2023
11586230	EJC3398	PRESERVACION_30DIAS	DEL	21/07/2023	AL	21/07/2023
11587594	EJC3387	PRESERVACION_15DIAS	DEL	24/07/2023	AL	24/07/2023
11587592	EJC3385	PRESERVACION_15DIAS	DEL	24/07/2023	AL	24/07/2023
11587733	EJC3394	PRESERVACION_07DIAS	DEL	25/07/2023	AL	25/07/2023
11588273	EJC3392	PRESERVACION_07DIAS	DEL	27/07/2023	AL	27/07/2023
11588275	EJC3379	PRESERVACION_15DIAS	DEL	27/07/2023	AL	27/07/2023
11588448	EJC3391	PRESERVACION_07DIAS	DEL	28/07/2023	AL	28/07/2023
11588447	EJC3396	PRESERVACION_07DIAS	DEL	28/07/2023	AL	28/07/2023
11588444	EJC3398	PRESERVACION_07DIAS	DEL	28/07/2023	AL	28/07/2023
11589528	EJC3385	PRESERVACION_07DIAS	DEL	31/07/2023	AL	31/07/2023
11589526	EJC3387	PRESERVACION_07DIAS	DEL	31/07/2023	AL	31/07/2023

Orden	Ubicación técnica	TBO y RC	Fecha de inicio real		Fecha de fin real	
11581570	EJC3383	TBO_FARO_ EMISION SEÑALES DE LAMPARA	DEL	05/07/2023	AL	
11585863	EJC3386	TBO_RECTIFICADOR	DEL	19/07/2023	AL	
11585908	EJC3386	TBO_TRANSCEPTOR VHF ORLAN-85ST	DEL	19/07/2023	AL	
11585903	EJC3386	TBO_TRANSMISOR_CANTIDAD DE	DEL	19/07/2023	AL	
11585906	EJC3386	TBO_TRANSMISOR_DE CANTIDADE DE	DEL	19/07/2023	AL	
11586436	EJC3386	TBO_BOMBA CENTRÍFUGA 463B	DEL	22/07/2023	AL	
11586435	EJC3386	TBO_MOTOR TV3-117VM	DEL	22/07/2023	AL	
11587660	EJC3386	TBO_UNIDAD DE TRANSFORMADORES DE	DEL	25/07/2023	AL	
11587932	EJC3386	TBO_SELECTOR DE REGIMENES	DEL	26/07/2023	AL	
11587933	EJC3386	TBO_SELECTOR DE RUMBO	DEL	26/07/2023	AL	

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE HORAS INSPECCIONES, TBO Y RC
JULIO 2023 SISTEMA SAP

Orden	Ubicación técnica	TBO y RC	Fecha de inicio real		Fecha de fin real	
11588281	EJC3378	TBO_AMMETER	DEL	27/07/2023	AL	
11588280	EJC3378	TBO_AMPERIMETRO	DEL	27/07/2023	AL	
11588278	EJC3378	TBO_CIRCUIT BRAKE	DEL	27/07/2023	AL	
11588279	EJC3378	TBO_SENSOR MEDIDOR ELECTRONICO	DEL	27/07/2023	AL	

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

Registro asistencia

Date : 01.07.2023 ~ 31.07.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	5							Nombre :	OSCAR CARDONA							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:45 15:57			07:56 17:01	07:50 16:58	07:51 17:05	07:52 17:05	08:02 16:59		07:46 17:04	07:56 17:09	08:01 16:59	08:03 17:05	07:46 17:04	07:40 16:52		07:54 17:05	07:57 17:09	07:56 17:10		07:55 17:03	07:50 16:52		07:56 16:57	07:55 16:58	07:57 17:08	07:58 17:03	07:52 17:23	07:47 16:56		07:42 17:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	7							Nombre :	BERNARDO POLO							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:53 15:58			07:59 17:00	07:35 16:59	07:35 17:06	07:24 17:05	07:51 16:58		07:36 17:11	07:43 17:09	07:45 16:59	07:40 17:03	08:03 17:03	07:52 16:52		07:55 17:05	07:56 17:15	07:50 17:10		07:56 17:01	07:54 16:52		07:44 16:59	07:51 16:57	07:47 17:08	07:54 17:03	07:55 17:22	07:47 16:57		07:42 17:09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	8							Nombre :	JUAN OLAYA							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:43 15:57			07:43 17:01	07:48 16:58	07:50 17:04	07:39 19:12	07:41 16:58		07:52 17:04	07:50 17:09	07:56 16:59	07:48 17:03	07:49 17:23	08:00 16:53		07:54 17:06	07:53 17:12	07:57 17:12		07:53 17:01	07:43 16:52		07:51 16:57	07:53 16:58	07:51 17:08	07:56 17:04	07:54 17:22	07:59 16:56		07:49 17:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	9							Nombre :	JAIRO SABOGAL							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:54 15:58			07:29 17:00	07:58 17:08	07:50 17:04	07:47 17:04	07:49 16:57		07:49 17:04	07:43 17:09	07:50 16:59	07:51 17:03	07:51 17:23	07:51 16:52		07:57 17:05	07:55 17:11	07:52 17:13		07:50 17:01	07:59 16:52		07:45 16:59	07:47 16:57	07:48 17:08	07:59 17:02	07:53 17:21	07:55 16:57		07:42 17:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	10							Nombre :	JAIME JIMENEZ							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:44 15:59			07:33 17:03	08:02 16:58	07:31 17:04	07:36 17:04	07:38 16:59		07:39 17:10	07:43 17:09	07:32 17:05	07:34 17:03	07:48 17:04	08:02 16:56		07:56 17:05	07:31 17:02	07:37 17:11		07:39 17:01	07:41 16:52		08:02 17:02	07:53 16:59	07:38 17:08	07:40 17:03	07:52 17:22	07:55 16:56		07:43 17:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	11							Nombre :	EDWIN CHAPARRO							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:43 15:57			07:40 17:01	07:44 17:08	07:45 17:04	07:40 17:04	07:43 16:58		07:51 17:05	07:50 17:10	07:55 16:58	07:49 17:03	07:48 17:03	07:45 16:54		07:54 17:06	07:40 17:09	07:47 17:11		07:48 17:01	07:44 16:52		07:52 16:57	08:00 16:57	07:48 17:08	07:52 17:03	07:54 17:21	07:57 16:56		07:44 17:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	15							Nombre :	JAIME NUNEZ							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:54 15:57			08:01 17:01	07:57 16:58	07:44 17:04	07:29 17:04	07:54 16:57		07:48 17:04	07:47 17:09	07:54 16:59	07:55 17:03	07:52 17:02	07:48 16:53		07:54 17:05	07:55 17:10	09:16 17:13		07:56 17:01	07:38 16:53		07:44 17:02	07:53 16:57	07:52 17:08	07:57 17:02	07:54 17:21	07:58 16:57		07:44 17:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	16							Nombre :	JESUS OSORIO							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:48 15:57			07:39 17:01	07:42 17:08	07:38 17:04	07:56 17:04	08:03 16:59		07:40 17:05	08:00 17:09	07:47 16:59	07:40 17:03	07:48 17:03	08:01 16:53		07:53 17:07	07:53 17:11	09:12 17:13		07:50 17:01	07:52 16:53		07:49 16:57	07:41 16:58	07:40 17:08	07:55 17:03	07:55 17:21	07:56 16:56		07:44 17:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	19							Nombre :	JORGE RODRIGUEZ							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:46 15:57			07:13 17:00	07:35 16:59	07:28 17:04	07:20 17:04	08:03 17:00		07:17 17:04	07:26 17:09	07:24 17:02	07:39 17:06	08:03 17:23	08:00 16:53		07:32 17:04	06:44 17:10	07:31 17:10		07:49 17:01	07:39 16:51		07:44 16:57	07:31 16:57	07:30 17:09	07:43 17:03	07:54 17:21	07:59 16:57		07:42 17:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	20							Nombre :	HERNAND SALCEDO							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:46 16:57			07:39 17:01	08:02 17:08	07:34 17:04	07:36 17:04	07:40 16:58		07:43 17:05	07:38 17:10	07:35 16:59	07:36 17:03	07:38 17:01	07:34 16:54		07:57 17:04	07:36 17:09	07:34 17:10		07:56 17:01	07:50 16:51		07:45 16:58	07:41 16:57	07:35 17:10	07:52 17:02	07:55 17:22	07:56 16:56		07:45 17:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	21							Nombre :	OMAR ARIAS							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:54 15:58			07:52 17:07	07:51 16:59	07:51 17:04	07:48 19:12	07:54 16:56		07:52 17:04	07:43 17:09	07:44 16:59	07:42 17:03	07:48 17:03	08:01 16:54		07:54 17:12	07:47 17:09	07:56 17:12		07:52 17:01	07:41 16:52		07:52 16:57	07:49 16:58	07:40 17:08	07:53 17:03	07:54 17:21	07:56 16:56		07:42 17:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	23							Nombre :	WALTER MONGUI							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:43 15:58			07:41 17:00	07:39 16:59	07:26 17:05	07:23 19:13	07:41 16:58		07:50 17:06	07:25 17:09	07:18 16:59	07:15 17:03	07:49 17:01	07:07 16:54		07:32 17:05	07:18 17:10	07:26 17:10		07:30 17:00	07:50 16:52		07:49 16:58	08:00 16:57	07:20 17:08	07:51 17:06	07:53 17:22	07:58 16:56		07:43 17:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	24							Nombre :	EVER URIBE							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:48 15:57			07:50 17:02	07:55 17:09	07:51 17:05	07:50 17:04	07:57 17:00		07:44 17:04	07:57 17:09	07:58 17:01	07:51 17:04	07:45 17:23	07:39 16:53		07:54 17:05	07:58 17:09	07:50 17:14		07:55 17:02	07:51 16:52		07:56 16:57	07:53 16:57	07:56 17:08	07:54 17:05	07:53 17:22	07:47 16:57		07:45 17:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	25							Nombre :	DUVERNEY VILLEG							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:46 15:58			07:56 17:03	07:48 16:58	07:52 17:05	07:50 17:09	07:56 17:00		07:36 17:06	07:56 17:20	07:57 16:59	07:50 17:03	07:47 17:23	08:00 16:53		07:55 17:05	07:57 17:10	07:53 17:17		07:52 17:01	07:55 16:52		07:57 16:59	08:04 16:59	07:57 17:11	08:00 17:05	07:52 17:23	07:56 16:56		07:43 17:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	26							Nombre :	OMAR AREVALO							Dept. :	MANTENIMIENTO													
																		11:43 17:13		07:53 17:01	07:59 16:52		07:46 16:58	07:51 16:57	07:51 17:08	07:57 17:03	07:53 17:22	07:47 16:58		07:43 17:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ID :	27							Nombre :	NELSON GAVIRIA							Dept. :	MANTENIMIENTO													
06:46 15:57			08:30 17:01	07:39 16:58	07:35 17:05	07:44 17:05	07:40 16:59		07:34 17:05	07:28 17:10	07:29 17:00	07:29 17:04	07:57 17:26	07:43 16:53		07:54 17:08	08:32 17:10	07:33 17:12		07:43 17:02	07:39 16:52		07:47 16:58		07:24 17:09	07:55 17:04	07:54 17:22	07:56 16:56		07:45 17:07

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 3 MI-17
"CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO"

ACTA No. *2023812006849976/*

Lugar, fecha: Tolemaida - Nilo/Cundinamarca, 01 de Agosto de 2023

Intervienen: **Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor Contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022
Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal BAIRD SERVICE S.A.S

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL DEL MES DE JULIO 2023 (DEL 01 AL 31) EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICO PARA EL CONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022 QUE TIENE POR OBJETO LOS **"SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"**.

<table>
<tr><th colspan="2">ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICOCONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>203-CENACAVIACIÓN-2022.</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>14 de diciembre de 2022.</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>"SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal de la empresa
BAIRD SERVICE S.A.S</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor Contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022.</td></tr>
<tr><td>PONDERABLE TECNICO:</td><td>PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo Definitivo, el Anexo al Pliego de Condiciones Definitivo y teniendo en cuenta que mediante la manifestación hecha por el contratista en calidad de oferente mediante la suscripción del Formulario No. 9 "PONDERACION Y CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA (OPCIONAL)", presentado en su oferta, el Contratista se obliga a proveer dentro del término de ejecución:
<table>
<tr><th>HORAS</th><th>CRITERIO</th><th>PUNTAJE</th></tr>
<tr><td>2.200</td><td>HORAS ESPECIALISTA ESTRUCTURA. Debe acreditar una experiencia mínima tres (3) años como especialista de estructura en el mantenimiento de los helicópteros MI-17.</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">NOTA 1: Las horas relacionadas en la ponderación técnica será ejecutas durante la ejecución del contrato y previa coordinación con el supervisor.
NOTA 2: La contratista una vez ejecutada la totalidad de horas deberá remitir al supervisor del</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ACTA N° 2023812006849976 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS DEL MES DE JULIO 2023 (DEL 1 AL 30) EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICO PARA EL CONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022 QUE TIENE POR OBJETO LOS "SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL" .

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICOCONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022

contrato un informe sobre la ejecución de las horas de ponderación técnica.

El día 01 de Agosto 2023, se reunieron: el señor Mayor **MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de *Supervisor del Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022* y el Señor *JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO Representante legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S*, para recibir a satisfacción parcial las horas del mes de Julio por un total de **262** horas, en cumplimiento al párrafo segundo "***ponderable técnico***" a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022 y distribución de horas descritas en la planillas mensual y semanal.

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS CONTRATAS	TOTAL HORAS CONSUMIDAS												TOTAL HORAS POR RECIBIR
		2022 / 2023	2022	2023											
			D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	2022 / 2023
1	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA (Ponderable Técnico)	2.200	00	192	186	200	176	144	192	262	-	-	-	-	848
TOTAL		**2.200**	**1.352**												**848**

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que el objeto ponderable ha sido entregado finalmente por el contratista y los servicios del mes de julio recibidos a entera satisfacción, cumpliendo con al párrafo segundo "ponderable técnico" a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022 y distribución de horas descritas en la planillas mensual.

ANEXOS

N/A

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervienen,

Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal de la empresa
BAIRD SERVICE S.A.S

Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor Contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022