CRONOGRAMA PROCESO DE LICITACION DE OBRA No. 004 DE 2023
(Fechas sujetas a cambio en adendas)
Plataforma SECOP II.

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA).

ACTIVIDAD	FECHA / HORA	LUGAR
Publicación de los estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria pública	16 de Agosto de 2023	Plataforma del SECOP II
Término para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Del 16 al 30 de Agosto de 2023 Hasta: 7:00 P.M.	Plataforma del SECOP II
Remisión respuesta a observaciones para el Comité de Contratación	31 de Agosto de 2023	Plataforma del SECOP II
Aprobación Comité de Contratación	1º de Septiembre 2023	Plataforma del SECOP II
Publicación de Respuesta a las Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, **Acto de apertura y publicación de pliegos definitivos.**	1º de Septiembre de 2023	Plataforma del SECOP II
Audiencia de Aclaración de Pliegos y de Asignación de Riesgos	4 de Septiembre de 2023 **Hora: 10:30 a.m.**	Sala de Juntas Secretaría General de la Superintendencia de Notariado y Registro, ubicada en la Calle 26 No. 13-49 Int. 20, a las **10:30 a.m.**
Fecha límite para recepción de observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	6 de Septiembre de 2023 **Hasta: 6:00 p.m.**	Plataforma del SECOP II
Publicación de Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	7 de Septiembre de 2023	Plataforma del SECOP II
Fecha límite para publicar Adendas	8 de Septiembre de 2023 **Hasta las 7:00 p.m.**	Plataforma del SECOP II

Fecha y hora límite para presentación y recepción de ofertas – **Cierre del Proceso**	14 de Septiembre **de 2023 Hora: 10:00 a.m.**	Plataforma del SECOP II
Verificación y evaluación de las propuestas.	Del 15 al 19 de Septiembre de Junio de 2023	Comité evaluador
Publicación del informe de evaluación de las propuestas	20 de Septiembre de 2023	Plataforma del SECOP II
Traslado de los informes de evaluación a los oferentes y plazo máximo para subsanar propuestas (Articulo 5 Ley 1882 de 2018)	Del 21 al 27 de Septiembre de Junio de 2023 **Hasta: 7:00 P.M**	Plataforma del SECOP II
Remisión observaciones al informe definitivo y respuestas para Comité de Contratación.	28 de Septiembre de 2023	Comité Asesor de Contratación.
Aprobación Comité de Contratación	29 de Septiembre de 2023	Comité Asesor de Contratación
Publicación de respuesta a las observaciones del informe de evaluación	29 de Septiembre de 2023	Plataforma del SECOP II
Audiencia de adjudicación del proceso	2 de Octubre de 2023 **Hora: 8:00 a.m.**	Sala de Juntas Secretaría General de la Superintendencia de Notariado y Registro, ubicada en la Calle 26 No. 13-49 Int. 20, a las **8:00 a.m.**
Perfeccionamiento y legalización del contrato, Registro presupuestal, expedición y aprobación de las garantías y publicación en el SECOP II.	Dentro de los tres días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato.	Dirección de Contratación – Plataforma Secop II