ACTA PARCIAL N°1

CONTRATO N°025 de 2023
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATISTA	LUIS GABRIEL MORENO GRANADOS
NIT	89.005.236
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GABRIEL MORENO GRANADOS
C.C.	89.005.236
C.D.P	36 (18/01/2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	32 (19/01/2023)
OBJETO DEL CONTRATO	ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE FINANCIERO "GÉNESIS" COMPUESTO POR LOS MÓDULOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL DE ALMACÉN, LIQUIDADOR DE NOMINA Y LIQUIDADOR DE IMPUESTO PREDIAL
FECHA DEL CONTRATO	19 DE ENERO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	11 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	11 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR DEL CONTRATO	$12.000.000
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000
FECHA DE INICIACIÓN	19 DE ENERO 2023
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE AGOSTO DE 2023

En el municipio de Miraflores, el 16 de agosto de 2023, en la oficina de la Secretaría de Hacienda, se reunieron: **SANDRA LILIANA CUERVO PULIDO**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **LUIS GABRIEL MORENO GRANADOS**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		$12.000.000
VALOR ADICIONAL		$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$12.000.000
VALOR EJECUTADO		$6.000.000

VALOR ACTA N° 1	16/08/2023	$6.000.000
VALOR ACTA N° 2		$
VALOR PRESENTE ACTA	16/08/2023	$6.000.000
SALDO POR EJECUTAR		$6.000.000

El contratista presentó informe de actividades y anexa planillas de pago a la seguridad social a SOI N° **7879443468 y 7874340751 correspondiente a enero, 7874340857, 7879445126 febrero, 7875249802 marzo, 7875263661 abril, 7880415966 mayo, 7884900931 junio y 7886389444 julio** correspondiente al año de 2023.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

SANDRA LILIANA CUERVO PULIDO
Supervisor

LUIS GABRIEL MORENO GRANADOS
Contratista

Elaboró Sandra Liliana Cuervo Pulido.