ACTA DE INICIO

Contrato No IP- 015 - 2023

CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE ORIENTE-EDESO
NIT No	900.974.762-8
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CARP
NIT	901.732.102-2
REPRESENTANTE LEGAL.	JUAN MANUEL FRANCO YEPES
OBJETO	CONTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFITICOS EN ESTRUCTURA METALICA EN EL PARQUE DE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA
PLAZO	SIETE (7) MESES A PARTIR DE ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-026-2023.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($8.881.742.889,00). AU INCLUIDO
LUGAR Y FECHA DE INICIO	16 DE AGOSTO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2023

En la fecha se reunieron **JOSÉ LEÓN GÓMEZ JIMÉNEZ**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No 15.448.310, Profesional Universitario diseño e Innovación de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente "EDESO", Empresa Industrial y Comercial del Estado identificada con NIT No. 900.974.762-8 y quien ostenta la supervisión del contrato, de una parte, de otra **EMILIO GIL GIRALDO** identificado con Cédula de Ciudadanía 71.618.295, representante legal de la sociedad **EMILIO GIL GIRALDO INGENIEROS CIVILES S.A.S**, sociedad legalmente constituida, identificada con NIT 811.016.089 – 7, quien actúa en calidad de INTERVENTORÍA del contrato, y de la otra, **JUAN MANUEL FRANCO YEPES** identificado con Cédula de Ciudadanía 71.578.454, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL CARP**, sociedad legalmente constituida, identificada con NIT 901.732.102 – 2, quien actúa en calidad de CONTRATISTA DE OBRA, quienes han acordado iniciar la ejecución de las actividades relacionada en el contrato anunciado a partir del 08 de agosto del 2023, previa aprobación de las garantías requeridas en el contrato y de la recepción de las demás condiciones y requisitos de ejecución establecidos en el pliego de condiciones No IP-15 de 2023, y el contrato mencionado y en tal sentido, se fija como fecha efectiva de terminación el 31 de diciembre de 2023.

Para constancia se firma la presenta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el 08 de agosto de 2023.

EMILIO GIL GIRALDO
Representante legal
Emilio Gil Giraldo Ingenieros Civiles S.A.S.
Director de Interventoría

JUAN MANUEL FRANCO YEPES
Representante legal
UT CARP
Contratista

JOSÉ LEÓN GÓMEZ JIMÉNEZ
Profesional Universitario diseño e Innovación
Supervisor

Proyectó: Llaneth Marcela García. Apoyo Jurídico Secretaría General
Revisó: Claritza Sánchez Cardona. Secretario General.