MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-023650-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-023650-CE del 9 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Abogado
GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal
carrera 58 No. 90-53

Bogotá,D.C.

Contraseña:St6NqlE8r3

Asunto: Solicitud Ajuste de PAC y Reducción

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR" respetuosamente me permito solicitar al Representante Legal del CONSORCIO BUMAJ, tenga a bien acordar la siguiente distribución del PAC de AGOSTO y OCTUBRE:

PAC AGOSTO: $ 54.578.457,91

PAC OCTUBRE: $ 466.897.800,47

Lo anterior, por motivo que a la fecha se ejecutaron actividades de la obra por el valor facturado para el PAC de AGOSTO por un valor de $ 54.578.457,91; por lo cual se solicita se informe a este Comando mediante un oficio la aceptación para realizar el pago del valor mencionado así pues el valor restante que se tenia proyectado para el PAC AGOSTO se adiciona al PAC OCUTBRE.

De igual manera, se requiere aceptar por parte del contratista la reducción de presupuesto para los siguientes frentes:

MANTENIMIENTO EDIFICIO CMC Y SECAD: $ 21.668.703,44

MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE ENSAYOS DEL CMC: $ 28.030.029,29

Lo anterior, es de acuerdo a cantidades mayores que no se ejecutaran dentro del contrato. Dejando así pues, para el último pago del contrato del PAC DICIEMBRE DE 2023 un valor de $ 538.348.962,89

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: TE. CUADROS / MANIN Revisó: Aprobó:TE. CUADROS / MANIN