MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-146036-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-146036-CI del 11 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel
MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN
Madrid-Cundinamarca

Asunto: Solicitud Ajuste PAC y Reducción Contrato 015

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR" respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Mantenimiento tenga a bien ordenar a quien corresponda se realice el ajuste del PAC AGOSTO Y PAC OCTUBRE del contrato en mención de acuerdo a lo siguiente:

PAC AGOSTO: $ 54.578.457,91

PAC OCTUBRE: $ 466.897.800,47

Lo anterior, por motivo que a la fecha se ejecutaron actividades de la obra por el valor facturado para el PAC de AGOSTO por un valor de $ 54.578.457,91; así pues, el valor restante que se tenía proyectado para el PAC AGOSTO se adiciona al PAC OCUTBRE.

De igual manera, respetuosamente me permito solicitar se realice la reducción presupuestal con los siguientes valores al contrato para los siguientes frentes:

MANTENIMIENTO EDIFICIO CMC Y SECAD: $ 21.668.703,44

MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE ENSAYOS DEL CMC: $ 28.030.029,29

Lo anterior, es por motivo de reducción presupuestal que se iba realizar una vez adjudicado el proceso, pero para adelantar tiempos de ejecución del proceso se proyectó realizarse posterior a la adjudicación. Anexo oficio de aceptación del contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

MY. CAMACHO / DEJDH; TS21. OCHOA / DECON

Elaboró: TE. CUADROS / MANIN Revisó: Aprobó:TE. CUADROS / MANIN

Proyección de Pagos 015 de Acuerdo a Reducción

TE. CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO <CARLOS.CUADROS@FAC.MIL.CO>
Vie 11/08/2023 5:37 PM

Para:TS21. SANDRA MILENA OCHOA REYES <SANDRA.OCHOAR@FAC.MIL.CO>

Buen día Sandra,

Me permito enviarte el cuadro de la proyección de pagos de acuerdo a la REDUCCIÓN DE LOS FRENTES: MANTENIMIENTO EDIFICIO CMC Y SECAD / MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE ENSAYOS DEL CMC.

Así mismo, lo ajuste de acuerdo al pago realizado en AGOSTO y ajustado el de OCTUBRE y DICIEMBRE.

PROYECCIÓN DE PAGOS							
VALOR DEL CONTRATO		$ 1.059.825.221,27	**CONTRATO DE OBRA**	015-00-MCAMAN- GRUAL-2023			
No. DE CORTE	**PAC**	**PORCENTAJE**	**VALOR PROYECTADO**	**FRENTE A PAGAR**	**PROYECCIÓN DE PAGO APROXIMADO**	**RUBRO**	**RECURSO**
1	AGOSTO	5,15%	$ 54.578.457,91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO CANCHA SINTETICA DE LA UNIDAD	$ 293.999,65	02-02-02-005-004-02-7	10
				MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 7.349.747,37	02-01-01-001-001-09	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$ 9.058.843,49	02-01-01-001-002-10	16
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$ 16.931.910,97	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$ 13.872.338,79	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 7.071.617,64	02-01-01-001-001-07	16
2	OCTUBRE	44,05%	$ 466.897.800,47	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 86.289.082,87	02-01-01-001-001-09	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$ 113.311.018,87	02-01-01-001-002-10	16
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$ 97.083.440,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$ 24.360.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$ 112.290.000,00	02-01-01-001-002-10	10
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 33.564.258,73	02-01-01-001-001-07	16
FINAL	DICIEMBRE	50,80%	$ 538.348.962,89	MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$ 240.510.223,15	02-01-01-001-002-10	10
				MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$ 34.398.001,25	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO EDIFICIO CMC Y SECAD	$ 12.631.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 57.364.300,33	02-01-01-001-001-07	16
				MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$ 5.727.704,71	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE ENSAYOS DEL CMC	$ 11.170.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$ 39.297.524,95	02-01-01-001-002-10	16
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$ 64.344.955,06	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 63.161.215,64	02-01-01-001-001-09	10
				ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$ 9.744.037,80	02-02-02-005-004-01-2	10