EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA GOBERNACION DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de la señora **CINDY JOHANNA MENDOZA RICO,** identificada con cédula de ciudadanía C.C. No. 1087990159 de Dosquebradas, representante legal de **NEWBREEZE FOUNDATION,** identificada con NIT N° 900 957 598 – 4, las actividades de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asociación N° CO1.PCCNTR.4019684 de 2022, para efectos del pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor aportado por el DEPARTAMENTO, suministrando la siguiente información:

Periodo Certificado	Cuarto desembolso equivalente al diez por ciento (10%) del valor aportado por el departamento
Informe Número	04
Plazo del Contrato	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR A PAGAR	SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($ 77.819.000) M/CTE
Observaciones	Ninguna

Para la autorización de este periodo, se verificó que el contratista cumplió con el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los veintiséis (26) días del mes de Julio de 2023.

Cordialmente,

LUCILA MARIA MORELOS PAEZ
Secretaria de Educación

Revisó: L. Morelos
Aprobó: L. Morelos
Archivó: Raquel Ávila

Con fundamento en el certificado presentado para la evaluación de la supervisión, el suscrito supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el (Contrato, Convenio, Orden de Servicio, Otro Si, etc.) de acuerdo con la información relacionada a continuación:

1. Identificación del Contrato, Convenio, Orden de Servicio, Otro Sí.	
Contratante	GOBERNACION DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Representante Legal	EVERTH JULIO HAWKINS SJOGREEN
Identificación	NIT: 892400038-2
Fecha Inicio	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Número del contrato	N° CO1.PCCNTR.4019684 de 2022
Supervisor	LUCILA MARIA MORELOS PAEZ
Tipo de contrato	CONVENIO DE ASOCIACION
Objeto del Contrato o Convenio	
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA PROMOVER, FOMENTAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO, ASÍ COMO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA LÚDICA Y LUDOTECA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, LÚDICAS Y RECREATIVAS; Y GENERAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO DE LA REGIÓN CARIBE EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.	
2. Cumplimiento e impacto del objeto contrato. - **Se cumplió al 100% con el objeto contractual**	
3. Plazo inicial de ejecución: Tres (3) meses	
4. Prorrogas: **SI** ■ **NO** ☐	
5. Adiciones: **SI** ☐ **NO** ■	
6. En caso positivo, por favor señalar los otros sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones, Ejemplo: **Otro Sí: ACTA DE MODIFICACION N° 001 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° CO1.PCCNTR.4019684 DE 2022. SE prorrogo el plazo de ejecución por un término de 15 días.**	
7. Fecha de terminación 29/04/2023	
8. Valor inicial $ MIL CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.111.700.000,00); de los cuales el departamento aportó la suma de **SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 778.190.000,00),** y el convenido la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 333.510.000,00).**	
9. Valor final MIL CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.111.700.000,00)	
10. El contrato tuvo otras modificaciones SI ■ **NO** ☐	
11. En caso positivo, señalar los documentos de modificación: **ACTA de SUSPENSION N° 001** de fecha veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2022. **ACTA de REINICIO N° 001** de fecha veintiséis (26) días del mes de abril de 2023.	
12. Informe sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades contratadas **Nota:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecuccion que se consideren pertinentes.	
Naturaleza de la Entidad contratista	**Natural** ☐ **Juridica** ■
Pólizas	Póliza N° 7544101124004, anexo 0, y, 1, Póliza N° 7540101046045, anexo 0, y, 1
Publicación	SÍ
Fecha de inicio, suspension reinicio	INICIO: 15/09/2022 SUSPENSION: 26/12/2022 REINICIO: 26/04/2023
Fecha final	29/04/2023

Certificados	Numero	Secretaria Ejecutora	Fecha	Valor
Disponibilidad Presupuestal	7688 7689 7690	SECRETARIA DE EDUCACION	23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022	**$ 625.460.000** **$99.980.000** **$52.750.000**

Registro Presupuestal	8113 8114 8115	SECRETARIA DE EDUCACION	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	**$ 625.460.000** **$99.980.000** **$52.750.000**
Documentos Soportes	INFORMES DE RECIBIDOS A SATISFACCION, INFORME FINAL DE ACTIVIDADES, CERTIFICACION PAGO FINAL			
Observaciones	ULTIMO PAGO			

Balance Financiero					
Valor total contratado	**SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 778.190.000,00)**				
Pagos efectuados al contrato según egreso No - Dia/Mes/Año	**$196.139.927** **$37.317.073** N° 26149 20/10/2022	**$233.457.000** N° 31040 14/12/2022	**$158.546.000** **$74.911.000** N° 31052 14/12/2022		**3**
Valor total ejecutado					**($778.190.000)**
Valor total pagado					**($778.190.000)**
Aporte del departamento		**$**			**($778.190.000)**
Aporte contrapartida		**$**			**$ 333.510.000**
Saldo a favor		**$**			**$0**
Saldo a liberar		**$**			**$ 77.819.000**
Total ejecutado		**$**			**$ 77.819.000**
Recursos No ejecutados consignados al tesoro (Si aplica)		**N/A**			
Rendimientos financieros consignados al tesoro (si aplica)		**N/A**			

Nota: Como supervisor de este Contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contrato cumplió a cabalidad el objeto, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratante en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2023.

Nombre del Supervisor: LUCILA MARIA MORELOS PAEZ

Cargo del Supervisor: SECRETARIA DE EDUCACION

Firma del Supervisor