No GS-2023___011997____REGI5

Bucaramanga _16__ de AGOSTO de 2023

Señora mayor
VIVIANA PATRICIA MENDIVELSO DUARTE
Jefe Regional De Aseguramiento en Salud Santander N°5 (E)
Bucaramanga

ASUNTO: Informe del contrato No. **68-7-200009-23 UNIALER.**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/07/2023**	**Hasta**	**31/07/2023**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No.GS-2022-00003592-DESAN- GRUCO-17-.5 del 13/03/2023, el señor(a)Teniente Coronel CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN , obrando en calidad de Jefe Regional de aseguramiento en salud N°5 , asigno como supervisor del contrato No. 0 **68-7-200009-23** suscrito con UNIALER S.A.S al Jefe del Grupo De Seguimiento Y Soporte De Técnico De Servicios De Alto Impacto.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:05**

1.	Informe de supervisión del mes marzo del periodo comprendido entre el 13/03/2023 y el 31/03/2023, Nro informe .001 presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-007289REGI5
2.	Informe de supervisión del mes Abril del periodo comprendido entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023, Nro informe .002 presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-007390-2023-00REGI5
3.	Informe de supervisión del mes Mayo del periodo comprendido entre el 01/05/2023 y el 31/05/2023, Nro informe .003 presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-010733-2023-00REGI5
4.	Informe de supervisión del mes Junio del periodo comprendido entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023, Nro informe .003 presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-011992-2023-00REGI5

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**68-7-200009-23**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE ALERGOLOGÍA Y/O INMUNOLOGIA, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PÀRA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 5 GRUPO 2 PARA SANTANDER".
Contratista	UNIDAD ESPECIALIZADA EN ALERGIAY ENFERMEDAD RESPIRATORIA S.A.S-UNIALER S.A.S NIT :901275530-0
Representante legal	**SARA ELIZABETH SUS CARIZOSA**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$57.400.000**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**$0**
Valor total del contrato u orden de compra	**$57.400.000**
Plazo de ejecución inicial	4 meses Y 17 Dias
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**13/03/2023**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**31/07/2023**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	**$20.000.000**
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

OBSERVACION:

- Mediante correo electrónico con fecha se envía casos prioritarios .
- Se verifica consumo mes a mes .
- Mediante correo electrónico el 09 de mayo se realiza solicitud de adicion presupuestal por $20.000.000 la cual es aceotada por la entidad.
- Se verifica consumo mes a mes.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF)	SI	Mes a mes se evidencia en la presentación de facturas el pago de parafiscales ya que es un requisito para la radicación de las facturas y proceder con su pago.
Atender a los usuarios con la mayor diligencia y cuidado utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios contratados	SI	No se evidencia queja alguna por parte de los usuarios sobre el portafolio de servicios que prestan. las instalaciones de la entidad prestadora de servicios están ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga y hasta el momento no se ha evidenciado solicitud de parte de algún usuario que requiera viajar fuera del área metropolitana de Bucaramanga para dar continuidad a procedimientos relacionados con la Institución Prestadora del Servicio de Salud
Se requiere que el servicio se preste en la ciudad de Bucaramanga con criterios de oportunidad	SI	
presentar facturación los diez (10) primeros días de cada mes en la ventanilla de la central de cuentas de la Regional de aseguramiento	SI	se evidencian informes mes a mes de la ejecución del contrato a fin de dar a conocer la disponibilidad presupuestal.
Prestar los servicios previa autorización escrita de la Oficina de Referencia y Contrarreferencia del Grupo de Redes Integradas en Servicios de Salud Santander en la ciudad de Bucaramanga, anexando copia de carné del usuario del servicio por ambas caras o constancia vigente y copia de documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil).	SI	Evidencia correos solicitados

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO		
El servicio objeto del presente contrato será ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y procedimientos contenidos en el acuerdo 002 del 27 de abril del 2001 CSSMP.	Si	El supervisor del contrato al momento de revisar las facturas radicadas con su respectivos documentos como son autorización,copia de la Historia Clinica y demás, con el fin de generar el recibido a satisfacción (RAS) que certifica que la entidad cumple con las especificaciones técnicas minimas al evidenciar que los servicios

		prestados se encuentran inmersos en el acuerdo 002.

2.1.NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se expide de conformidad con lo estipulado en el contrato en 4emás4a y se recibe a 4emás4a444ón los servicios dentro del plazo de 4emás4a44 y vigencia. En cuanto a la 4emás4a4 4emás4a y medica de las facturas (que incluya glosas, tarifas pactadas y 4emás observaciones medicas y administrativas). Ninguna a la fecha.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (106) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (88) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5 efectuará el pago del valor del contrato en los términos establecidos por la ley siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los documentos requeridos por REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5 para efectuar el pago. Estos documentos soportes de la facturación, deberán estar acompañados del recibo a satisfacción de la prestación del servicio expedido por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, y de acuerdo al derecho de turno señalado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007. En ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato.

Todos los pagos a que se compromete REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5 serán cancelados dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a aquel en que haya sido presentada la respectiva factura y previo situado de los dineros correspondientes por parte de la Dirección de Sanidad.

PARAGRAFO PRIMERO: Documentos que se deben presentar para el pago de los SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS ASI:

Enviar la facturación los diez (10) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio a la Ventanilla Única de Central de Cuentas de REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5, ubicada en la Avenida 61 No. 10-200 Ciudadela Real de Minas de la Ciudad de Bucaramanga, con los siguientes soportes:

- Factura comercial en original y copia, donde se estipule cada servicio prestado con su respectivo código (CUPS), individual por cada paciente.
- Recibo a satisfacción de la prestación de servicio expedido por el SUPERVISOR DEL CONTRATO.
- Original de la boleta de autorización (orden de servicio externo) expedida por los funcionarios de la Oficina de Referencia y Contra referencia adicionando los siguientes documentos: a) RIPS en medio magnético correspondientes a la facturación presentada. B) Fotocopia de los resultados de exámenes paraclínicos y demás ayudas diagnósticas, incluidas las lecturas correspondientes. C) Facturas con soportes: orden de servicio externo, con la firma del usuario del servicio recibido a satisfacción, anexando copia de documentos de identidad del usuario (carné en copia por ambas caras o constancia vigente, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil). D) Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN.
- Facturar los servicios médicos, diagnósticos y terapéuticos según la tarifa presentada por la entidad en la oferta económica presentada.
- Los servicios de ALTO COSTO deben ser facturados de manera individual y separados de los demás servicios incluidos en el Plan de Beneficios, identificando la factura con el servicio prestado según corresponda. Dicha factura deberá traer los respectivos soportes establecidos en la presente cláusula, incluida la lectura de las ayudas diagnósticas.

- Anexar los documentos soportes de acuerdo al anexo No. 5 de la Resolución 4331 del 19 de Diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 del 2008 y demás soportes que requiera REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5 para realizar la auditoria respectiva.
- En lo referente a los RIPS, el CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 MINSALUD de 2000 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen. Los RIPS deberán ser presentados en medio magnético mensualmente y deben corresponder a la facturación que se está radicando.
- Allegar con la correspondiente factura, el recibo de pago de aportes parafiscales y de seguridad social actualizado según corresponda de acuerdo a la ley 1607 de 2012, donde se especifique el mes de pago del mismo, de igual manera anexar en los casos que apliquen la planilla pila.
- Fotocopia de la hoja del contrato en donde se encuentra el registro presupuestal.
- Las cuentas que sean radicadas deben corresponder a la facturación de los servicios que fueron prestados en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que se entrega la facturación.

CAUSALES DE NO PAGO

01) Todo servicio prestado que no cuente con el formato de autorización por parte de la Oficina de Referencia y Contra referencia

b) Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de notificación previstos en el Decreto 4747/2007.

c) Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente.

d) LOS SERVICIOS QUE NO CUENTEN CON EL DEBIDO RESPALDO DE AUTORIZACIÓN O NOTIFICACIÓN EMITIDA POR LA OFICINA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5

e) Para las actividades programadas como consulta externa, la autorización debe ser expedida con fecha anterior o igual a la fecha de prestación del servicio. Serán objeto de glosa los servicios prestados con autorizaciones posteriores a la fecha de prestación del servicio.

f) La atención del evento adverso prevenible o evitable, entendido como “el daño o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente” corre por cuenta del prestador, no será cancelado por el SSPN según lineamientos y guía de seguridad del paciente establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. El evento adverso deberá ser notificado, gestionado e informado.

g) Todo bien o servicio electivo, fuera del plan de beneficio del SSPN, que no haya sido diligenciado en el formato del Comité Técnico Científico CTC DISAN y aprobado por esa instancia del Nivel Central. Nota: Se aclara que la Dirección de Sanidad continua implementando el procedimiento descrito en las obligaciones del contrato para aquellos servicios, procedimientos e insumos no contemplados en el Acuerdo 002 de abril del 2001 del CSSMP y Acuerdo 052 del 2013 del SSMP y específicamente para las solicitudes por Comité Técnico Científico CTC.

h) Todo bien o servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del plan de beneficio del SSPN, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del Comité Técnico Científico CTC DISAN.

01) Las contempladas en la Resolución 4331 del 19 de Diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008, Resolución 416 MINPROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las modifiquen o adicionen.

OBJECIONES Y GLOSAS.

DECRETO 4747/2007 Artículo 23. Trámite de glosas. Resolución 4331 del 19 de Diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 de 2008 y Ley 1438 de 2011. La entidad deberá dar respuesta a las glosas notificadas por REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. En su respuesta a las glosas, el prestador de servicios de salud podrá aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y emitir las correspondientes notas crédito o subsanar las causales que generaron la glosa, o indicar justificadamente, que la glosa no tiene lugar. En caso de no dar respuesta se entenderá como aceptada y se procederá a realizar su respectivo

trámite. El valor de la factura que no fue objetado, continuará con el trámite de pago establecido en la presente cláusula Forma de Pago.

La respuesta de glosa deberá ser presentada de forma integral según la totalidad de las glosas presentadas por cada radicado. Aquellas glosas que no sean respondidas de acuerdo a esto o según los términos establecidos en la normatividad, se darán como automáticamente aceptadas por la IPS.

Los pagos se harán a la cuenta registrada y avalada según certificación bancaria presentada por la entidad: UNIDAD ESPECIALIZADA EN ALERGIAY ENFERMEDADES RESPIRATORIA S.A.S- UNIALER S.A.S. NIT: 901275530-0
Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: **UNIALER S.A.S.**
BANCO**: BANCOLOMBIA.**
TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE**
NUMERO DE CUENTA: **81400014758**
OFICINA: Principal

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$77.400.000	100%
Valor total de las entregas	$20.000.000.	25,83%
Valor total facturado	$77.400.000	100%
Valor facturado pendiente de pago	$20.156.800	26,04%
Valor pagado	$57.243.200	73,95%
Valor pendientes de entrega	$0	%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

N° constancia o acta del recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. Factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. Orden de pago**
001	**$0**	**Marzo**	$0	**No se presento Ejecución en este periodo**	$0	$0	
002	**$ 16.037.700**	**Abril**	**$ 16.037.700**	**Se anexan facturas**	En espera de pago		En espera de pago
003	**$22.412.600**	**Mayo**	**$22.412.600**	**Se anexan facturas**	En espera de pago		En espera de pago

004	**$18.949.700**	**Junio**	**$18.494.70**	**Se anexan facturas**	$16.037.700	$1.164.747	192752623
005	**$20.000.000**	**Julio**	**$20.000.000**	**Se anexan facturas**	$22.412.600 $18.792.900	$2.465.386 $2.067.219	243907823 248712523

Relacion Facturas 001

N°	N° DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA DEBITO / CREDITO	VALOR FACTURADO
1	E-3988	23/04/11	78400		78400
2	E-3989	23/04/11	78400		78400
3	E-3990	23/04/11	78400		78400
4	E-3991	23/04/11	78400		78400
5	E-3992	23/04/11	78400		78400
6	E-3993	23/04/11	78400		78400
7	E-3994	23/04/11	78400		78400
8	E-3995	23/04/11	78400		78400
9	E-3996	23/04/11	78400		78400
10	E-3997	23/04/11	78400		78400
11	E-3998	23/04/11	78400		78400
12	E-3999	23/04/11	78400		78400
13	E-4000	23/04/11	78400		78400
14	E-4001	23/04/11	78400		78400
15	E-4002	23/04/11	78400		78400
16	E-4003	23/04/11	78400		78400
17	E-4004	23/04/11	78400		78400
18	E-4005	23/04/11	78400		78400
19	E-4006	23/04/11	78400		78400
20	E-4007	23/04/11	78400		78400
21	E-4008	23/04/11	78400		78400
22	E-4009	23/04/11	78400		78400
23	E-4010	23/04/11	78400		78400
24	E-4011	23/04/11	78400		78400
25	E-4012	23/04/11	78400		78400
26	E-4013	23/04/11	78400		78400
27	E-4014	23/04/11	78400		78400
28	E-4015	23/04/11	78400		78400
29	E-4016	23/04/11	78400		78400

30	E-4017	23/04/11	78400		78400
31	E-4018	23/04/11	78400		78400
32	E-4019	23/04/11	78400		78400
33	E-4020	23/04/11	78400		78400
34	E-4021	23/04/11	78400		78400
35	E-4022	23/04/11	78400		78400
36	E-4023	23/04/11	78400		78400
37	E-4024	23/04/11	78400		78400
38	E-4025	23/04/11	78400		78400
39	E-4026	23/04/11	78400		78400
40	E-4027	23/04/11	78400		78400
41	E-4028	23/04/11	78400		78400
42	E-4029	23/04/11	78400		78400
43	E-4030	23/04/11	78400		78400
44	E-4031	23/04/11	78400		78400
45	E-4032	23/04/11	78400		78400
46	E-4033	23/04/11	225400		225400
47	E-4034	23/04/11	169050		169050
48	E-4035	23/04/11	169050		169050
49	E-4036	23/04/11	169050		169050
50	E-4037	23/04/11	169050		169050
51	E-4038	23/04/11	169050		169050
52	E-4039	23/04/11	169050		169050
53	E-4040	23/04/11	169050		169050
54	E-4041	23/04/11	169050		169050
55	E-4042	23/04/11	169050		169050
56	E-4043	23/04/11	169050		169050
57	E-4044	23/04/11	169050		169050
58	E-4045	23/04/11	169050		169050
59	E-4046	23/04/11	338100		338100
60	E-4047	23/04/11	338100		338100
61	E-4048	23/04/11	169050		169050
62	E-4049	23/04/11	169050		169050
63	E-4050	23/04/11	338100		338100
64	E-4051	23/04/11	169050		169050
65	E-4052	23/04/11	169050		169050
66	E-4053	23/04/11	338100		338100
67	E-4054	23/04/11	169050		169050

68	E-4055	23/04/11	169050		169050
69	E-4056	23/04/11	169050		169050
70	E-4057	23/04/11	338100		338100
71	E-4058	23/04/11	169050		169050
72	E-4059	23/04/11	169050		169050
73	E-4060	23/04/11	169050		169050
74	E-4061	23/04/11	169050		169050
75	E-4062	23/04/11	169050		169050
76	E-4063	23/04/11	338100		338100
77	E-4064	23/04/11	169050		169050
78	E-4065	23/04/11	169050		169050
79	E-4066	23/04/11	169050		169050
80	E-4067	23/04/11	338100		338100
81	E-4068	23/04/11	169050		169050
82	E-4069	23/04/11	169050		169050
83	E-4070	23/04/11	169050		169050
84	E-4071	23/04/11	169050		169050
85	E-4072	23/04/11	169050		169050
86	E-4073	23/04/11	169050		169050
87	E-4074	23/04/11	169050		169050
88	E-4075	23/04/11	169050		169050
89	E-4076	23/04/11	169050		169050
90	E-4077	23/04/11	169050		169050
91	E-4078	23/04/11	338100		338100
92	E-4079	23/04/11	169050		169050
93	E-4080	23/04/11	169050		169050
94	E-4081	23/04/11	225400		225400
95	E-4082	23/04/11	169050		169050
96	E-4083	23/04/11	169050		169050
97	E-4084	23/04/11	169050		169050
98	E-4085	23/04/11	225400		225400
99	E-4086	23/04/11	169050		169050
100	E-4087	23/04/11	169050		169050
101	E-4088	23/04/11	225400		225400
102	E-4089	23/04/11	225400		225400
103	E-4090	23/04/11	169050		169050
104	E-4091	23/04/11	169050		169050
105	E-4092	23/04/11	169050		169050

106	E-4093	23/04/11	169050		169050
107	E-4094	23/04/11	225400		225400
108	E-4095	23/04/11	169050		169050
109	E-4096	23/04/11	169050		169050
VALOR TOTAL			$16.037.700		$16.037.700

Relacion facturas 002

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA DEBITO/CREDITO	VALOR TOTAL FACTURADO
1	E 4153	23/05/06	169.050,00		169.050,00
2	E 4154	23/05/06	169.050,00		169.050,00
3	E 4155	23/05/06	169.050,00		169.050,00
4	E 4156	23/05/06	450.800,00		450.800,00
5	E 4157	23/05/06	169.050,00		169.050,00
6	E 4158	23/05/06	169.050,00		169.050,00
7	E 4159	23/05/06	169.050,00		169.050,00
8	E 4160	23/05/06	169.050,00		169.050,00
9	E 4161	23/05/06	169.050,00		169.050,00
10	E 4162	23/05/06	225.400,00		225.400,00
11	E 4163	23/05/06	225.400,00		225.400,00
12	E 4164	23/05/06	169.050,00		169.050,00
13	E 4165	23/05/06	225.400,00		225.400,00
14	E 4166	23/05/06	169.050,00		169.050,00
15	E 4167	23/05/06	169.050,00		169.050,00
16	E 4168	23/05/06	225.400,00		225.400,00
17	E 4169	23/05/06	169.050,00		169.050,00
18	E 4170	23/05/06	169.050,00		169.050,00
19	E 4171	23/05/06	169.050,00		169.050,00
20	E 4172	23/05/06	169.050,00		169.050,00
21	E 4173	23/05/06	169.050,00		169.050,00
22	E 4174	23/05/06	169.050,00		169.050,00
23	E 4175	23/05/06	169.050,00		169.050,00
24	E 4176	23/05/06	169.050,00		169.050,00
25	E 4177	23/05/06	169.050,00		169.050,00
26	E 4178	23/05/06	169.050,00		169.050,00
27	E 4179	23/05/06	169.050,00		169.050,00
28	E 4180	23/05/06	169.050,00		169.050,00
29	E 4181	23/05/06	338.100,00		338.100,00

30	E 4182	23/05/06	169.050,00		169.050,00
31	E 4183	23/05/06	169.050,00		169.050,00
32	E 4184	23/05/06	169.050,00		169.050,00
33	E 4185	23/05/06	169.050,00		169.050,00
34	E 4186	23/05/06	225.400,00		225.400,00
35	E 4187	23/05/06	225.400,00		225.400,00
36	E 4188	23/05/06	169.050,00		169.050,00
37	E 4189	23/05/06	169.050,00		169.050,00
38	E 4190	23/05/06	169.050,00		169.050,00
39	E 4191	23/05/06	225.400,00		225.400,00
40	E 4192	23/05/06	225.400,00		225.400,00
41	E 4193	23/05/06	169.050,00		169.050,00
42	E 4194	23/05/06	225.400,00		225.400,00
43	E 4195	23/05/06	338.100,00		338.100,00
44	E 4196	23/05/06	169.050,00		169.050,00
45	E 4197	23/05/06	169.050,00		169.050,00
46	E 4198	23/05/06	169.050,00		169.050,00
47	E 4199	23/05/06	169.050,00		169.050,00
48	E 4200	23/05/06	169.050,00		169.050,00
49	E 4201	23/05/06	169.050,00		169.050,00
50	E 4202	23/05/06	169.050,00		169.050,00
51	E 4203	23/05/06	225.400,00		225.400,00
52	E 4204	23/05/06	169.050,00		169.050,00
53	E 4205	23/05/06	169.050,00		169.050,00
54	E 4206	23/05/06	169.050,00		169.050,00
55	E 4207	23/05/06	169.050,00		169.050,00
56	E 4208	23/05/06	169.050,00		169.050,00
57	E 4209	23/05/06	225.400,00		225.400,00
58	E 4210	23/05/06	225.400,00		225.400,00
59	E 4211	23/05/06	169.050,00		169.050,00
60	E 4212	23/05/06	169.050,00		169.050,00
61	E 4213	23/05/06	169.050,00		169.050,00
62	E 4214	23/05/06	169.050,00		169.050,00
63	E 4215	23/05/06	169.050,00		169.050,00
64	E 4216	23/05/06	169.050,00		169.050,00
65	E 4217	23/05/06	169.050,00		169.050,00
66	E 4218	23/05/06	169.050,00		169.050,00
67	E 4219	23/05/06	169.050,00		169.050,00

68	E 4220	23/05/06	169.050,00		169.050,00
69	E 4221	23/05/06	169.050,00		169.050,00
70	E 4222	23/05/06	169.050,00		169.050,00
71	E 4223	23/05/06	169.050,00		169.050,00
72	E 4224	23/05/06	225.400,00		225.400,00
73	E 4225	23/05/06	169.050,00		169.050,00
74	E 4226	23/05/06	169.050,00		169.050,00
75	E 4227	23/05/06	169.050,00		169.050,00
76	E 4228	23/05/06	169.050,00		169.050,00
77	E 4229	23/05/06	169.050,00		169.050,00
78	E 4230	23/05/06	169.050,00		169.050,00
79	E 4231	23/05/06	169.050,00		169.050,00
80	E 4232	23/05/06	169.050,00		169.050,00
81	E 4233	23/05/06	225.400,00		225.400,00
82	E 4234	23/05/06	169.050,00		169.050,00
83	E 4235	23/05/06	169.050,00		169.050,00
84	E 4236	23/05/06	169.050,00		169.050,00
85	E 4237	23/05/06	169.050,00		169.050,00
86	E 4238	23/05/06	169.050,00		169.050,00
87	E 4239	23/05/06	169.050,00		169.050,00
88	E 4240	23/05/06	169.050,00		169.050,00
89	E 4241	23/05/08	169.050,00		169.050,00
90	E 4242	23/05/08	78.400,00		78.400,00
91	E 4243	23/05/08	78.400,00		78.400,00
92	E 4244	23/05/08	78.400,00		78.400,00
93	E 4245	23/05/08	78.400,00		78.400,00
94	E 4246	23/05/08	78.400,00		78.400,00
95	E 4247	23/05/08	78.400,00		78.400,00
96	E 4248	23/05/08	78.400,00		78.400,00
97	E 4249	23/05/08	78.400,00		78.400,00
98	E 4250	23/05/08	78.400,00		78.400,00
99	E 4251	23/05/08	78.400,00		78.400,00
100	E 4252	23/05/08	78.400,00		78.400,00
101	E 4253	23/05/08	78.400,00		78.400,00
102	E 4254	23/05/08	78.400,00		78.400,00
103	E 4255	23/05/08	78.400,00		78.400,00
104	E 4256	23/05/08	78.400,00		78.400,00
105	E 4257	23/05/08	78.400,00		78.400,00

106	E 4258	23/05/08	78.400,00		78.400,00
107	E 4259	23/05/08	78.400,00		78.400,00
108	E 4260	23/05/08	78.400,00		78.400,00
109	E 4261	23/05/08	78.400,00		78.400,00
110	E 4262	23/05/08	78.400,00		78.400,00
111	E 4263	23/05/08	78.400,00		78.400,00
112	E 4264	23/05/08	78.400,00		78.400,00
113	E 4265	23/05/08	78.400,00		78.400,00
114	E 4266	23/05/08	78.400,00		78.400,00
115	E 4267	23/05/08	78.400,00		78.400,00
116	E 4268	23/05/08	78.400,00		78.400,00
117	E 4269	23/05/08	78.400,00		78.400,00
118	E 4270	23/05/08	78.400,00		78.400,00
119	E 4271	23/05/08	78.400,00		78.400,00
120	E 4272	23/05/08	78.400,00		78.400,00
121	E 4273	23/05/08	78.400,00		78.400,00
122	E 4274	23/05/08	78.400,00		78.400,00
123	E 4275	23/05/08	78.400,00		78.400,00
124	E 4276	23/05/08	78.400,00		78.400,00
125	E 4277	23/05/08	78.400,00		78.400,00
126	E 4278	23/05/08	78.400,00		78.400,00
127	E 4279	23/05/08	78.400,00		78.400,00
128	E 4280	23/05/08	78.400,00		78.400,00
129	E 4281	23/05/08	78.400,00		78.400,00
130	E 4282	23/05/08	78.400,00		78.400,00
131	E 4283	23/05/08	78.400,00		78.400,00
132	E 4284	23/05/08	78.400,00		78.400,00
133	E 4285	23/05/08	78.400,00		78.400,00
134	E 4286	23/05/08	78.400,00		78.400,00
135	E 4287	23/05/08	78.400,00		78.400,00
136	E 4288	23/05/08	78.400,00		78.400,00
137	E 4289	23/05/08	78.400,00		78.400,00
138	E 4290	23/05/08	78.400,00		78.400,00
139	E 4291	23/05/08	78.400,00		78.400,00
140	E 4292	23/05/08	78.400,00		78.400,00
141	E 4293	23/05/08	78.400,00		78.400,00
142	E 4294	23/05/08	78.400,00		78.400,00
143	E 4295	23/05/08	78.400,00		78.400,00

144	E 4296	23/05/08	78.400,00		78.400,00
145	E 4297	23/05/08	78.400,00		78.400,00
146	E 4298	23/05/08	78.400,00		78.400,00
147	E 4299	23/05/08	78.400,00		78.400,00
148	E 4300	23/05/08	78.400,00		78.400,00
149	E 4301	23/05/08	78.400,00		78.400,00
150	E 4302	23/05/08	78.400,00		78.400,00
151	E 4303	23/05/08	78.400,00		78.400,00
152	E 4304	23/05/08	78.400,00		78.400,00
153	E 4305	23/05/08	78.400,00		78.400,00
154	E 4306	23/05/08	78.400,00		78.400,00
155	E 4307	23/05/08	78.400,00		78.400,00
156	E 4308	23/05/08	78.400,00		78.400,00
157	E 4309	23/05/08	78.400,00		78.400,00
158	E 4310	23/05/08	78.400,00		78.400,00
159	E 4311	23/05/08	78.400,00		78.400,00
160	E 4312	23/05/08	78.400,00		78.400,00
161	E 4313	23/05/08	78.400,00		78.400,00
162	E 4314	23/05/08	78.400,00		78.400,00
163	E 4315	23/05/08	78.400,00		78.400,00
164	E 4316	23/05/08	78.400,00		78.400,00
165	E 4317	23/05/08	78.400,00		78.400,00
VALOR TOTAL			22.412.600,00		22.412.600,00

Relacion Facturas 003

N°	N° FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA DEBITO/CREDITO	VALOR TOTAL
1	E-4371	23/06/05	169050		169050
2	E-4372	23/06/05	169050		169050
3	E-4373	23/06/05	169050		169050
4	E-4374	23/06/05	169050		169050
5	E-4375	23/06/05	169050		169050
6	E-4376	23/06/05	169050		169050
7	E-4377	23/06/05	225400		225400
8	E-4378	23/06/05	225400		225400
9	E-4379	23/06/05	169050		169050
10	E-4380	23/06/05	169050		169050

11	E-4381	23/06/05	169050		169050
12	E-4382	23/06/05	169050		169050
13	E-4383	23/06/05	225400		225400
14	E-4384	23/06/05	225400		225400
15	E-4385	23/06/05	225400		225400
16	E-4386	23/06/05	338100		338100
17	E-4387	23/06/05	169050		169050
18	E-4388	23/06/05	225400		225400
19	E-4389	23/06/05	169050		169050
20	E-4390	23/06/05	169050		169050
21	E-4391	23/06/05	169050		169050
22	E-4392	23/06/05	169050		169050
23	E-4393	23/06/05	169050		169050
24	E-4394	23/06/05	169050		169050
25	E-4395	23/06/05	169050		169050
26	E-4396	23/06/05	169050		169050
27	E-4397	23/06/05	225400		225400
28	E-4398	23/06/05	225400		225400
29	E-4399	23/06/05	169050		169050
30	E-4400	23/06/05	225400		225400
31	E-4401	23/06/05	225400		225400
32	E-4402	23/06/05	169050		169050
33	E-4403	23/06/05	169050		169050
34	E-4404	23/06/05	169050		169050
35	E-4405	23/06/05	169050		169050
36	E-4406	23/06/05	169050		169050
37	E-4407	23/06/05	169050		169050
38	E-4408	23/06/05	225400		225400
39	E-4409	23/06/05	225400		225400
40	E-4410	23/06/05	338100		338100
41	E-4411	23/06/05	169050		169050
42	E-4412	23/06/05	169050		169050
43	E-4413	23/06/05	169050		169050
44	E-4414	23/06/05	169050		169050
45	E-4415	23/06/05	169050		169050
46	E-4416	23/06/05	169050		169050
47	E-4417	23/06/05	169050		169050
48	E-4418	23/06/05	169050		169050

49	E-4419	23/06/05	169050		169050
50	E-4420	23/06/05	225400		225400
51	E-4421	23/06/05	169050		169050
52	E-4422	23/06/05	169050		169050
53	E-4423	23/06/05	169050		169050
54	E-4424	23/06/05	169050		169050
55	E-4425	23/06/05	169050		169050
56	E-4426	23/06/05	225400		225400
57	E-4427	23/06/05	169050		169050
58	E-4428	23/06/05	169050		169050
59	E-4429	23/06/05	169050		169050
60	E-4430	23/06/05	169050		169050
61	E-4431	23/06/05	294000		294000
62	E-4432	23/06/05	169050		169050
63	E-4433	23/06/05	169050		169050
64	E-4434	23/06/05	169050		169050
65	E-4436	23/06/05	338100		338100
66	E-4437	23/06/05	169050		169050
67	E-4438	23/06/05	169050		169050
68	E-4439	23/06/05	169050		169050
69	E-4441	23/06/05	169050		169050
70	E-4442	23/06/05	169050		169050
71	E-4443	23/06/05	225400		225400
72	E-4444	23/06/05	225400		225400
73	E-4445	23/06/05	225400		225400
74	E-4446	23/06/05	169050		169050
75	E-4447	23/06/05	338100		338100
76	E-4448	23/06/05	78400		78400
77	E-4449	23/06/05	78400		78400
78	E-4450	23/06/05	78400		78400
79	E-4451	23/06/05	78400		78400
80	E-4452	23/06/05	78400		78400
81	E-4453	23/06/05	78400		78400
82	E-4454	23/06/05	78400		78400
83	E-4455	23/06/05	78400		78400
84	E-4456	23/06/05	78400		78400
85	E-4457	23/06/05	78400		78400
86	E-4458	23/06/05	78400		78400

87	E-4459	23/06/05	78400		78400
88	E-4460	23/06/05	78400		78400
89	E-4461	23/06/05	78400		78400
90	E-4462	23/06/05	78400		78400
91	E-4463	23/06/05	78400		78400
92	E-4464	23/06/05	78400		78400
93	E-4465	23/06/05	78400		78400
94	E-4466	23/06/05	78400		78400
95	E-4467	23/06/05	78400		78400
96	E-4468	23/06/05	78400		78400
97	E-4469	23/06/05	78400		78400
98	E-4470	23/06/05	78400		78400
99	E-4471	23/06/05	78400		78400
100	E-4472	23/06/05	78400		78400
101	E-4473	23/06/05	78400		78400
102	E-4474	23/06/05	78400		78400
103	E-4475	23/06/05	78400		78400
104	E-4476	23/06/05	78400		78400
105	E-4477	23/06/05	78400		78400
106	E-4478	23/06/05	78400		78400
107	E-4479	23/06/05	78400		78400
108	E-4480	23/06/05	78400		78400
109	E-4481	23/06/05	78400		78400
110	E-4482	23/06/05	78400		78400
111	E-4483	23/06/05	78400		78400
112	E-4484	23/06/05	78400		78400
113	E-4485	23/06/05	78400		78400
114	E-4486	23/06/05	78400		78400
115	E-4487	23/06/05	78400		78400
116	E-4488	23/06/05	78400		78400
117	E-4489	23/06/05	78400		78400
118	E-4490	23/06/05	78400		78400
119	E-4491	23/06/05	78400	78400	0
120	E-4492	23/06/05	78400		78400
121	E-4493	23/06/05	78400		78400
122	E-4494	23/06/05	78400		78400
123	E-4495	23/06/05	78400		78400
124	E-4496	23/06/05	78400		78400

125	E-4497	23/06/05	78400		78400
126	E-4498	23/06/05	78400		78400
127	E-4499	23/06/05	58450		58450
128	E-4500	23/06/05	78400		78400
129	E-4501	23/06/05	78400		78400
130	E-4502	23/06/05	78400		78400
131	E-4503	23/06/05	78400	78400	0
132	E-4504	23/06/05	78400		78400
133	E-4505	23/06/05	63000		63000
VALOR TOTAL			$18.949.700	$156.800	$18.792.900

Relacion N.004

N°	N°FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA DEBITO/CREDITO	TOTAL FACTURA
1	E4562	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
2	E4565	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
3	E4566	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
4	E4567	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
5	E4568	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
6	E4569	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
7	E4570	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
8	E4571	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
9	E4572	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
10	E4573	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
11	E4574	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
12	E4575	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
13	E4576	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
14	E4577	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
15	E4578	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
16	E4579	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
17	E4580	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
18	E4581	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
19	E4582	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
20	E4583	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
21	E4584	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
22	E4585	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
23	E4586	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
24	E4587	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400

25	E4588	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
26	E4589	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
27	E4590	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
28	E4591	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
29	E4592	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
30	E4593	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
31	E4594	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
32	E4595	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
33	E4596	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
34	E4597	06-jul-23	$ 78.400		$ 78.400
35	E4599	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
36	E4600	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
37	E4601	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
38	E4602	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
39	E4603	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
40	E4605	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
41	E4606	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
42	E4607	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
43	E4608	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
44	E4609	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
45	E4610	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
46	E4611	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
47	E4612	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
48	E4613	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
49	E4614	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
50	E4615	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
51	E4616	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
52	E4617	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
53	E4618	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
54	E4619	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
55	E4620	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
56	E4621	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
57	E4624	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
58	E4625	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
59	E4627	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
60	E4628	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
61	E4629	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
62	E4630	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050

63	E4631	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
64	E4632	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
65	E4633	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
66	E4634	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
67	E4635	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
68	E4636	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
69	E4637	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
70	E4638	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
71	E4639	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
72	E4640	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
73	E4641	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
74	E4642	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
75	E4643	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
76	E4644	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
77	E4645	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
78	E4646	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
79	E4647	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
80	E4648	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
81	E4649	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
82	E4650	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
83	E4651	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
84	E4652	06-jul-23	$ 274.400		$ 274.400
85	E4653	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
86	E4654	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
87	E4655	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
88	E4656	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
89	E4657	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
90	E4659	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
91	E4660	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
92	E4661	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
93	E4662	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
94	E4663	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
95	E4664	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
96	E4665	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
97	E4666	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
98	E4667	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
99	E4668	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
100	E4669	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050

101	E4670	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
102	E4671	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
103	E4672	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
104	E4673	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
105	E4674	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
106	E4675	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
107	E4676	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
108	E4677	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
109	E4678	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
110	E4679	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
111	E4680	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
112	E4681	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
113	E4683	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
114	E4684	06-jul-23	$ 225.400		$ 225.400
115	E4685	06-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
116	E4686	07-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
117	E4687	07-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
118	E4688	07-jul-23	$ 169.050		$ 169.050
119	E4689	07-jul-23	$ 133.850		$ 133.850
120	E4690	07-jul-23	$ 133.850		$ 133.850
121	E4691	07-jul-23	$ 338.100		$ 338.100
122	E4692	07-jul-23	$ 338.100		$ 338.100
123	E4693	07-jul-23	$ 338.100		$ 338.100
124	E4694	07-jul-23	$ 338.100		$ 338.100
125	E4696	07-jul-23	$ 338.100		$ 338.100
126	E4697	07-jul-23	$ 338.100		$ 338.100
VALOR TOTAL			$ 20.000.000		$ 20.000.000

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5. RECOMENDACIONES

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas.

6. CONCLUSIONES

En conjunto con la oficina de referencia y contrareferencia se verifican las autorizaciones que esten pendientes con el fin realizar un trabajo articulado con redes integrales autorizando de forma oportuna todos los servicios con el fin de dar ejecución al presupuesto planeado desde un principio.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

CAPITAN. FERNEY ANDRES BARBOSA MORALES

Cargo Jefe Grupo Regional de Soporte Técnico y Seguimiento Servicios de Alto Impacto
Supervisor Contrato u orden de Compra **No. 68-7-200009-23**