INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
~~FECHA~~ [1]	11/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. 1638 DE 2023 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1638 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 5604 SECTOR YACOPÍ – LA PALMA PR 0+000 AL PR 19+500 Y PR 21+500 AL PR 24+500".

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CYCOV SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A. INTERVENTOR: N.A.

PLAZO INICIAL: UN MES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/06/23 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 87.157.980,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 87.157.980,00

PLAZO ACUMULADO: AGOSTO 31 DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: AGOSTO 31 DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR (ACTA No. / FECHA)		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. / ACTA DE		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (SUELTA) PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIGA, TRANSPORTE DE MEZCLA	M3	78,00	$ 939.000,00	$ 73.242.000,00			+	10,88	$ 10.216.127,73		$ -	88,88	$ 83.458.127,73
Ajuste al peso																	
*	SUBTOTAL OBRAS (A)							**$ 73.242.000,00**		**$ -**			**$ 10.216.127,73**		**$ -**		**$ 83.458.127,73**
*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							**$ 73.242.000,00**		**$ -**			**$ 10.216.127,73**		**$ -**		**$ 83.458.127,73**
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 13.915.980,00		$ -			$ 1.941.064,27				$ 15.857.044,27
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)							**$ 87.157.980,00**		**$ -**			**$ 12.157.192,00**		**$ -**		**$ 99.315.172,00**
*	**VALOR BASICO IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (G)**									$ -					$ -		
*	**ADMINISTRACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19(2,5%) (H)**									$ -					$ -		
*	VALOR IVA (ADMINISTRACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19) (I)									$ -					$ -		
*	**VALOR IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) J=(G+H+I)**									**$ -**					**$ -**		**$ -**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (K)																
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (L)																
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS M=K+L**																
*	**VALOR TOTAL BASICO OBRAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 N=(D+G+H)**							**$ 73.242.000,00**		**$ -**							**$ 83.458.128,00**
*	**VALOR TOTAL IVA OBRAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 O=(E+I+L)**							**$ 13.915.980,00**		**$ -**							**$ 15.857.044,00**
*	**VALOR TOTAL OBRAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 P= (N+0)**							**$ 87.157.980,00**		**$ -**							**$ 99.315.172,00**
*	**GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (Q)**																
*	**GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (R)**																
*	**VALOR TOTAL (P+Q+R)**							**$ 87.157.980,00**		**$ -**							**$ 99.315.172,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Se adiciona el contrato, con el fin de mantener las condiciones de seguridad para los usuarios de las vías

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO**
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CYCOV SAS
Cédula No 42.142.580 de Pereira

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202 248533 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato — Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — Matrícula Profesional No. 25202 248533 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial (E) — Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — Matrícula Profesional No. 25202 248533 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.