UNION TEMPORAL COLTECREAR 2019

Bogotá D.C agosto 14 de 2023

Señores
MDN- FUERZA AEREA COLOMBIANA
Atn: Sra. Coronel Ana Milena Mejía Zapata
Bogotá.-

Ref: Solicitud modificación y prorroga Contrato No. 085-A-COFAC-DILOS-2023

Con toda atención solicitamos de la manera más atenta se modifique la fecha de entrega de los bienes contratados por los motivos que a continuación expongo:

1. Desde la firma del contrato se programó la adquisición de las materias primas, dentro de las cuales se presentó la novedad para el suministro del forro por parte de la empresa Lafayette SA, firma que manifestó de manera verbal que entregaría dicho forro a más tardar el día 10 de agosto del corriente.

2. El día viernes 11 de agosto se contacto a la firma Lafayette SA para que nos informara acerca del estado de producción del forro.

3. En la fecha nos manifestaron que tenían un retraso de ocho días para la entrega y que estarán entregándonos la tela de forro el próximo 22 de agosto, a lo cual solicitamos un documento escrito que una vez nos llegue les estaremos haciendo llegar.

4. Por lo anteriormente expuesto, estamos incursos en un caso fortuito y fuerza mayor al no tener la completa proveeduría de los insumos necesarios para fabricar las chaquetas de cuero objeto del presente contrato.

5. Por esta razón nos vemos en la imposibilidad de cumplir con la entrega en la fecha pactada, por lo cual solicitamos que se autorice una prórroga de 30 días, es decir hasta el 18 de septiembre, fecha en la cual estaremos haciendo la entrega de los bienes contratados.

En espera de una respuesta favorable me suscribo de ustedes



CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO
REPRESENTANTE LEGAL