	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

CLASE DE ACTA:	**FINAL: ____ PARCIAL: __X____ No.:__2____**				
X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº:**	**282**	**AÑO:**	**2022**
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM -**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	SIERRAOSPINA MANTENIMIENTO LAGOS SAS		
	NIT y/o CC:	900.348991-3		
	DIRECCIÓN:	CALLE 45 NO. 45-84 (1-902) BOGOTÁ D.C.	**TEL:**	601-2225459
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR EUGENIO SIERRA OSPINA		
OBJETO:	Adelantar procesos de restauración activa y pasiva para consolidar las áreas de recarga hídrica en la zona de reserva forestal del río las ceibas, en el marco de ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río de Las Ceibas.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022000022			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 272.983.392,23 incluido IVA.			
	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVENIENTE:				
VALOR ADICIONAL	Nº1	N.A.		
VALOR TOTAL	$ 272.983.392,23 incluido IVA.			
PLAZO INICIAL:	Diez (10) meses			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	N.A.		
FECHA DE INICIO:	18/10/2022			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	N.A.	
		REINICIACIÓN	N.A.	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/08/2023			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	08/05/2023			
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	(18/12/2022 – 17/04/2023)			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	**OSCAR EUGENIO SIERRA OSPINA**		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		
	NOMBRE:	**GUSTAVO SALAZAR HERNANDEZ**		
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR		

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA RADICACION	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. Primer pago parcial	19/12/2022	$ 84.691.447,00	-	-

2. Segundo pago parcial	08/05/2023	$ 146.611.384,05	-	-
TOTAL (VALOR ACTA)		$ 231.302.831,05	$ 272.983.392,23	$ 41.680.561,18

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El día 19 de diciembre de 2.023 se suscribió entre las partes el Acta de Recibo parcial No. 1 del contrato No. 282 de 2.022, por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 84.691.447,00), correspondiente al establecimiento de ocho (8) hectáreas de reforestación activa y de quinientos (500) metros lineales de barrera viva de Fique, con una partida presupuestal del 31,02% del valor del contrato.
2. El contrato No. 282 de 2.022 se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, por lo que el valor de la presente acta es de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS CON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($146.611.384,05), correspondiente al establecimiento de tres mil seiscientos (3.600) metros lineales de aislamiento, tres (3) hectáreas de reforestación activa y ocho mil novecientos (8.900) metros lineales de barrera viva de Fique, con una partida presupuestal del 53,71% del valor del contrato

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4,0
Oportunidad en Entrega	4,5
Cantidad Entregada	5,0
Responsabilidad Ambiental	5,0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4,5
PROMEDIO CALIFICACION	4,6

OSCAR EUGENIO SIERRA OSPINA
CONTRATISTA

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
SUPERVISOR

GUSTAVO SALAZAR HERNANDEZ
INTERVENTOR