DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 63e745e078ba65f68e96f8957019f23519504292b11e9056cf47e1575c2a7a b25fb85cbe9509fd9d318ced4c321e1ace

Número de Factura: FE-4
Fecha de Emisión: 14/08/2023
Fecha de Vencimiento: 14/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: ACTA DE RECIBO PARCIAL 04
Fecha de orden de pedido: 30/06/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO ALUMBRADO V4
Nombre Comercial: CONSORCIO ALUMBRADO V4
Nit del Emisor: 901662105
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4321

Pais: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: ANILLO VIAL KM 1 800 VIA GIRON
Teléfono / Móvil: 3153259594
Correo: comercial@veroco.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201222
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 11 34-52 FASE 2 PISO 2
Teléfono / Móvil: 6422110
Correo: Contactenos@bucaramanga.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	41351	COSTO DIRECTO ACTA PARCIAL 04 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 413 DEL 2022	NIU	1,00	$ 106.847.172,34	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.847.172,34
2	41352	ADMINISTRACION 36 PORCIENTO ACTA PARCIAL 04	NIU	1,00	$ 38.464.982,04	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.464.982,04
3	41353	UTILIDAD 5 PORCIENTO ACTA PARCIAL 04	NIU	1,00	$ 5.342.358,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.342.358,62

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 45.196.353,90	14/03/2023

Powered by CamScanner

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AMORTIZACION DE ANTICIPO PRESENTE ACTA (30%)	$45.196.353,90	14/08/2023
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$105.458.159,10	14/08/2023

Notas Finales

Linea de negocio: CONTRATO No.413 DEL 2022 OBJETO: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-14 17:17:33
Documento generado el: 2023-08-14 17:17:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA Agosto 16/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		150.654.513,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		150.654.513,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		150.654.513,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$ 150.654.513,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	45.196.353,90

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764042021940 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2023-12-27

Powered by CamScanner