	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-CB-004
		Versión: 02
	MACROPROCESO: Pág. 1 de 2	Pág. 1 de 2
	ACTA DE SUSPENSION No 1	Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	16	de	AGOSTO	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
CONTRATO		CONVENIO	X	
Contrato y/o convenio número:	2033	de	07 DE JUNIO 2023	
Objeto del contrato y/o convenio: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA - LA SECRETARIA DEL AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO Y EL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI, PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL Y COMUNICACIÓN DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, EN ÁREA PROTECTORA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS.				
Supervisor:	ERIKA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ – Dirección de Asuntos Ambientales			
Contratista y/o Cooperante:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANZOÁTEGUI			
Representante Legal Contratista y/o Cooperante:	CARLOS HUGO SALINAS RUIZ C.C. 5.842.989 Expedida en Anzoátegui			
Valor del contrato y/o convenio:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) Mcte, distribuidos de la siguiente manera: La Gobernación del Tolima aportará la suma de: CUARENTA MILLONES DE PESOS Mcte ($40.000.000) y el Municipio de Anzoátegui aportará la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) Mcte.			
Plazo Inicial del contrato y/o convenio:	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO			
Plazo Adicionado del contrato y/o Convenio:	0			
Plazo Total del Convenio	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO			
Dias Ejecutados	0			

CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento del Tolima y Municipio de Anzoátegui, se celebró el Convenio No. 2033 de 07 de Junio de 2023, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA - LA SECRETARIA DEL AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO Y EL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI, PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL Y COMUNICACIÓN DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, EN ÁREA PROTECTORA DEL PARQUE

Powered by CamScanner

NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS." por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) Mcte, distribuidos de la siguiente manera: La Gobernación del Tolima aportará la suma de: CUARENTA MILLONES DE PESOS Mcte ($40.000.000) y el Municipio de Anzoátegui aportará la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) Mcte.y un plazo de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

Que el contrato y/o convenio No. 2033 de junio 7 de 2023, es objeto de suspensión debido a que:

La Administración Municipal de Anzoátegui, como cooperante, debe adelantar los procesos contractuales objeto del convenio para su cumplimiento.

Que por lo expresado anteriormente se considera procedente suspender el plazo del contrato y/o convenio, hasta tanto se solucionen las condiciones que originaron la suspensión.

ACUERDAN:

- Suspender el plazo del contrato y/o convenio a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, hasta tanto se solucionen las condiciones que originaron la suspensión.
- El contratista y/o cooperante, el Supervisor y el Interventor (si fuere el caso) realizarán una evaluación del estado del contrato y/o convenio al momento de esta suspensión, de la cual se dejarán los registros respectivos.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2023:

POR EL DEPARTAMENTO,

ANDRES FELIPE BARRAGAN GARZON
Secretario del Ambiente y Gestión Del Riesgo
Ejecutor – Ordenador del Gasto

POR EL MUNICIPIO,

CARLOS HUGO SALINAS RUIZ
Alcalde Municipal
Cooperante

ERIKA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ
Directora de Asuntos Ambientales
Supervisora

Powered by CamScanner