

Homepage
Aumentar el contraste
UTC -5 12:06:55
INSTITUTO NACIONA...
Procesos
Contratos
Directorio SECOP
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 3
MOSTRAR DETALLES
X
Estado de la fecha 25/05/2021 4:03:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación SE SUSPENDE EL CONTRATO A PARTIR DEL DÍA 20 DE MAYO HASTA EL DÍA 3 DE JUNIO DEL 2021. QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Documentos de la modificación
Archivo
Nombre del archivo
Detalle
MINFRA-MN-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN 1 OBRA jfv.pdf
ACTA SUSPEN 1 OBRA jfv.pdf
(detalle)
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para Suspendido.
Reconocido por el proveedor CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA 22-05-2021 11:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios...
Reconocido por la Entidad Estatal Ricardo Pinzon Rozo 21-05-2021 22:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Ricardo Pinzon Rozo 21-05-2021 22:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cancelar
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos
Volver
Imprimir
Modificar
Modificación del Contrato
Ref. de Modificación
Estado
Versión
Versión previa
Cambios
CO1.CTRMOD.10503121 Publicado 9 Ver Detalle
CO1.CTRMOD.10502618 Cancelado - -
CO1.CTRMOD.9921943 Publicado 8 Ver Detalle
CO1.CTRMOD.9627040 Publicado 7 Ver Detalle
CO1.CTRMOD.9107191 Modificar el contrato 30/08/2022 4:27 PM (UTC -5 horas) 30/08/2022 4:55 PM (UTC -5 horas) Publicado 6 Ver Detalle
CO1.CTRMOD.9107508 Modificar el contrato 30/08/2022 4:25 PM (UTC -5 horas) 30/08/2022 4:27 PM (UTC -5 horas) Cancelado - -
CO1.CTRMOD.9074553 Reactivar el contrato 26/08/2022 3:02 PM (UTC -5 horas) 26/08/2022 10:09 PM (UTC -5 horas) Publicado 5 Detalle
CO1.CTRMOD.8109522 Suspender el contrato 13/04/2022 9:40 PM (UTC -5 horas) 22/04/2022 5:29 PM (UTC -5 horas) Publicado 5 Detalle
CO1.CTRMOD.8109311 Ceder el contrato 13/04/2022 8:11 PM (UTC -5 horas) 13/04/2022 9:21 PM (UTC -5 horas) Publicado 5 Ver Detalle
CO1.CTRMOD.8108919 Reactivar el contrato 13/04/2022 3:02 PM (UTC -5 horas) 13/04/2022 8:03 PM (UTC -5 horas) Publicado 4 Detalle
CO1.CTRMOD.6706472 Suspender el contrato 16/09/2021 5:27 PM (UTC -5 horas) 16/09/2021 6:22 PM (UTC -5 horas) Publicado 4 Detalle
CO1.CTRMOD.6566925 Modificar el contrato 24/08/2021 11:55 AM (UTC -5 horas) 24/08/2021 11:57 AM (UTC -5 horas) Publicado 4 Ver Detalle
CO1.CTRMOD.6416583 Modificar el contrato 28/07/2021 5:55 PM (UTC -5 horas) 28/07/2021 5:57 PM (UTC -5 horas) Cancelado - -
CO1.CTRMOD.6181853 Reactivar el contrato 15/06/2021 1:36 PM (UTC -5 horas) 23/07/2021 3:17 PM (UTC -5 horas) Publicado 3 Detalle
CO1.CTRMOD.6131050 Suspender el contrato 4/06/2021 2:17 PM (UTC -5 horas) 10/06/2021 10:28 AM (UTC -5 horas) Publicado 3 Detalle
CO1.CTRMOD.6124357 Reactivar el contrato 3/06/2021 7:39 PM (UTC -5 horas) 4/06/2021 2:10 PM (UTC -5 horas) Publicado 3 Detalle
CO1.CTRMOD.6124459 3/06/2021 6:12 PM (UTC -5 horas) - Cancelado - -
CO1.CTRMOD.6124180 3/06/2021 6:06 PM (UTC -5 horas) 3/06/2021 6:11 PM (UTC -5 horas) Cancelado - -
CO1.CTRMOD.6049361 Suspender el contrato 21/05/2021 10:46 PM (UTC -5 horas) 25/05/2021 4:03 PM (UTC -5 horas) Publicado 3 Detalle
CO1.CTRMOD.5938903 28/04/2021 3:33 PM (UTC -5 horas) - Cancelado - -
CO1.CTRMOD.5700118 Modificar el contrato 12/03/2021 9:51 AM (UTC -5 horas) 12/03/2021 3:44 PM (UTC -5 horas) Publicado 3 Ver Detalle
CO1.CTRMOD.5697054 Modificar el contrato 11/03/2021 2:54 PM (UTC -5 horas) 11/03/2021 2:59 PM (UTC -5 horas) Publicado 2 Ver Detalle
Volver
Imprimir
Modificar
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.