CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE CONVENIO SOLIDARIO 2796 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUANZAQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE.

	NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y UN ORGANISMO DE ACCION COMUNAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA		"UN CONVITE COMUNAL 2796-2023"																
	ITEM	**DESCRIPCION**																	
	1	**CAP. 1: PRELIMINARES**	**7 Agosoto al 12 de Agosto**	**14 Agosto al 19 de Agosto**	**21 Agosoto al 26 de Agosto**	**28 de Agosto al 2 de Septiembre**	**4 de Septiembre al 9 de Septiembre**	**11 de Septiembre al 16 de Septiembre**	**18 de Septiembre al 23 de Septiembre**	**24 de Septiembre al 30 de Septiembre**	**2 de Octubre al 7 de Octubre**	**M10**	**M11**	**M12**	**M13**	**M8**	**M9**	**M10**	**M11**	**M12**
1	1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)																	
	2	**CAP. 2: CONSTRUCCION PLACA HUELLA**	**7 Agosoto al 12 de Agosto**	**14 Agosto al 19 de Agosto**	**21 Agosoto al 26 de Agosto**	**28 de Agosto al 2 de Septiembre**	**4 de Septiembre al 9 de Septiembre**	**11 de Septiembre al 16 de Septiembre**	**18 de Septiembre al 23 de Septiembre**	**24 de Septiembre al 30 de Septiembre**	**2 de Octubre al 7 de Octubre**	**M10**	**M11**	**M12**	**M13**	**M8**	**M9**	**M10**	**M11**	**M12**
2	2,01	excavación de cortes ,canales y prestamos en material comun a maquina incluye cargue y acarreo libre de 5 km																	
3	2,02	terraplenes																	
4	2,03	cuneteo , perfilado y compactacion de la banca existente (trabajo previo a pavimentacion)																	
14	2,13	transporte de material de afirmado y/o granular despues de 5 km(instalado y compactado segun seccion de diseño)																	
5	2,04	suministro extendida y compactacion de material seleccionado para subase granular (incluye acarrreo libre de 5 km)																	
6	2,05	excavacion manual en material comun																	
7	2,06	solado concreto espesor E= 0.05MTS 14MPa (2000PSI)																	
10	2,09	suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa																	
13	2,12	concreto viga de amare 21,1 Mpa sección rectangular																	
9	2,08	suministro e instalacion del concreto simple de 21 MPA(3000)para bases																	
11	2,10	bordillo fundido en sitio 20 x 35 cm																	
12	2,07	concreto ciclópeo 21 MPa (3000 PSI) relacion 60C/40P																	
8	2,14	suministro e instalacion de señales reglamentaria 60x60 cm																	
15	2,11	concreto estriado rampas 17.5 Mpa -(2500 PSI)																	
	3	**CAP. 3: Obras de drenaje**	**7 Agosoto al 12 de Agosto**	**14 Agosto al 19 de Agosto**	**21 Agosoto al 26 de Agosto**	**28 de Agosto al 2 de Septiembre**	**4 de Septiembre al 9 de Septiembre**	**11 de Septiembre al 16 de Septiembre**	**18 de Septiembre al 23 de Septiembre**	**24 de Septiembre al 30 de Septiembre**	**2 de Octubre al 7 de Octubre**	**M10**	**M11**	**M12**	**M13**	**M8**	**M9**	**M10**	**M11**	**M12**
16	3,01	Cuneta revestidas en concreto de 21 MPA (3000 PSI) Sin refuerzo (incluye sello de juntas)																	

MARIA LUCILA ROMERO GIL
NIT 900188540-8
REPRESENTANTE LEGAL
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA GUANZAQUE
MUNICIPIO TURMEQUE-BOYACA

ACTA N. 114

En Turmequé, vereda Guanzaque, siendo las 4 pm, del día 09 de agosto de 2023 se reunió la mesa directiva de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Guanzaque, conforme a la convocatoria realizada por la señora presidenta MARÍA LUCILA ROMERO, mediante llamada telefónica, con el fin de socializar el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE CONVENIO SOLIDARIO 2796 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUANZAQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE del PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA DE GUANZAQUE VÍA LA PALMA SECTOR EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA " UN CONVITE COMUNAL" EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Oración
4. Socialización CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE CONVENIO SOLIDARIO 2796 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUANZAQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE
5. Lectura y Aprobación del Acta.
6. Marcha final.

1. Verificación del quórum.

El secretario verificó que se encontraban presentes, la totalidad de la mesa directiva

2. Aprobación del orden del día

El orden del día es aprobado por unanimidad de los presentes.

3. Oración

La señora presidente dirige la oración

4. Socialización CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE CONVENIO SOLIDARIO 2796 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUANZAQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE, Se hace la respectiva socialización acerca de la convocatoria donde se hace lectura al documento completo del CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, se debate y se dan a conocer las fechas de las respectivas actividades a realizar, por unanimidad de la mesa directiva aprueba dicho cronograma.

5. Lectura y Aprobación del Acta.

El secretario de lectura a el acta y es aprobada por unanimidad por los presentes a la reunión.

6. Marcha final

Siendo las 5:30 de la tarde se da por terminada la reunión, se agradece por la asistencia.

En constancia

MARIA LUCIA ROMERO
Presidenta JAC Guanzaque

LUIS CARLOS ORJUELA PULIDO
Secretario JAC Guanzaque

FERMIN HERNANDEZ
Vicepresidente JAC Guanzaque

JOSE ELADIO BERNAL
Tesorero JAC Guanzaque

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, ROMERO GIL MARIA LUCILA, identificado con cedula ciudadanía No. 24197634, en mi condición de Representante Legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL identificada con Nit 900188540-8, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la entidad no ha tenido obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, dado que no ha tenido ni tiene personal directo a cargo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Turmequé, a los 11 días del mes de agosto de 2023.

Firma:



ROMERO GIL MARIA LUCILA

C.C. 24197634 expedida en Turmequé

Representante Legal