Denominación del bien o servicio	**Suministrar Elementos de ferretería necesarios para el mantenimiento de la planta física de la Regional Cesar, Centros Zonales y demás inmuebles adscritos al ICBF Regional Cesar".**	**Anexo #**	
		Fecha	**8/02/2023**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecucion	Riesgo econo	Comportamientos del mercado, fluctuacion de los elementos de ferretería	Incumplimiento en el suministro de los elementos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El ICBF debe solicitar que los elementos se entreguen de manera idonea.	2=Improbable				Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio del proceso de contrataci	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y revisiones de las propuestas recibidas	Cada vez que se preste el servicio
2	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Regi	Modificacion del regiman tributario que implique afectacion a la ejecucion del contrato	Desequilibrio de la ecuación	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El control no depende del contratista ni de la entidad estatal ,s corresponden al políticas de Estado	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Fecha de prseentacion de propuestas	etapa de verificacion y evaluacion de ofertas	control de la dependencia interesada en la supervision	cada vez que se preste el servicio
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Regi	Riesgos por cambios en el régimen laboral Colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	1= Insignifica	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Fecha de presentación de propuestas	etapa de verificacion y evaluacion de ofertas	control de la dependencia interesada en la supervision	cada vez que se preste el servicio
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgos ope	Baja calidad en el servicio	Incumplimiento parcial o incumplimiento total de la obligación	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	desde el inicio del proceso de contrataci	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y revisiones de las propuestas recibidas	cada vez que se preste el servicio