INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: TRANSPORTES.

FECHA INFORME:

Día 30. **Mes. agosto. Año** 2023.

CONTRATO No: 501-MC-005-2023

FECHA FIRMA: Día. 09 de marzo del 2023

OBJETO DEL CONTRATO No.501-MC-005-2023

"CONTRATAR EL SERVICIO DE CAMBIO DE LUBRICANTES FILTROS Y ADITIVOS INCLUYE INSUMOS REQUERIDOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ".

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día. 09. **Mes.** Marzo. **Año.** 2023.

AVANCE DEL CONTRATO: 501-MC-005 DE 2023

Días. 175

Porcentaje. 57.79%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No__X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y EL CONTRATO:

No __. Sí _X___.

LOS PRECIOS DEL LOS ARTICULOS SON LOS QUE SE PACTARON CON EL PROVEEDOR Y SE SOSTIENEN LAS MISMAS ESPECIFICACIONES:

No __. Sí _X___.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X__. Sí __

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X_.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	SUMATORIA FACTURAS	PORCENTAJE
MARZO		$ 0,00	$ 0,00	**0,00%**
ABRIL		$ 0,00	$ 0,00	
MAYO		$ 0,00	$ 0,00	**0,00%**
17/06/2023	DLM61744	$ 4.539.200,00	$ 0,00	
JULIO		$ 0,00	$ 4.539.200,00	**34,92%**
AGOSTO	ADLM64116	$ 2.973.800,00		
		$ 0,00	$ 7.513.000,00	**57,79%**

Se está dando ejecución del contrato.

DG: HERNANDEZ SIERRA JOSE
Nombre del Supervisor
CC.91493885
Cargo: **Dragoneante.**
Responsable transportes.