MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS								
					ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO	
Clase de Riesgo	**Numero**	**Riesgo**	**Tipificación**	**Mitigación**	**Municipio**	**Proponente y/o Contratista**	**Probabilidad de Ocurrencia**	**Efecto en el precio del Contrato**
RIESGOS OPERACIONALES	**1**	El monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.	Ocurre cuando el valor presupuestado para la contratación no se corresponde con el costo real de desarrollar el objeto contractual.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	X		B	B
	2	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	X		MB	MB

		estudios previos, pliegos de condiciones, mapas, cartografías, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.					
	3	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afecta obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.		X	MB	MB
	4	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias **no imputables a las partes.**	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.	X	X	MB	MB

	5	No obtención del objeto del contrato	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos **sin que los mismos sean imputables a las partes.**	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	X	X	B	B
		Coordinación Interinstitucional	Cuando el Municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	X	X	B	B
	6	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, **sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación**.	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	X		MB	MB
Riesgos Regulatorios	**7**	Expedición de nuevas normas de carácter técnico o de calidad.	Expedición de nuevas normas que cambian los alcances de la interventoría en su aspecto técnico.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan	X	X	B	B

				adaptar a posibles cambios en la norma técnica				
Riesgos de la Naturaleza	**9**	Desastre Natural	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales como temblores, incendios e inundaciones por lluvia.	Acudir a las autoridades o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales	X	X	MA	MB
Riesgos Sociales o Políticos	**10**	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes o actividades a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas.	Previo a cada traslado verificar el contratista con la Policía Nacional cuál es la situación de orden público en el sector a desplazarse.	X		MA	MB
Riesgos Financieros	**11**	Iliquidez	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.		X	B	B
Económico	**12**	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real	Planeación adecuada por parte del contratista		X	MB	MB

			y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.					

A = Alto (10)
MA= Medio Alto (8)
M B= Medio Bajo (6)
B = Bajo (5)