INFORME FINAL O DE AVANCE DEL CONTRATO	**CÓDIGO:** FLT-02-01 **EDICIÓN:** 1 **FECHA:** 24-Mar-2011	FUNDACIÓN LUKER

Informe parcial_X__ Informe Final_____ Periodo reportado: Mayo - julio

Fecha de presentación: Agosto 15 de 2023

1. Información General	
1.1 Nombre de la propuesta	ESCUELA ACTIVA URBANA
1.2 Nombre de la organización	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MANIZALES
1.3 Interventor	JUAN ALBERTO PANESSO GÓMEZ
1.4 Objeto del Convenio	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del modelo educativo Escuela Activa Urbana en la I.E. oficiales del municipio de Manizales que lo implementan

2. Informe técnico			
2.1 Breve presentación del informe	El presente informe describe las acciones implementadas en el periodo mayo a julio del 2023, acciones que se enfocaron al acompañamiento y seguimiento a la implementación de EAU y procesos de formación a docentes		
2.2 Población beneficiada	**Beneficiarios**		**Número de beneficiados**
	Instituciones Beneficiadas		**23** **Debido a la fusión de Malabar y Aranjuez**
2.3 Descripción de las actividades realizadas	**Actividades**		**Descripción**
	ESCUELA ACTIVA URBANA		
	Fortalecer el componente Socio Emocional del modelo EAU en las 23 instituciones que lo implementan, a través de procesos de innovación de las actividades de capacitación y acompañamiento, las estrategias, mediaciones y herramientas de implementación del	Durante este periodo en alianza con Cinde, operador del proceso de implementación, se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Reuniones con rectores – matriz Dofa. - Socialización Guía de interaprendizaje HSE a directivos, docentes y padres de familia. - Apoyo a la implementación el modelo. - Acompañamiento Instituciones Educativas para la planeación del día EAU. - Acompañamiento a instituciones educativas en el día EAU (primeros eventos).	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>mismo, que promuevan el mejoramiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje y de los ambientes escolares y que favorezcan el desarrollo Socioemocional de los estudiantes.</td>
<td>- Seguimiento y acompañamiento al programa de Orientación Socio Ocupacional.

- Talleres sobre Gestión de Negocios.

- Actividades de transversalización de las habilidades socioemocionales.

- Talleres de reinducción al modelo.

- Reuniones de planeación y seguimiento con la Secretaría de Educación.

ANEXO
El detalle y las evidencias de las actividades relacionadas se encuentro en el informe Cinde, anexo del presente informe. Este documento relaciona las actividades acumuladas desde el mes de marzo hasta julio.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Realizar aplicación de instrumentos propios de evaluación de Competencias Socioemocionales y de conductas de riesgo emocional</td>
<td>La aplicación del instrumento de competencias Socio Emocionales se iniciará en el mes de septiembre. En este momento se está realizando el alistamiento y la definición de la muestra.

En torno al tema de Conductas de riesgo emocional, se firmó convenio con Brave Up, se realizó la focalización final de colegios de EAU que participarán de la estrategia:

<table>
<tr><th>N°</th><th>COLEGIOS TRATAMIENTO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCION</td></tr>
<tr><td>2</td><td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOSQUES DEL NORTE</td></tr>
<tr><td>3</td><td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ANDRES BELLO</td></tr>
<tr><td>4</td><td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NACIONAL AUXILIARES DE ENFERMERIA</td></tr>
<tr><td>5</td><td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO</td></tr>
<tr><td>6</td><td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE</td></tr>
</table>

Se realizó el primer encuentro de formación con directivos y comités de Convivencia Escolar.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Estrategia de Comunicaciones</td>
<td>El equipo de comunicaciones de la Fundación Luker vienen liderando la estrategia de comunicaciones de Eau. En todas las piezas, presentaciones y eventos, se destaca la participación de la Secretaría de Educación en el proceso.
Se elaboró la parrilla de comunicaciones de la cual se desprenderán las piezas que se publicarán en los próximos meses. Esa parrilla ya fue validada y aprobada por la SEM</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Otros compromisos</td>
<td>✓ La Fundación Luker efectuó aportes al convenio por valor de $100.000.000

✓ El convenio se viene ejecutando de acuerdo con la propuesta y con el presupuesto definido en la misma.</td>
</tr>
</table>

		✓ Todas las actividades realizadas han sido coordinadas con la Secretaría de Educación. ✓ El presente corresponde al segundo informe de interventoría y se han presentado 5 informes parciales. ✓ En todos los eventos, presentaciones y piezas se han dado los respectivos créditos a Secretaría de Educación. A la fecha se ha realizado una capacitación y el soporte de asistencia se presenta en un formato de Excel dado que se hizo de manera virtual y se obtuvo a través de un formulario de Google ✓ Se cuenta con registro fotográfico de las actividades realizadas
	Anexos	- Informe Cinde que contiene links con evidencias fotográficas y asistencias a los eventos de capacitación. - Contrato con Brave Up - Parrilla de comunicaciones - Convenio Brave Up – Comportamientos de riesgo - Informe financiero con los respectivos soportes - Cuenta bancaria - Certificado de parafiscales

2.5 Descripción de resultados parciales: Describa los alcances y/o resultados logrados hasta la fecha con la intervención, tenga en cuenta los siguientes parámetros:

LOGROS PARCIALES	**DIFICULTADES**	**OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO**	**Acciones que ha implementado para favorecer el desarrollo de la propuesta**
23 instituciones educativas implementan el modelo Escuela Activa Urbana y fortalecen sus procesos	La institución educativa Aranjuez fue fusionada con la Institución educativa Malabar, razón por la cual se reporta acompañamiento a 23 instituciones educativas, sin embargo, ambas sedes reciben acompañamiento.		Acompañamiento permanente a las instituciones educativas. Coordinación eficiente de las actividades con la Secretaría de Educación. Comunicación efectiva con directivos, docentes y aliados.

ANGELA MARÍA TRUJILLO GUTIÉRREZ
Nombre del responsable
Fecha de presentación: agosto 15 de 2023