	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No 305-2022 PERIODO EL 27/07/2022 AL 30/09/2022	F-GC-06-02-V 3

Obligacion Segun Contrato	Acciones Ejecutadas	Juridica	Financiera	Administrativa	Tecnica
1. Brindar insumos técnicos para el análisis y elaboración de iniciativas normativas relativas a aspectos sustantivos y procedimentales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, exposición de motivos y recomendaciones para mejorar el funcionamiento del SRPA.	1.1 Realicé lecturas de sobre el documento titulado, informe ejecutivo proceso de reforma al SRPA, también di lectura pasiva, al proyecto de reforma al SRPA, todo el articulado y las modificaciones y derogaciones al código vigente ley 1098 de 2006, debido que contar con estos insumos son vitales para la ejecución correcta del contrato	X			
2. Realizar el reporte cuantitativo y cualitativo de los avances mensuales de la elaboración de la reforma al SRPA	En estos primeros días de ejecución contractual no se han asignado actividades.	X			
3. Apoyar la incorporación los ajustes correspondientes a la propuesta de reforma con base en los resultados de socialización.	En estos primeros días de ejecución contractual no se han asignado actividades.	X			
4. Elaborar y proponer insumos para la elaboración de documentos que se requieran en el marco del sistema nacional de coordinación de responsabilidad penal para adolescentes-SNCRPA	En estos primeros días de ejecución contractual no se han asignado actividades.	X			
Participar en los espacios de debate, discusión y socialización del proyecto de reforma del SRPA con expertos, académicos, ciudadanía, autoridades pertinentes, entre otros	En estos primeros días de ejecución contractual no se han asignado actividades.	X			
6. Elaborar actas, informes, conceptos, respuestas a derechos de petición y controles políticos relacionados con la política criminal de adolescentes y jóvenes.	En estos primeros días de ejecución contractual no se han asignado actividades.	X			
7. Asistir y participar en representación de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, concernientes al objeto del contrato cuando sea convocado(a) o delegado por el(a) Director (a) de Política Criminal y Penitenciaria.	7.1 Se sostuvo reunión el día 29 de Julio de 2022, mediante la plataforma (Teams) con la Coordinadora del grupo de Politica Criminal de Adolescentes y Jóvenes, con la finalidad de brindarme inducción sobre las actividades que se adelantan en el grupo y las que se deben ejecutar en el marco de mis obligaciones contractuales.	X			
8. Las demás que sean asignadas por la supervisión o el Director de Política Criminal y Penitenciaria en el marco de la ejecución del objeto contractual	En estos primeros días de ejecución contractual no se han asignado actividades.	X			

ENTREGABLES 1. Documentos que contengan el análisis y elaboración de iniciativas normativas, exposición de motivos y recomendaciones para mejorar el funcionamiento del SRPA. 2. Reporte cuantitativo y cualitativo de los avances mensuales sobre la elaboración de la reforma al SRPA. 3. Matrices diligenciadas con la información de las acciones adelantadas en materia de adolescentes y jóvenes. 4. Documento de propuesta de reforma al SRPA ajustada con base en los resultados de los espacios socialización. 5. Documentos elaborados en el marco del sistema nacional de coordinación de responsabilidad penal para adolescentes-SNCRPA. 6. Actas, listas de asistencia, informes, conceptos, respuestas a derechos de petición y controles políticos elaborados.	1.0%En los primeros días de ejecución contractual no se me han asignado actividades. 2.0%En los primeros días de ejecución contractual no se me han asignado actividades. 3.0%En los primeros días de ejecución contractual no se me han asignado actividades. 4.0%En los primeros días de ejecución contractual no se me han asignado actividades. 5.4%Al mes de julio se participó en 01 reuniónvirtual para abordar los temas de Responsabilidad Penal de Adolescente, las cuales cuentan con soporte digital. 6.4%Se actualiza el drive del contrato con carpeta por cada obligación que contiene todos los soportes digitales, el cual es compartido con la coordinadora.	X			
1. Brindar insumos técnicos para el análisis y elaboración de iniciativas normativas relativas a aspectos sustantivos y procedimentales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, exposición de motivos y recomendaciones para mejorar el funcionamiento del SRPA.	Ya se elaboró propuesta de reforma al SRPA y en este momento se encuentra en manos del director para remitir la respuesta a los comentarios enviados por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República. Sin embargo, se realizaron lecturas importantes que permiten conocer y comprender las acciones que adelanta el grupo de política criminal de adolescentes y jóvenes.	X			
2. Realizar el reporte cuantitativo y cualitativo de los avances mensuales de la elaboración de la reforma al SRPA	Ya se elaboró propuesta de reforma al SRPA y en este momento se encuentra en manos del director para remitir la respuesta a los comentarios enviados por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República	X			
3. Apoyar la incorporación los ajustes correspondientes a la propuesta de reforma con base en los resultados de socialización.	Ya se elaboró propuesta de reforma al SRPA y en este momento se encuentra en manos del director para remitir la respuesta a los comentarios enviados por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República	X			
4. Elaborar y proponer insumos para la elaboración de documentos que se requieran en el marco del sistema nacional de coordinación de responsabilidad penal para adolescentes-SNCRPA	No se han asignado actividades relacionadas con la elaboración de insumos, pero se están haciendo lecturas de los documentos elaborados y publicados por el Grupo de Política Criminal e Adolescentes y Jóvenes	X			

Participar en los espacios de debate, discusión y socialización del proyecto de reforma del SRPA con expertos, académicos, ciudadanía, autoridades pertinentes, entre otros	Ya se elaboró propuesta de reforma al SRPA y en este momento se encuentra en manos del director para remitir la respuesta a los comentarios enviados por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.	X			
6. Elaborar actas, informes, conceptos, respuestas a derechos de petición y controles políticos relacionados con la política criminal de adolescentes y jóvenes.	No se han asignado actividades.	X			
7. Asistir y participar en representación de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, concernientes al objeto del contrato cuando sea convocado(a) o delegado por el(a) Director (a) de Política Criminal y Penitenciaria.	7.1 Se sostuvo reunión el día 03 de Agosto de 2022, mediante la plataforma (Teams) con la Coordinadora del grupo de Política Criminal de Adolescentes y Jóvenes, con la finalidad de Participar en la Capacitación del módulo de formación a formadores del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa a cargo de la doctora carolina Centeno Perea. 7.2 inducción presencial del 05 de agosto de 2022, de acuerdo con el soporte en la carpeta. 7.3 Capacitación el día 08 de agosto del 2022, sobre la Aplicación Del Principio De Oportunidad en el Sistema De Responsabilidad De Adolescentes. 7.4 Capacitación con el Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los tramites y procedimientos del PQRS. El día 18 de agosto de 2022. 7.5 Capacitación en la semana de la justicia el dia 19 de Agosto de 2022: Tema: Corrupción: desafíos y Estrategias para el Sector Publico. 7.6 Capacitación Presencial sobre marco lógico en la sede del Ministerio de Justicia y del Derecho, el dia 25 de Agosto de 2022.	X			
8. Las demás que sean asignadas por la supervisión o el Director de Política Criminal y Penitenciaria en el marco de la ejecución del objeto contractual	En estos primeros días de ejecución contractual no se han asignado actividades.	X			

ENTREGABLES 1. Documentos que contengan el análisis y elaboración de iniciativas normativas, exposición de motivos y recomendaciones para mejorar el funcionamiento del SRPA. 2. Reporte cuantitativo y cualitativo de los avances mensuales sobre la elaboración de la reforma al SRPA. 3. Matrices diligenciadas con la información de las acciones adelantadas en materia de adolescentes y jóvenes. 4. Documento de propuesta de reforma al SRPA ajustada con base en los resultados de los espacios socialización. 5. Documentos elaborados en el marco del sistema nacional de coordinación de responsabilidad penal para adolescentes-SNCRPA. 6. Actas, listas de asistencia, informes, conceptos, respuestas a derechos de petición y controles políticos elaborados.	1. 0%Ya está elaborada la propuesta de reforma al SRPA y en este momento se encuentra en manos del director para remitir la respuesta a los comentarios enviados por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República 2. 0%En los primeros días de ejecución contractual no se me han asignado actividades. 3. 0%En los primeros días de ejecución contractual no se me han asignado actividades. 4. 0%Ya está elaborada la propuesta de reforma al SRPA y en este momento se encuentra en manos del director para remitir la respuesta a los comentarios enviados por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República 5. 80%Al mes de Agosto se participó en 04reuniones virtuales y 02 presenciales para abordar los temas de Responsabilidad Penal de Adolescente, las cuales cuentan con soporte digital. 6. 95%Se actualiza el drive del contrato con carpeta por cada obligación que contiene todos los soportes digitales, el cual es compartido con la coordinadora.	X			
1. Brindar insumos técnicos para el análisis y elaboración de iniciativas normativas relativas a aspectos sustantivos y procedimentales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, exposición de motivos y recomendaciones para mejorar el funcionamiento del SRPA.	1.1 Se Realizó Lectura necesaria para el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	X			
2. Realizar el reporte cuantitativo y cualitativo de los avances mensuales de la elaboración de la reforma al SRPA	Ya se elaboró propuesta de reforma al SRPA y en este momento se encuentra en manos del director para remitir la respuesta a los comentarios enviados por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República	X			
3. Apoyar la incorporación los ajustes correspondientes a la propuesta de reforma con base en los resultados de socialización.	Ya se elaboró propuesta de reforma al SRPA y en este momento se encuentra en manos del director para remitir la respuesta a los comentarios enviados por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.	X			
4. Elaborar y proponer insumos para la elaboración de documentos que se requieran en el marco del sistema nacional de coordinación de responsabilidad penal para adolescentes-SNCRPA	4.1 Línea jurisprudencial sobre justicia restaurativa en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes (SRPA).	X			
Participar en los espacios de debate, discusión y socialización del proyecto de reforma del SRPA con expertos, académicos, ciudadanía, autoridades pertinentes, entre otros	Ya se elaboró propuesta de reforma al SRPA y en este momento se encuentra en manos del director para remitir la respuesta a los comentarios enviados por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República	X			

6. Elaborar actas, informes, conceptos, respuestas a derechos de petición y controles políticos relacionados con la política criminal de adolescentes y jóvenes.	No se han asignado actividades.	X			
7. Asistir y participar en representación de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, concernientes al objeto del contrato cuando sea convocado(a) o delegado por el(a) Director (a) de Política Criminal y Penitenciaria.	7.1 Sesión V, Estrategia JJR□Política JJR, de fecha 13 de Septiembre de 2022. 7.2 Capacitación sobre justicia restaurativa de fecha 14 de septiembre de 2022, SRPA 7.3 Capacitación sobre Justicia Restaurativa y su normatividad legal y convencional del 16 de Septiembre de 2022. 7.4 Capacitación II jornada de socialización Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa□Estrategia de Justicia Juvenil Restaurativa de fecha 28 de Septiembre de 2022.	X			
8. Las demás que sean asignadas por la supervisión o el Director de Política Criminal y Penitenciaria en el marco de la ejecución del objeto contractual	No se asignaron actividades adicionales.	X			
ENTREGABLES 1. Documentos que contengan el análisis y elaboración de iniciativas normativas, exposición de motivos y recomendaciones para mejorar el funcionamiento del SRPA. 2. Reporte cuantitativo y cualitativo de los avances mensuales sobre la elaboración de la reforma al SRPA. 3. Matrices diligenciadas con la información de las acciones adelantadas en materia de adolescentes y jóvenes. 4. Documento de propuesta de reforma al SRPA ajustada con base en los resultados de los espacios socialización. 5. Documentos elaborados en el marco del sistema nacional de coordinación de responsabilidad penal para adolescentes-SNCRPA. 6. Actas, listas de asistencia, informes, conceptos, respuestas a derechos de petición y controles políticos elaborados.	1.0%Ya está elaborada la propuesta de reforma al SRPA y en este momento se encuentra en manos del director para remitir la respuesta a los comentarios enviados por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República 2.0%En los primeros días de ejecución contractual no se me han asignado actividades. 3.100%Se Elaboro análisis jurisprudencial de las altas cortes, sobre el Restablecimiento del Derecho. 4.0%Ya está elaborada la propuesta de reforma al SRPA y en este momento se encuentra en manos del director para remitir la respuesta a los comentarios enviados por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República 5.100%Al mes de Septiembre se participó en 04 reuniones virtuales y 02 presenciales para abordar los temas de Responsabilidad Penal de Adolescente, las cuales cuentan con soporte digital. 6.100%Se actualiza el drive del contrato con carpeta por cada obligación que contiene todos los soportes digitales, el cual es compartido con la coordinadora.	X			

Supervisor

BADILLO DE LA HOZ JOHANNA PAOLA

Profesional Especializado 17