| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | **Contrato DAMC-005-2023 de 08 de Marzo de 2023** |
|---|---|
| Informe Final __ Parcial _X_ | No. del Informe: 03 |
| Período del Informe: | Del 08-05-2023 al 07-06-2023 |
| Fecha en la que se presenta el informe: | 01-08-2023 |


| **1. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO** | |
|---|---|
| Contratista | LANDATELC NETWORKING SOLUTIONS SAS<br>R/L BERNARDO CARRIÓN PÉREZ |
| NIT / C.C. | No**.** NIT: 901.329.642<br>No**.** 1.014.187.160 DE BOGOTÁ |
| Objeto del Contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y ZONAS WIFI-RURALES (LA LOMA, EL BOTE, DIVINO NIÑO, SAN ISIDRO, LLANO GRANDE) DEL MUNICIPIO DE TABIO |
| Fecha de Suscripción de Contrato | 08-03-2023 |
| Fecha de Inicio del Contrato | 08-03-2023 |
| Fecha de terminación del Contrato | 08-01-2024 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 2023000065 del 23/01/2023 |
| Registro Presupuestal | 2023000306 del 08/03/2023 |
| Valor Inicial del Contrato | $14.000.000 |
| Adición No. 1 | N/A |
| Valor Total del Contrato | $14.000.000 |
| Plazo de Ejecución Inicial | Diez (10) meses |
| Prorroga No. 1 | N/A |
| Plazo de Ejecución Final | Diez (10) meses |
| Suspensión | N/A |
| Fecha de suspensión | N/A |
| Fecha de reinicio | N/A |
| Cesión / Terminación Anticipada | N/A |
| Supervisor | JOHN LEANDRO CLAVIJO PAPAGAYO |
| Cargo | PROFESIONAL SISTEMAS DE INFORMACION Y TICS |

| **2. GARANTÍAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Número de la Póliza | N/A | Compañía de Seguros | N/A |
| Amparo | N/A | Valor Asegurado | N/A |
| Desde | N/A | Hasta | N/A |

## 3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 08-05-2023 y el 07-06-2023 por el (la) contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

**ASPECTOS TÉCNICOS**

| No. | Obligaciones del Contratista / Entidad | Estado de Avance de la Obligación |
|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual en el plazo y condiciones pactadas | 30% de avance: 100%<br>Descripción del avance:<br>Se cumple con los requisitos contractuales del contrato DAMC005-2023<br>Soporte/Evidencia:<br>N/A |
| 2 | Instalar del servicio de internet en las donde se indique el Supervisor del contrato | 100% de avance: 100%<br>Descripción del avance:<br>Se instalaron los servicios en el mes de marzo en los puntos indicados como son: San Isidro, La Loma, Antonio Nariño, La Cabrera y Llano Grande<br>Soporte/Evidencia: |
| 3 | Realizar mantenimiento del servicio cuando se requiera | 30% de avance: 50%<br>Descripción del avance:<br>Se realizo el mantenimiento preventivo a los equipos instalados para la prestación del servicio de internet con le fin de garantizar la prestación del servicio sin ninguna novedad<br>Soporte/Evidencia:<br>N/A |
| 4 | Entregar la velocidad del servicio de internet pactada en el contrato. | 30% de avance: 100%<br>Descripción del avance:<br><br>LLANO GRANDE<br><br><br>LA CABRERA<br><br> |

| | | |
|---|---|---|
| | | SAN ISIDRO<br><br><br>LA LOMA<br><br> |
| | | Soporte/Evidencia:<br>Digital |
| 5 | Velar por la calidad del servicio de internet | 30 % de avance: 100% |
| | | Descripción del avance:<br>Se realizó constante seguimiento al servicio de internet con el fin de garantizar la prestación y disponibilidad del servicio |
| | | Soporte/Evidencia:<br>N/A |
| 6 | Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos contratados | 30 % de avance: 100% |
| | | Descripción del avance:<br>Se asumieron los gastos de transporte de cada uno de los elementos instalados para la prestación del servicio de internet |
| | | Soporte/Evidencia:<br>N/A |
| 7 | Cambiar o remplazar los bienes que de acuerdo con el criterio del supervisor no cumplan los requerimientos técnicos exigidos | 30 % de avance: 100% |
| | | Descripción del avance:<br>Se cuenta con equipos de respaldo para subsanar las posibles fallas que se presenten en la prestación del servicio pero hasta el momento no se ha presentado falla alguna en la red |
| | | Soporte/Evidencia:<br>N/A |
| 8 | En caso de algún tipo de daño deberá reponer el elemento dentro de las 12 horas al aviso emitido por el supervisor del contrato | 30% de avance: 100% |
| | | Descripción del avance:<br>Se cuenta con equipos de respaldo para subsanar las posibles fallas que se presenten en la prestación del servicio pero hasta el momento no se ha presentado falla alguna en la red |
| | | Soporte/Evidencia:<br>N/A |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Elaborar los informes mensuales sobre el servicio de internet | 30% de avance: 100% |
| | | Descripción del avance:<br>Se elabora primer informe de la prestación del servicio **INFORME MES DE MAYO DE 2023** |
| | | Soporte/Evidencia:<br>DIGITAL |
| 10 | Cumplir con todas las obligaciones contractuales de acuerdo con las especificaciones contenidas en los estudios previos e invitación pública. | 30 % de avance: 100% |
| | | Descripción del avance:<br>Se cumplió a cabalidad con cada una de las obligaciones contractuales establecidas por la Alcaldia municipal de Tabio para el contrato **DAMC-005-2023** |
| | | Soporte/Evidencia:<br>DIGITAL |

## ASPECTOS FINANCIEROS

### Balance General

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor inicial | $14.000.000 |
| Valor Adiciones | $0 |
| Valor Total | $14.000.000 |
| Valor Pagado | $0 |
| Valor Ejecutado | $1.250.000 |
| Valor por Ejecutar | $8.750.000 |

### Pagos realizados al Contratista/Entidad

| Concepto | Fecha(dd/mm/aaaa) | Valor ($) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|
| **Factura # 1** | **14/04/2023** | **$2.750.0000** | **0.5%** |
| | **TOTAL** | **$2.750.0000** | **0.5%** |

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al 30% del valor total del contrato.

## ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

| Anexo | Descripción | No. Plantilla | Mes de Cotización | Valor ($) |
|---|---|---|---|---|
| Soporte Pago Seguridad Social | Planilla | 9449989661 | mayo | $613.400 |

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula.

## 4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

## 5. ANEXOS

(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento al 01 del mes de agosto del año 2023.



JOHN LEANDRO CLAVIJO PAPAGAYO
OFICINA TICS

**Nota**: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: John Leandro Clavijo, Profesional Tics.
Revisó: John Leandro Clavijo, Profesional Tics
Aprobó: John Leandro Clavijo, Profesional Tics