ACTA	No: 2	Fecha: 20 / 10 / 2022 .

CONVOCA:	Luis fernando Tobar – Supervisor de los convenios
ASISTEN:	Representantes legales y apoyos técnicos de las Juntas (Ver Listado)
PROCESO/TEMA	Inicio convenios presupuesto participativo rural 2022
OBJETIVO	Dar inicio a la ejecución de los convenios, conocer a los ejecutores de las obras y sus apoyos técnicos y establecer compromisos

AGENDA

1. Presentación de los asistentes
2. Introducción de los convenios a ejecutarse
3. Socialización de los principales inconvenientes detectados en ejecución
4. Socialización inconveniente en el proceso de liquidación
5. Intervenciones por parte de los participantes
6. Respuesta a intervenciones, quejas y dudas

DESARROLLO DE LA REUNION Y DECISIONES

Se inicia con la presentación de los integrantes de la reunión, comenzando por el supervisor, Ingeniero Fernando Tobar, apoyo a la supervisión Ingeniera Sofía Ordoñez, representantes de las juntas de Acción Comunal de las veredas Los Llanos, Túnel Bajo, El Hogar y Los Tendidos; con sus respectivos apoyos técnicos.

Se procede con una breve introducción de lo que son los convenios de presupuesto participativo, de las dudas que se tiene por parte de los convenientes respecto al inicio y al desembolso del anticipo, de modo que se les informa los documentos que se requieren, entre ellos el RUT actualizado y la certificación bancaria no mayor a 6 meses, solicitados por la dependencia de Tesorería, además de documentación que requiere de firmas por parte del personal de archivo que solicita el expediente al día y completo para seguir el debido proceso de Gestión de Archivo.

Se continúa comentando acerca de los inconvenientes que se presentaron en anteriores convenios, con el fin de evitar que estos se repitan o que afecten la ejecución de tal manera

que se deba hacer efectivas las cláusulas de las pólizas además de la mala calificación en la Evaluación del Proveedor que evitaría que se puedan realizar nuevamente convenios don esta junta como ejecutores.

Se solicita también, principalmente a los apoyos técnicos que se haga un acompañamiento adecuado, además de diligencia en el desarrollo de los documentos como informe, acta y pre-acta, necesarios para la gestión de la cuenta final y cierre del proceso del convenio, puesto que se tiene procesos que dada la demora en la presentación de la documentación final han perdido las vigencias.

Se indican recomendaciones de ejecución respecto a las dudas de los convenientes, así como explicaciones respecto a los documentos finales de los que en el caso del informe y el acta, se envían modelos por parte de la supervisión , pero se explica que el formato de pre-acta se deja a disposición del formato que el ingenio de apoyo se le facilite.

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA/PLAZO

AMPLIACIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIORES Y OBSERVACIONES

Anexo presentación de los inconvenientes presentados en ejecución y liquidación y de los criterios de evaluación de los proveedores (Juntas de acción comunal).

Para Constancia se firma en Popayán, a los 20 **días del mes de** octubre **de** 2022 **por quienes asistieron,**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
(Anexo lista de asistencia)		

REUNION INICIO CONVENIOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL AÑO 2022

Creo en POPAYÁN

1. SOCIALIZACION PRINCIPALES INCONVENIENTES EN LA EJECUCION

- **EL INGENIERO DE APOYO NO PRESTA LA ADECUADA ASESORIA, NO ESTA AL TANTO DE LAS ESPECIFICACIONES O DEL PRESUPUESTO, DE MODO QUE LA JUNTA EJECUTA SEGÚN SUS CONOCIMIENTOS, QUE EN MUCHOS CASOS NO ESTAN BIEN FUNDAMENTADOS**

- **EL MATERIAL DE MEJORAMIENTO QUE USAN EN EL CASO DE PLACA HUELLAS O ALCANTARILLADO ES DE MALA CALIDAD**

- **NO TIENEN EN CUENTA LA TOMA DE DENSIDADES DEL MATERIAL COMPACTADO**

- **EN EL PROCESO DE MEZCLA DE LOS MATERIALES DEL CONCRETO NO HAY ACOMPAÑAMIENTO Y LAS PROPORCIONES NO SON LAS ADECUADAS Y EN OCASIONES LA HACEN DE MANERA MANUAL LO CUAL QUEDA SE EVIDENCIA EN LA PRUEBA DE COMPRESIÓN DE LOS CILINDROS DE CONCRETO**

Alcaldía de Popayán | Creo en POPAYÁN

1. SOCIALIZACION PRINCIPALES INCONVENIENTES EN LA EJECUCION

- **NO TOMAN LOS CILINDROS PARA LOS ENSAYOS DE RESISTENCA O LO HACEN DE MANERA IRREGULAR (HORMIGUEROS Y DIMENSIONES NO ADECUADAS) DE MODO QUE NO ES POSIBLE FALLARLOS O LAS RESISTENCIAS DADAS NO CUMPLEN CON LAS SOLICITADAS**

- **NO EJECUTAN EL PROCESO DE VIBRADO DEL CONCRETO**

- **NO HACEN LAS DILATACIONES EN LAS LOSAS DE LAS PLACAS HUELLAS**

- **NO EJECUTAN EL PROCESO DE CURADO ADECUADAMENTE**

Alcaldía de Popayán | Creo en POPAYÁN

1. SOCIALIZACION PRINCIPALES INCONVENIENTES EN LA EJECUCION

- **CUANDO SE TRATA DE TUBERIA YA SEA PARA ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO, NO SIGUEN LAS ESPECIFICACIONES NI EL PRESUPUESTO Y CAMBIAN EL DIAMETRO Y LOS MATERIALES DE LAS MISMAS**

- **NO SIGUEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ACERCA DEL ACERO Y EN VARIOS CASOS SE ENCONTRO ACERO DE MENOR DIAMETRO**

- **NO INFORMAN CON TIEMPO DE LOS INCONVENIENTES QUE SE LES PRESENTAN EN LA EJECUCION, DE MODO QUE SE LES VENCE EL PLAZO Y NO SOLICITARON SUSPENSIÓN O UNA PRORROGA SI FUERE EL CASO**

Alcaldía de Popayán | Creo en POPAYÁN

2. SOCIALIZACION PRINCIPALES INCONVENIENTES EN LA LIQUIDACION

- **SE PRESENTA GRAN DEMORA EN LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION FINAL PARA CIERRE DE LOS CONVENIOS (PREACTA, ACTA E INFORME)**

- **EN VARIOS CASOS LOS INGENIEROS DE APOYO, DEJAN A LAS JUNTAS SOLAS A EJECUTAR NO SOLO LAS OBRAS, SI NO TAMBIEN LOS DOCUMENTOS FINALES**

- **PESE A LAS SOLICITUDES NO PRESENTAN LA INFORMACION Y ENSAYOS CON RESULTADOS FAVORABLES COMPLETOS A TIEMPO, LO QUE TAMBIEN DEMORA EL PROCESO DE LIQUIDACION**

Alcaldía de Popayán | Creo en POPAYÁN

2.1. CRITERIOS DE EVALUACION

DESCRIPCION		CRITERIO	MARQUE X	CALIFICACION
CUMPLIMIENTO EN BIENES O SERVICIOS	ENTREGA BIENES / SERVICIOS SEGÚN FECHA	Siempre cumple con la fecha		67
		Algunas veces incumple con la fecha	X	
		Incumple permanentemente		
	ENTREGA BIENES / SERVISION SEGÚN CANTIDAD	Siempre cumple con la cantidad contratada	X	100
		Algunas veces cumple con la cantidad contratada		
		Generalmente incumple con la cantidad contratada		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Siempre cumple con la calidad del producto/servicio	X	100
		Algunas veces cumple con la calidad del producto/servicio		
		Generalmente incumple con la calidad del producto/servicio		
	CAPACIDAD DE RESPUESTA	Atiende necesidades/compras de manera inmediata		67
		Algunas veces tiene la capacidad de atender urgencias	X	
		No tiene la capacidad para cubrir urgencias		

2.1. CRITERIOS DE EVALUACION

DESCRIPCION		CRITERIO	MARQUE X	CALIFICACION
GESTION	SEGURIDAD SOCIAL	Paga a tiempo su seguridad social	X	100
		Algunas veces no paga a tiempo su seguridad social		
		No presenta pagos de seguridad social		
	FACTURACIÓN	Presenta oportuna facturacion		33
		Ocasionalemente tarda en presentar facturacion		
		No cumple con oportuna facturacion	X	
POSCONTRACTUAL	RECLAMACIONES	Atiende de manera oportuna las reclamaciones		67
		Atiende ocasionalmente las reclamaciones	X	
		No atiende las reclamaciones		
	SERVICIOS POSTCONTRACTUAL	La asesoría poscontractual es excelente		67
		La asesoría poscontractual es regular	X	
		No presta asesoría poscontractual		

2.2. EVALUACIONES PRESENTADAS

CRITERIO DE VALORACION	
PUNTAJE	VALORACION
100 - 90	ALTAMENTE CONFIABLE
90 - 70	CONFIABLE
< 70	NO CONFIABLE

CALIFICACION OBTENIDA		
PUNTAJE	ACEPTADO	VALORACION
71	**SI**	**CONFIABLE**

OBSERVACIONES: Para un nuevo convenio se debe mejorar integralmente la ejecucion del mismo

CRITERIO DE VALORACION	
PUNTAJE	VALORACION
100 - 90	ALTAMENTE CONFIABLE
90 - 70	CONFIABLE
< 70	NO CONFIABLE

CALIFICACION OBTENIDA		
PUNTAJE	ACEPTADO	VALORACION
58,4	**NO**	**NO CONFIABLE**

OBSERVACIONES: No se recomienda continuar contratando convenios con esta Junta de Accion Comunal

Alcaldía de Popayán | Creo en POPAYÁN

2.2. EVALUACIONES PRESENTADAS

CRITERIO DE VALORACION	
PUNTAJE	VALORACION
100 - 90	ALTAMENTE CONFIABLE
90 - 70	CONFIABLE
< 70	NO CONFIABLE

CALIFICACION OBTENIDA		
PUNTAJE	ACEPTADO	VALORACION
100	**SI**	**ALTAMENTE CONFIABLE**

OBSERVACIONES: La junta de accion comunal es apta para continuar con la ejecucion de convenios solidarios

CRITERIO DE VALORACION	
PUNTAJE	VALORACION
100 - 90	ALTAMENTE CONFIABLE
90 - 70	CONFIABLE
< 70	NO CONFIABLE

CALIFICACION OBTENIDA		
PUNTAJE	ACEPTADO	VALORACION
83,4	**SI**	**CONFIABLE**

OBSERVACIONES: Para un nuevo convenio se debe mejorar integralmente la ejecucion del mismo

Alcaldía de Popayán

Creo en POPAYÁN

3. RECOMENDACIONES

- **EL REGISTRO FOTOGRAFICO ES MUY IMPORTANTE EN LOS INFORMES; EL ANTES, EL DURANTE Y EL DESPUES, DADO QUE ES LA PRUEBA QUE SE TIENE FRENTE A LOS ENTES DE CONTROL DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS**

- **EN EL CASO DE LAS PLACA HUELLA, EN LAS ZONAS DE MAYOR PENDIENTE ES RECOMENDABLE HACER LINEAS DE ACABADO SUPERFICIAL MAS PRONUNCIADAS.**

Alcaldía de Popayán

Creo en POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-DPE-01
		Versión: 02
	ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS	Página: 1 de 1

NOMBRE DEL EVENTO: II REUNION INCIO CONVENIOS PPTO PARTICIPATIVO RURAL 2022	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE: LUIS FERNANDO TOBAR	LUGAR: SALA DE JUNTAS SEC. INFRAESTRUCTURA	FECHA: 20 / 10 / 2022
Marque con X Capacitación: ___ Taller: ___ Reunión: X Otro: ___ Cual:			PONENTE:

No	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Primitivo Mosquera C	10527.431	JAC.- Tendidos	3164208609	Piomosquera@hotmail.com	
2	Marcelina Lame Pame	25.291.723	J.AC. El Hogar	3122895583	marcelinalame@gmail.com	
3	leidy Jhoana Ordoñez Paz	1.061.780.112	Ing. JAC El Hogar	3007454416	leidyordpaz@gmail.com	
4	Sofia Ordoñez Villota	1.061.745.940	Apoyo Supervision	3187179191	sordonezvi@gmail.com	
5	José Reinaldo Mosquera Velasco	76310.245	J.A.C Vereda Tunel Bajo	3128206306	jr-664@hotmail.com	
6	Manuel Alejandro Melendez Cabrera	1061802639	Apoyo. Tendidos	3145402443	manu05_melendez@hotmail.co	
7	Mellu Lizeth Polito Melenje	1061731943	JAC vda los llanos	3145072350	lizeth100933@hotmail.com	
8	Fernanda Johana Gómez Ch.	34327171 pop	Vereda los Naranjos	3188372553	Fernanda J. Gómez	
9	Luis Fernando Tobar M.	3117685057	Supervisor.	3117685057	luisfernandotobarmellizo@Yahoo.com	
10						
11						
12						