USPEC
5/7/2023 14:43:35 Folios: 2
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: LUDWING JOEL VALERO SAENZ,
I-2023-002176

MEMORANDO

PARA : **DR. LUDWING JOEL VALERO**
Director de Gestión Contractual

DE: Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura.

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PRORROGA A LA FASE DE CONTRUCCION DEL CONTRATO DE OBRA 276-2020

FECHA: Bogotá D.C., 05 de julio de 2023

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes de la necesidad de suscribir Otrosí de **MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PRORROGA A LA FASE DE CONTRUCCION** al contrato de obra N°276 de 2020 de obra N°276 de 2020 el cual tiene como objeto: ***CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA***, el cual fue solicitado por el contratista CONSORCIO ERON LA GUAJIRA, revisado y aprobado por la interventoría BAJO EL CONTRATO 186 de 2021 ejecutada por el CONSORCIO INTER-ERON RIOHACHA.

Para tal fin se adjuntan los siguientes documentos:

- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRATO DE OBRA N°276 DE 2020.
- ERON-SGEN-000641
- CIER-ADM-0020-23

FIRMA
MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS
Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura

Copia: N/A

Ruta: "C:\Users\carlos.mosos\Downloads\carlos.mosos\Downloads\Riohacha\Otro si No. 7 prorroga fase de construccion CTO 276-2020\Editable\Memorando SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PRORROGA A LA FASE DE CONTRUCCION DEL CONTRATO DE OBRA 276-2020.docx"

PROYECTO	CARLOS ARTURO MOSOS GUZMAN CONTRATISTA	7/5/2023 1:24:19 PM	
FIRMO	MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS SUBDIRECTOR	7/5/2023 2:43:31 PM	