Informe de Supervisión No:	1
Contrato No:	202202506

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	COA – Consultores y Operadores Agroindustriales S.A.S		
Identificación:	900.113.203-9		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	Juan Carlos Restrepo		
Objeto del Contrato:	*PROYECTO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIO MEDIANTE EL APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER A PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DEL PROTOCOLO DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS - BPA.*		
Plazo de Ejecución:	*10 meses y 17 días a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan por parte de la empresa COA S.A.S los requisitos de ejecución del contrato.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200612	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 14
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202202717	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 24
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 3.000.000.000 **Adición 1** $ **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 3.000.000.000		

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
14/02/2022	31/12/2022	N.A	N.A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso de que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
PREVISORA SEGUROS	3004605	No aplica	Calidad del servicio	2022/01/31	2023/04/30
			Cumplimiento	2022/01/31	2023/04/30
			Salarios y prestaciones	2022/01/31	2025/12/31
			Buen manejo del anticipo	2022/01/31	2023/04/30

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 3.000.000.000**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 3.000.000.000**
Porcentaje del Anticipo	%	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	%	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 600.000.000**
Valor por ejecutar		**$ 2.400.000.000**
Valor por pagar en el presente Informe		**$ 600.000.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**FEVP-265**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 FEBRERO 2022 AL 31 MARZO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Pago de pólizas	Póliza No. 3004605 la cual fue aprobada, subida a SECOP II y avalada por Secretaria General de la Gobernación de Atlántico.

Pago de impuestos y estampillas	Soporte de pago de impuestos y estampillas, las cuales fueron subidas a SECOP II y avaladas por la Secretaria General de la Gobernación del Atlántico.
Aprobación del cronograma y plan de actividades	Documento Excel donde se evidencia cronograma y plan de actividades con los tiempos estipulados para la ejecución del contrato.
Seguridad social y facturas	Certificado seguridad social y anexo cuenta de cobro 1er desembolso

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

Con base a los soportes presentados para esta fase inicial del proyecto se avala el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, entrega de cronograma de actividades, presentación de cuenta de cobro, certificado de pagos al sistema general de seguridad social y pago de impuestos por parte del contratista para que este mismo procesa al primer desembolso equivalente al 20% del valor del contrato, respectivamente la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) M/L.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

JUAN CARLOS RESTREPO quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	**Número de la Planilla**	**Fecha de Pago Planilla**	**Valor Total de la Planilla**
FEVP-265	9435745596	02/06/2022	$3.461.900

	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$3.461.900

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los (03) día del mes de junio de 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Gobernación del Atlantico.

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 8.731.370