MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISION N° 6 (SEPTIEMBRE 2022)
	FECHA INFORME : 30 DE SEPTIEMBRE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 195 -DIGSA-DMORI/2021	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2022

1: OBJETO DEL CONTRATO: Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados

(RELACIONAR SI EXISTEN MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES AL CONTRATO, INCLUYENDO UNA RELACION ASI:)

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados				

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 100.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTI : $100.000.000

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 18022	FECHA: 22/01/ 2022	VALOR: $ 100.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 21022	FECHA: 28/04/ 2022	VALOR: $ 100.000.000

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15/12/2022

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	$ 100.000.000,00		
ABRIL DE 2022	$ -	$ -	$ 100.000.000,00
MAYO DE 2022	$ -	$ -	$ 100.000.000,00
JUNIO DE 2022	$	$ -	$ 100.000.000,00
JULIO DE 2022	$ -		$ 100.000.000,00
AGOSTO DE 2022	$ -		$ 100.000.000,00
SEPTIEMBRE DE 2022		$ 45.727.500,00	$ 54.272.500,00
TOTAL	$ 100.000.000,00	$ -	
% DE EJECUCION		45,73%	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 100.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 45.727.500,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 54.272.500,00
SUMAS IGUALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15/12/2022 y/o hasta agotar presupuesto

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
	Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados	**2480-2482-2483-2894**	**6 DE SEPTIMBRE 8 DE SEPTIEMBRE 30 DE SEPTIEMBRE**		

Powered by CamScanner

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 30-44-101046736 RCE:_NO APLICA____ (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	30%	30.000.000,00	20/04/2022	20/04/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	30.000.000,00	20/04/2022	20/04/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y LEGALES E INDEMNIZACIONES	5%	5.000.000,00	20/04/2022	20/12/2025
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200SMLV	200.000.000,00	20/04/2022	20/12/2022
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:21/04/2022		**POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 30-40-101016595**		

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en :	45,73%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Contrato N° 195 con fecha de inicio 28 de abril 2022 . Se entregan facturas:
946,951958,954,931,932,933,934,936,937,938,940,941,942,9432,943,944,945,947,948,949,950,952,953,955,956,957,985,986,987,988,989,990,992,9
93,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,991,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033
,1034,1035,1036,1038,1039,1040,1041,1042,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056

10. ANEXOS AL INFORME

SMSM.MARIA FERNANDA AVENDAÑO JIMENEZ

SUPERVISORA CONTRATO No. 195 DMORI/2022

Powered by CamScanner