ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	**CODIGO**	PERIODO DE PRUEBA
	GESTION FINANCIERA	**VERSION**	0
		FECHA	9/3/2022
		PAGINA	1 de 1

El suscrito interventor o supervisor del contrato indicado a continuación **CERTIFICA** que:
El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. Además, el contrato, orden de compra o servicio, cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. El contratista para la ejecución del contrato acreditó en forma mensual el pago de aportes parafiscales o aportes de seguridad social, y cuenta con pólizas aprobadas (si aplica) y acta de inicio.

Contrato No.	3503323 ATENEA-100-2022
Objeto Contrato:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, académicos y financieros entre la agencia de educación superior, la ciencia y la tecnología atenea y el CONSORCIO SISTEMA EDUCATIVO Y FORMATIVO MINUTO DE DIOS para implementar el piloto de la estrategia universidad en tú colegio UTC - Bogotá en el periodo académico 2022 -1, como estrategia para la diversificación de la oferta educativa, el acceso y permanencia en programas técnicos profesionales dirigido a estudiantes de la educación media de las instituciones educativas distritales oficiales vinculadas al piloto.
Fecha Contrato:	28-ene.-22

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE:	FUNDACION POLITECNICO MINUTO DE DIOS /// CONSORCIO SISTEMA EDUCATIVO Y FORMATIVO MINUTO DE DIOS		
IDENTIFICACIÓN:	NIT 800026729-5 /// NIT 901568218-5		
Banco y Numero de Cuenta Bancaria:	Banco Itaú	721032225	Cuenta corriente

INFORMACION

PAGO A CARGO DE ATENEA	X	**PAGO A CARGO DE FONDO CUENTA**	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL	O23011601170000007913		
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	Implementacion del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C.		
CDP-CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	73	**FECHA CDP:**	26/1/2022
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	66	**FECHA CRP:**	28/1/2022

En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato, orden de compra o de servicio.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA PERIODO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
TECM-1322	1 de noviembre 2022	195,400,240,00
		-
VALOR TOTAL:		**195,400,240,00**

Ciento Noventa y Cinco Millones Cuatrocientos mil Doscientos Cuarenta pesos mcte

FECHA EXPEDICIÓN:	**9 de noviembre de 2022**
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	**NINI JOHANNA SERNA ALVARADO**
CARGO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	GERENTE DE EDUCACIÓN POSMEDIA

Nota 1: El monto de los recursos provenientes de ATENEA corresponden a $195,400,240. /// **Nota 2:** De acuerdo con el OTROSÍ No. 2 AL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO, teniendo en cuenta el artículo 1.6.1.4.10 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, las facturas que se generen en el marco del convenio se haran a nombre de la Fundación Politécnico Minuto de Dios y, los desembolsos de los pagos deben realizarse a la cuenta corriente a nombre del CONSORCIO SISTEMA EDUCATIVO Y FORMATIVO MINUTO DE DIOS.

FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:

Cra. 13 # 27-98 – Torre A, Piso 26.
(601) 6660006
Bogota D.C – Colombia www.educacionbogota.edu.co



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ATENEA | BOGOTÁ

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA

PILOTO DE LA ESTRATEGIA UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO UTC-BOGOTÁ

Fecha:	27/10/2022
Asunto:	Acta N° 2. Mesa técnica de verificación y cumplimiento a las obligaciones para el segundo desembolso del Piloto de la estrategia Universidad en Tu Colegio UTC-Bogotá, en el marco del convenio No. ATENEA-100-2022 celebrado el 28/01/2022 entre la IES Consorcio Sistema Educativo y Formativo Minuto de Dios y la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – ATENEA.
Elaborado por:	Carmen Elisa Neira Peña– Contratista Equipo Apoyo a la Supervisión ATENEA

ACTIVIDADES REALIZADAS		
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**RESULTADO**
1. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	En mesa técnica realizada con el equipo de la IES el día 27 de octubre de 2022, con la intervención de los representantes de la IES del Consorcio Sistema Educativo y Formativo Minuto de Dios; Yimi Alexander Gómez – director Planeación TecMD, John Alexander Rodríguez. Líder Articulación TecMD se validó informe para segundo desembolso, y así mismo los siguientes documentos: 1. Anexo No.3 Instrumento de Supervisión de Obligaciones y Seguimiento a Productos y/o Entregables. 2. Anexo No.4 Instrumento de Reporte de Beneficiarios.	Una vez realizada la verificación de obligaciones, se evidencia que se cumple con los requisitos para facturar el segundo desembolso. Se aprueba la verificación de obligaciones.
3. VALIDACIÓN DE BENEFICIARIOS	En mesa técnica realizada con el equipo de la IES el día 27 de octubre de 2022, con la intervención de los representantes de la IES del Consorcio Sistema Educativo y Formativo Minuto de Dios; Yimi Alexander Gómez – director Planeación TecMD, John Alexander Rodríguez. Líder Articulación TecMD se validó informe para segundo desembolso, y así mismo los siguientes documentos:	Una vez realizada la validación de los beneficiarios, se evidenció la cantidad de beneficiarios que finalizaron formación académica 2022-1

<table>
<tr><td></td><td>1.Estudiantes con continuidad en los programas durante el periodo 2022-1. –
- De acuerdo con Mesa Técnica para la Estrategia UTC / UMB – realizada el 27 de octubre de 2022, se llevó a cabo la validación y aprobación de los valores para el segundo desembolso, de acuerdo con 584 beneficiarios con permanencia durante el periodo 2022-1, en cada uno de los programas establecidos con sus respectivos soportes.
2.Validación de legalización en el sistema de la SED.
- Se valida la continuidad de los 584 en el sistema SIMAT</td><td>Se aprueba la validación de 584 beneficiarios para el segundo desembolso.</td></tr>
<tr><td>1. DETERMINACIÓN DEL DESEMBOLSO</td><td>En mesa técnica realizada con el equipo de la IES el día 27 de octubre de 2022, con la intervención de los representantes de la IES del Consorcio Sistema Educativo y Formativo Minuto de Dios; Yimi Alexander Gómez – director Planeación TecMD, John Alexander Rodríguez. Líder Articulación TecMD se determinó valor para el segundo desembolso, así:

<table>
<tr><th colspan="2">Resumen Segundo Desembolso Universidad en Tu Colegio UTC-Bogotá - Consorcio Sistema Educativo y Formativo Minuto de Dios TecMD</th></tr>
<tr><td>APORTE SED - AGENCIA (70%)</td><td>$ 479.960.880</td></tr>
<tr><td>APORTE IES (30%)</td><td>$ 339.135.020</td></tr>
<tr><td>TOTAL, CONVENIO</td><td>$ 819.095.900</td></tr>
<tr><td>MATRICULADOS A PAGAR 12 beneficiarios 30% del 70% primer desembolso</td><td>$ 2.419.200</td></tr>
<tr><td>MATRICULADOS A PAGAR</td><td>584</td></tr>
<tr><td>VALOR 2 DESEMBOLSO 45% DEL 70%</td><td>$ 176.601.600</td></tr>
<tr><td>TALLERES 1ER CICLO 89 INCLUIDO EL DE PADRES.</td><td>$ 16.379.440</td></tr>
<tr><td>FINANCIADO POR ATENEA</td><td>$ 195.400.240</td></tr>
</table></td><td>Se determinó valor para el segundo desembolso así:

$ 195.400.240</td></tr>
<tr><td colspan="3">APROBACIÓN DEL DESEMBOLSO</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. Teniendo en cuenta los soportes entregados por la IES y una vez analizados y revisados, se puede evidenciar el cumplimiento de cada uno de los requisitos para</td></tr>
</table>

proceder con el segundo desembolso de acuerdo con lo establecido en los estudios previos.

2. ***Detalle desembolso a facturar:***

   En mesa Técnica del día 27 de octubre, se aprobaron 584 estudiantes matriculados por la IES.

   Se aprueba el segundo desembolso del Piloto de la estrategia Universidad en Tu Colegio UTC-Bogotá por la suma de Ciento Noventa y Cinco millones Cuatrocientos mil doscientos cuarenta pesos mcte. **$ 195.400.240.**

MATRICULADOS A PAGAR	**584**
VALOR DESEMBOLSO No. 2 Equivalente al 30% del 70% del valor de la matrícula.	**$195.400.240**

3. Se aprueba a la IES Consorcio Sistema Educativo y Formativo Minuto de Dios la radicación de la factura, siguiendo los lineamientos enviados en el marzo de 2022.

Para constancia se firma la presente acta de verificación y cumplimiento de obligaciones a corte de 4 de noviembre de 2022.

CARMEN ELISA NEIRA PEÑA
Contratista – Equipo Apoyo a la Supervisión

NINI JOHANA SERNA ALVARAD
Gerente de Posmedia

Revisó: ***Ana Lucia Tocora Ballesteros***
Líder de Seguimiento Gerencia de Educación Postmedia

FUNDACION POLITECNICO MINUTO DE DIOS - TEC MD
NIT 800.026.729-5
TV 73A 81 I 19
Tel: (57) 5800301 - Ext. 113
Bogotá - Colombia
financiera@tecmd.edu.co
https://tecmd.edu.co/

Factura electrónica de venta
No. TECM-1322

Señores	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ATENEA		
NIT	901.508.361-4	**Teléfono**	(57) 3124390664
Dirección	AV EL DORADO 66 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2022, 12:38
Expedición	01/11/2022, 16:25
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Educación formal - Superior formación técnica profesional - Matrícula	12.00	2,419,200.00	0.00	201,600.00	2,419,200.00
2	Educación formal - Superior formación técnica profesional - Matrícula	584.00	176,601,600.00	0.00	302,400.00	176,601,600.00
3	Formacion para la vida - Talleres	88.00	16,379,440.00	7,019,760.00	265,900.00	23,399,200.00

Total items: 3

Valor en Letras: Ciento noventa y cinco millones cuatrocientos mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	202,420,000.00
Descuentos	7,019,760.00
Subtotal	195,400,240.00
Total a Pagar	195,400,240.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-01 por $ 195,400,240.00

Observaciones: Programa Universidad en Tu Colegio UTC-Bogotá ejecutado por el Consorcio Sistema Educativo y Formativo Minuto de Dios TecMD
30% de 12 Beneficiarios
45% de 584 Beneficiarios
88 Talleres Complementarios Formación Integral UTC

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027521791 aprobado en 20220407 prefijo TECM desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8541 Educación técnica profesional Tarifa
CUFE: 36f4008f3b48187f4874bfd217afc7cdfb9b64a2ecbb559a6af8a32207a40f6521aa4c4a86111d4269992a8edd965e09

CERTIFICO

Yo, **VICTOR MIGUEL TORRES BAUTISTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.711.851, y con Tarjeta Profesional No. 99960 de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **FUNDACION POLITECNICO MINUTO DE DIOS - TEC MD**, identificado con NIT. 800.026.729-5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la institución ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y pagos de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a un (1) día del mes de noviembre de 2022



VICTOR MIGUEL TORRES BAUTISTA
REVISOR FISCAL