ACTA DE REANUDACIÓN NRO.2	ACTA DE REANUDACIÓN NRO. 2
	Fecha: 18 de agosto de 2023

CONTRATANTE: GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO.

NIT 901.464.458-9

CONTRATISTA: GIRALTECH S.A.S

NIT 901100956-3

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA NRO 024

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA SIES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"

TOTAL: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($548.529.779).

DURACIÓN: A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 20 DE DICIEMBRE

SUPERVISOR: JULIANA ESCOBAR CADAVID

ACTA DE INICIO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 20 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN:

FECHA DE INICIO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION No 1: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA OTROSI No. 1: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION No 2: 25 DE DICIEMBRE DE 2022

Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

FECHA OTROSI No. 2:	24 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION No 3:	25 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE SUSPENCIÓN No.1:	23 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION No 4:	14 DE MARZO DE 2023
FECHA OTROSI No. 3:	14 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION No 5:	13 DE MAYO DE 2023
FECHA OTROSI No. 4:	12 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACION No 5:	12 DE JULIO DE 2023
FECHA OTROSI No. 5:	12 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION No 6:	27 DE JULIO DE 2023
FECHA DE SUSPENCIÓN No.2:	27 DE JULIO DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN No. 2:	18 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION No 7:	19 DE AGOSTO DE 2023

En el Municipio de Girardota, el día 18 de agosto de 2023, se reunieron en las Instalaciones de la Empresa Para La Competitividad Territorial Del Municipio De Girardota – "GIRACOM", por una parte, **JOSE LUIS CARDONA OCHOA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.026.153.346 en su calidad de Representante Legal y Gerente, nombrado mediante Decreto municipal 003 del 03 de enero de 2022 y acta de posesión Nro. 001 del 03 de enero de 2022, de la **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA. "GIRACOM"**, con NIT: 901464458-9, en calidad de CONTRATANTE, **JULIANA ESCOBAR CADAVID**, quien es el supervisor del contrato arriba señalado y de la otra **IVAN DARIO HINCAPIE GIRALDO,** actuando como representante legal de **GIRALTECH S.A.S,** bajo el NIT 901.100.956-3, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir el Acta de Reanudación No.2 del Contrato de Obra Nro. 024 de 2022, cuyo objeto es la "**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA SIES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA**", previa la siguiente:

CONSIDERACIÓN

1. Que el 27 de julio de 2023, se suspendió el Contrato de Obra Nro. 024 del 2022, según lo estipulado en el acta de suspensión de la misma fecha.
2. Que superado ya las causales que motivaron la suspensión, se decide dar reanudación del contrato.

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

3. Que el plazo estipulado en el contrato es de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS (246) DIAS, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, fijando como nueva fecha de terminación el día DIECINUEVE (19) de agosto de 2023.

Por lo anterior, las partes;

ACUERDAN

1. Reanudar el Contrato de Obra Nro. 024 del 2022 el dieciocho (18) de agosto de 2023.
2. El contratista deberá ampliar en plazo las garantías establecidas para la ejecución del contrato según la cláusula NOVENA del Contrato de Obra Nro. 024 del 2022.

De conformidad con lo anterior, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los firmantes, suscriben está Acta de Reanudación Nro. 2, en el Municipio de Girardota a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2023, con las responsabilidades antes enunciadas.

Para constancia firman las personas que intervienen.

JOSE LUIS CARDONA OCHOA
Gerente General
GIRACOM – CONTRATANTE

IVAN DARIO HINCAPIE GIRALDO
GIRALTECH S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Juliana EC
JULIANA ESCOBAR CADAVID
Supervisora – GIRACOM

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 N° 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia