INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 del 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No:	CONTRATISTA:
141 DE 2.022 - Convenio 1983-2021	CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
F1-F14-289-2022 - Convenio 1749-2021	JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS
No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 - Convenio 1982-2021	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
ARG-OBRA-009-2022 - Convenio 1984-2021	EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
LP 04-003-15.05/058 - Convenio 1750-2021	CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
LP 005/003-15.5/059 - Convenio 1867-2021	CONSORCIO ONIX CCM R/L JHSNIER SEGOVIA QUINTERO
F1-F14-240-2022 - Convenio 1894-2021	CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
484 de 2022 - Convenio 1768-2021	CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CASTRO CALVO
258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 -Convenio 1866 - 2021	CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023 Convenio 1769-2021	CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Convenio número 2496 de 2019	

PLAZO INICIAL: 10.5 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1,740,313,120.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1,740,313,120.00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha Mayo		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 18/04/2023			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	Director de Interventoría	$ 6,950,000.00		16	$ 111,200,000.00			8.80	$ 61,160,000.00	+	1.00	$ 6,950,000.00	4.37	$ 30,349,166.00	9.80	$ 68,110,000.00
	1	Ingeniero Residente Interventoría 1	$ 5,500,000.00		18	$ 99,000,000.00			6.00	$ 33,000,000.00	=	0.00	$ -	0.25	$ 1,375,000.00	6.00	$ 33,000,000.00
	1	Ingeniero Residente Interventoría 2	$ 5,500,000.00		0	$ -			6.00	$ 33,000,000.00	=	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 33,000,000.00
	1	Ingeniero Residente Interventoría 3	$ 5,500,000.00		0	$ -			6.00	$ 33,000,000.00	=	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 33,000,000.00
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3,500,000.00		16	$ 56,000,000.00			6.00	$ 21,000,000.00	=	0.00	$ -	0.77	$ 2,695,000.00	6.00	$ 21,000,000.00
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3,500,000.00		0	$ -			6.00	$ 21,000,000.00	=	0.00	$ -	0.25	$ 875,000.00	6.00	$ 21,000,000.00
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	$ 3,500,000.00		0	$ -			6.00	$ 21,000,000.00	=	0.00	$ -	0.25	$ 875,000.00	6.00	$ 21,000,000.00
	1	**MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas)**			1	$ 87,500,000.00											
	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00						0.00		=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en geología y/o geotecnia	$ 6,500,000.00						3.60	$ 23,400,000.00	=	0.00	$ -	0.17	$ 1,105,000.00	3.60	$ 23,400,000.00
	1	Especialista hidráulica y/o Hidrología	$ 6,500,000.00						3.60	$ 23,400,000.00	-	-3.60	$ (23,400,000.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en pavimentos y/o vías	$ 6,500,000.00						4.81	$ 31,270,500.00	=	0.00	$ -	0.60	$ 3,931,334.00	4.81	$ 31,270,500.00
	1	Especialista en estructuras	$ 6,500,000.00						3.60	$ 23,400,000.00	=	0.00	$ -	0.00	$ -	3.60	$ 23,400,000.00
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00						0.00	$ -	+	3.60	$ 23,400,000.00	0.17	$ 1,105,000.00	3.60	$ 23,400,000.00
	1	Profesional ambiental	$ -		6	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000.00	=	0.00	$ -	0.29	$ 1,102,000.00	6.00	$ 22,800,000.00
	1	Profesional social	$ -		6	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000.00	=	0.00	$ -	0.29	$ 1,102,000.00	6.00	$ 22,800,000.00
	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,500,000.00		1.5	$ 5,250,000.00			6.00	$ 21,000,000.00	=	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 21,000,000.00
		PERSONAL TÉCNICO															
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		28	$ 56,000,000.00			6.00	$ 12,000,000.00	=	0.00	$ -	0.68	$ 1,360,000.00	6.00	$ 12,000,000.00
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		0	$ -			0.00	$ -	=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		0	$ -			0.00	$ -	=	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		0	$ -			6.00	$ 12,000,000.00	=	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 12,000,000.00
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		28	$ 56,000,000.00			6.00	$ 12,000,000.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 2,000,000.00	6.00	$ 12,000,000.00
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		0	$ -			6.00	$ 12,000,000.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 2,000,000.00	6.00	$ 12,000,000.00
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		0	$ -			6.00	$ 12,000,000.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 2,000,000.00	6.00	$ 12,000,000.00
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		0	$ -			6.00	$ 12,000,000.00	=	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 12,000,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
	1	Secretaria	$ 1,150,000.00		6	$ 6,900,000.00			0.00	$ -	=	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar Administrativo	$ -		0	$ -	$ 3,000,000.00		6.00	$ 18,000,000.00	=	0.00	$ -	0	$ -	6.00	$ 18,000,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 477,850,000.00				$ 481,230,500.00			$ 6,950,000.00		$ 51,874,500.00		$ 488,180,500.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.36				$ 2.36			$ 2.36		$ 2.36		$ 2.36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,127,726,000.00**				**$ 1,135,703,980.00**			**$ 16,402,000**		**$ 122,423,820.00**		**$ 1,152,105,980.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
	1	Director y Especialistas	$ 220,000.00	GL	48.00	$ 10,560,000.00			32.61	$ 7,173,219.00	=	0.00	$ -	3.00	$ 660,000.00	32.61	$ 7,173,219.00
		COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA													$ -		
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x2 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	6.00	$ 33,600,000.00			6.00	$ 33,600,000.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 5,600,000.00	6.00	$ 33,600,000.00
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x2 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	6.00	$ 33,600,000.00			6.00	$ 33,600,000.00	-	-2.00	$ (11,200,000.00)	0.00	$ -	4.00	$ 22,400,000.00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	30.00	$ 22,500,000.00			6.00	$ 4,500,000.00	+	3.00	$ 2,250,000.00	7.00	$ 5,250,000.00	9.00	$ 6,750,000.00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	0.00	$ -			6.00	$ 4,500,000.00	+	3.00	$ 2,250,000.00	0.00	$ -	9.00	$ 6,750,000.00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	0.00	$ -			6.00	$ 4,500,000.00	+	3.00	$ 2,250,000.00	0.00	$ -	9.00	$ 6,750,000.00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	0.00	$ -			6.00	$ 4,500,000.00	+	3.00	$ 2,250,000.00	0.00	$ -	9.00	$ 6,750,000.00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	0.00	$ -			6.00	$ 4,500,000.00	+	3.00	$ 2,250,000.00	0.00	$ -	9.00	$ 6,750,000.00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	0.00	$ -			6.00	$ 4,500,000.00	=	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 4,500,000.00
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	10.00	$ 65,000,000.00			12.00	$ 78,000,000.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 6,500,000.00	12.00	$ 78,000,000.00
	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Mes	20.00	$ 11,000,000.00			24.00	$ 13,200,000.00	=	0.00	$ -	2.00	$ 1,100,000.00	24.00	$ 13,200,000.00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,250,000.00	Mes	6.00	$ 7,500,000.00			6.00	$ 7,500,000.00	=	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 7,500,000.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-9-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 2 de 2

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 del 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No:	CONTRATISTA:
141 DE 2.022 - Convenio 1983-2021	CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
F1-F14-289-2022 - Convenio 1749-2021	JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS
No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 - Convenio 1982-2021	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
ARG-OBRA-009-2022 - Convenio 1984-2021	EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
LP 04-003-15.05/058 - Convenio 1750-2021	CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
LP 005/003-15.5/059 - Convenio 1867-2021	CONSORCIO ONIX CCM R/L JHSNIER SEGOVIA QUINTERO
F1-F14-240-2022 - Convenio 1894-2021	CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
484 de 2022 - Convenio 1768-2021	CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CASTRO CALVO
258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 -Convenio 1866 - 2021	CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023 Convenio 1769-2021	CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Convenio número 2496 de 2019	

PLAZO INICIAL: 10.5 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1,740,313,120.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1,740,313,120.00

		OTROS COSTOS															$ -	0.00		
	1	Transporte aéreos, marítimos y/o terrestres (Incluye pasajes y combustible)	$ 2,500,000.00	Mes	16.00	$ 40,000,000.00			12.92	$ 32,308,800.00	-	-6.58	$ (16,452,000.00)	0.92	$ 2,308,800.00	6.34	$ 15,856,800.00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos fotografías, etc.	$ 1,000,000.00	Mes	16.00	$ 16,000,000.00			6.00	$ 6,000,000.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00	6.00	$ 6,000,000.00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax correo, internet, etc.)	$ 1,000,000.00	Mes	16.00	$ 16,000,000.00			6.00	$ 6,000,000.00	=	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 6,000,000.00
	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	GL	6.00	$ 3,300,000.00			6.00	$ 3,300,000.00	=	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 3,300,000.00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200,000.00	Mes	12.00	$ 2,400,000.00			29.00	$ 5,800,000.00	=	0.00	$ -	4.00	$ 800,000.00	29.00	$ 5,800,000.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 261,460,000.00**				**$ 253,482,019.00**			**$ (16,402,000.00)**		**$ 23,218,800.00**		**$ 237,080,019.00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				$ 1,389,186,000				$ 1,389,186,000			$ -		$ 145,642,620		$ 1,389,186,000
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)**				$ 73,262,000				$ 73,262,000			$ -		$ -		$ 73,262,000
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				$ 1,462,448,000				$ 1,462,448,000			$ -		$ 145,642,620		$ 1,462,448,000
	*	**IVA = 19% * (E) = (F)**				$ 277,865,120				**$ 277,865,120**			**$ -**		$ 27,672,098		**$ 277,865,120**
	*	**COSTO TOTAL = (E) + (F)**				**$ 1,740,313,120**				**$ 1,740,313,120**			**$ -**		**$ 173,314,718**		**$ 1,740,313,120**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 1,389,186,000.00	$ 277,865,120.00	$ 1,740,313,120.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) MAYO:	$ 145,642,620.00	$ 27,672,097.80	$ 173,314,717.80
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1,243,543,380.00	$ 250,193,022.20	$ 1,566,998,402.20

PLAZO EN MESES	
INICIAL	10.5
ADICIONAL	
ACUMULADO	
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

En la ejecución del contrato se requiere del especialista en diseño geométrico para la revisión de estudios y diseños de los diferentes convenios, por lo cual se reemplaza la dedicación del especialista en hidráulica y/o hidrología asignándosela al especialista anteriormente mencionado, a su vez se incremento la dedicación del director de interventoría con el fin de cubrir el plazo contractual hasta el mes de octubre, finalmente se reemplaza la dedicación de dos camionetas, en su lugar se incrementa la dedicación de las motocicletas, pues se encuentra la necesidad de cubrir el número de motocicletas para realizar las visitas semanales a las diferentes obras.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-251378

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Firma: N.A.
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

JUAN JOSE OYUELA SOLER
Firma
Nombre: JUAN JOSE OYUELA SOLER
Director de ejecución y operación
Matrícula Profesional No.: 25202-157094 CND

Revisión:

Director Territorial (E) Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: OSCAR RUIZ SANTOS
Matrícula Profesional No.: 25202-265577 CND
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.