BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

Fecha de Solicitud: 17 de agosto de 2023	**Área de Origen:** AREA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 441 de 2022	**Fecha de Suscripción**: 29 de diciembre de 2022	**Tipo de Contrato:** Interventoría
Plazo Inicial: 04 meses	**Fecha de Inicio:** 14 de febrero de 2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 14 de junio de 2023
Contratista: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE		
Interventor/ Supervisor: DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDÁN		**Valor Inicial:** $ 83.821.369,00

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 2**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
NO APLICA	**Tiempo**: (_0_) meses y (_0_) días. **Fecha Terminación Final**: 12 de octubre de 2023	Ampliación a la suspensión por cuarenta y cinco (45) días calendario. desde el 20 de agosto de 2023 hasta el 03 de octubre de 2023, con reinicio el 04 de octubre de 2023

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A CDP No.: N/A	Tiempo: (_0_) meses y (_0_) días. Fecha Terminación Final: 14 julio de 2023	Suspensión por treinta (30) días calendario. desde el 30 de marzo al 28 de abril de 2023, con reinicio el 29 de abril de 2023
MODIFICACIÓN No. 2		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A CDP No.: N/A	Tiempo: (_0_) meses y (_0_) días. Fecha Terminación Final: 28 de agosto de 2023	Suspensión por cuarenta y cinco (45) días calendario. desde el 06 de julio de 2023 hasta el 19 de agosto de 2023, con reinicio el 20 de agosto de 2023

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN

Valor total ejecutado a la última factura: $ 0,00

Plazo de ejecución actual: 3,7 meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	$ 83.821.369,00
Valor ejecutado a última factura:	$ 0,00
Valor a Adicionar:	$ 0,00
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	$ 83.821.369,00

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 2

Teniendo en cuenta la comunicación allegada por parte de la Interventoría el día 15 de agosto de 2023 mediante el radicado No. 20235910090212, remitido por la interventoría solicitando la ampliación a la suspensión del contrato de consultoría No. 440 de 2022, por un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario desde el 20 de agosto de 2023 hasta el 03 de octubre de 2023, con fecha de reinicio el 04 de octubre del mismo año. Se hace necesario suspender el contrato de Interventoría, ya que, al suspender el contrato de consultoría, no se podría dar cumplimiento a las actividades del contrato de Interventoría, cuya función principal es hacer el seguimiento y control del contrato principal, para este caso al contrato 440 de 2022.

De esta manera, se acuerda suspender el contrato de interventoría No. 441 de 2022, mientras se obtiene la entrega del producto final por parte del Consultor del EAAB para el proyecto de estudios y diseños para la renovación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, como insumo para el producto final de los CIV contractuales en el barrio Villa Andrea.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No. 441 de 2022, después de realizar el respectivo análisis y evaluación de lo sustentado por el interventor, teniendo en cuenta la misma modificación en el contrato principal, solicito a usted como ordenador del gasto, generar la presente solicitud de modificación contractual por cuanto se encuentra debidamente justificada y soportada, garantizando de esta manera la continuidad de las actividades que se encuentren en ejecución por parte del contratista en el marco del Plan de Desarrollo Local de Fontibón.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 83,82

Valor Máximo para Adición en SMLV: 41,91

Valor Adición Solicitada en SMLV: 0,00

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la modificación de suspensión del Contrato de interventoría No. 441 de 2022.

Supervisor
DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDÁN
ALCALDE LOCAL DE FONTIBON (E)

Apoyo a la Supervisión
FRANK JAMIR CUADROS GUATAQUIRA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectó: Alejandra Berdugo – Contratista FDLF
Revisó: Frank Jamir Cuadros – Contratista FDLF