	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA **ACTA DE INICIO**	Codigo: CR08 Version: 0 Año: 2013 Copia controlada

FECHA	**01**	**DE**	**AGOSTO**	**DE**	**2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO DE OBRA			
NÚMERO:	**358-2023**	**DE**	**12** de **JULIO** de **2023**
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO VILLA DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES –TOLIMA."			

CONTRATISTA:	**JGAMEZ CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S**
NIT:	**901.390.965-2**
REP. LEGAL:	**GINA PAOLA COCONUBO MORENO**
C.C:	**1.075.625.076 de Tocáima.**
VALOR DEL CONTRATO:	**VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($29.436.963,00) IVA INCLUIDO**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOS (02) MESES;** contados a partir del perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio del contrato
CDP:	**2023000582 DEL 27 DE ABRIL DE 2023**
RP:	**2023001314 DEL 12 DE JULIO DE 2023**
FECHA DE INICIO:	**01 DE AGOSTO DEL 2023**
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	**01 DE OCTUBRE DEL 2023**

CONSIDERANDO:

Que entre la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES** y **JGAMEZ CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S,** identificado con NIT 901.390.965-2 representado legalmente por la señora **GINA PAOLA COCONUBO MORENO** identificada con cedula de ciudadania **N° 1.075.625.076 de Tocáima** se celebró el Contrato de obra No. **358 - 2023**, cuyo objeto es **"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO VILLA DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES –TOLIMA."**por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($29.436.963,00) IVA INCLUIDO** y un plazo de ejecución de dos (02) meses.

Powered by CamScanner

- Que el Registro Presupuestal **2023001314** fue expedido el **12** de **JULIO** del **2023**, el contrato fue suscrito por las partes el (**12** de **JULIO** del **2023**), por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

- Que, de acuerdo con la cláusula **QUINTA** plazo: El plazo de ejecución de las actividades propias del objeto que se pretende adelantar será **DOS (02) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la cláusula **SEPTIMA** del contrato, se ha designado mediante oficio como supervisor a la Secretaria de Planeación e Infraestructura y/o quien haga sus veces, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato No **358** del **12** de **julio** del **2023**, Cuyo objeto es **"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO VILLA DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES –TOLIMA."**el día (**01** de **agosto** de **2023**); por lo tanto, la fecha de terminación será el día **01/10/2023**.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO;

IVONE MARCELA BARRAGÁN RAMÍREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura

POR EL CONTRATISTA;

JGAMEZ CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S
NIT: 901.390.965-2
R.L: GINA PAOLA COCONUBO MORENO
C.C: 1.075.625.076 de Tocáima.

Elaboro: Mauricio Rivera
Asesor Secretaria de Planeación e Infraestructura.

Reviso: Alain Hernando Tovar Mejía
Abogado SPI

Powered by CamScanner