ACTA ACLARATORIA

CONTRATO No.:	221 **DE:** 18 DE JULIO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ESTACIONES METEOROLOGICAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No. 1627 DEL 28 DE MAYO DE 2021 EXPEDIDA POR CORTOLIMA".
PROCESO SELECCIÓN No.:	IMDRI-SAMC-216-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (95 DÍAS SUSPENDIDO)
ACTA DE REINICIO No. 1:	27 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE REINICIO No. 1:	10 DE MARZO DE 2023
PRORROGA No. 1:	DOS (02) MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA DE PRORROGA No. 1:	10 DE MAYO DE 2023
CDP No.: CAA – 247	**DEL**: 04 DE ABRIL DE 2022
CRP No.: RAA – 381	**DEL**: 19 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA:	ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S.
NIT:	901.370.333-2
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.:	1.030.546.888 DE BOGOTÁ D.C.
SUPERVISOR(A):	JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA

En la ciudad de Ibagué; a los trece (13) días del mes de junio de 2023 se reunieron: **JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA,** representante legal del IMDRI y supervisor del contrato y **CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ** representante legal de la empresa ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S.

como contratista; con el fin de aclarar que en el acta de prorroga firmada el 09 de marzo de 2023, por error se indicó que la fecha de terminación inicial era el 09 de marzo de 2023 y que la fecha de terminación actualizada seria el 08 de mayo de 2023.

Estas dos fechas se corrigen, quedando así: Fecha de terminación de reinicio: 10 de marzo de 2023 y fecha de terminación actual: 10 de mayo de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los trece (13) días del mes junio de 2023.

CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ
R.L. Contratista

JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA
Supervisor

JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA
Gerente IMDRI

Proyecto: Oscar Julián Bejarano Patarroyo / Profesional Universitario en Comisión
Revisión jurídica: Mónica Lorena González Lozano / Contratista IMDRI.
Visto bueno: Johanna Marcela Fernández Ortiz / Secretario General IMDRI

Original: Secretaria General Oficina de Contratos IMDRI
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Contratista