ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO No.:	221 **DE:** 18 DE JULIO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ESTACIONES METEOROLOGICAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No. 1627 DEL 28 DE MAYO DE 2021 EXPEDIDA POR CORTOLIMA".
PROCESO SELECCIÓN No.:	IMDRI-SAMC-216-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (95 DÍAS SUSPENDIDO)
ACTA DE REINICIO No. 1:	27 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE REINICIO No. 1:	10 DE MARZO DE 2023
PRORROGA No. 1:	DEL 09 DE MARZO DE 2023 (PRORROGA DE DOS (02) MESES).
FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE PRORROGA No. 1:	10 DE MAYO DE 2023
CDP No.: CAA – 247	**DEL:** 04 DE ABRIL DE 2022
CRP No.: RAA – 381	**DEL:** 19 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA:	ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S.
NIT:	901.370.333-2
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.:	1.030.546.888 DE BOGOTÁ D.C.
SUPERVISOR(A):	JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA

En la ciudad de Ibagué; el trece (13) día del mes de junio de 2023 se reunieron: **JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA**, representante legal del IMDRI y supervisor del contrato y **CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ** representante legal de la empresa ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S. como contratista; con el fin de suscribir el acta de terminación del contrato de suministro anteriormente citado, cuyo plazo contractual termino el pasado diez (10) de mayo de 2023.

A continuación, se relaciona el estado financiero del contrato que con la presente acta se da por terminado y se recibe a satisfacción.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor Inicial del Contrato	$ 207.002.880	
Valor Adición 1 Contrato	$ 0	
Valor Anticipo	NO APLICA	
Valor acta de recibo final de suministro (Liquidación)		$207.002.880
Sumas Iguales	$ 207.002.880	$207.002.880

La presente acta se elabora conforme al informe entregado por el contratista y radicado en las oficinas del IMDRI el 04 de mayo de 2023 con el numero de 1098 y constatado en visita conjunta en terreno (contratista y supervisor), donde se verificaron los elementos instalados, construidos y suministrados en el desarrollo del objeto contractual, los cuales están conforme a lo establecido en las especificaciones y características estipuladas contractualmente.

El supervisor deja constancia de que verificó durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones del contratista, con todos los trabajadores involucrados en el desarrollo del contrato, frente a los aportes a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aporte a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los trece (13) día del mes de junio de 2023.

CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ
R.L. Contratista

JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA
Supervisor

JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA
Gerente IMDRI

Proyectó: Oscar Julian Bejarano Patarroyo / Profesional Universitario en Comisión.
Revisión jurídica: Mónica Lorena González Lozano / Contratista IMDRI.
Visto bueno: Johanna Marcela Fernández Ortiz / Secretario General IMDRI.

Original: Secretaria General Oficina de Contratos IMDRI
Copia N°1. Supervisor(a) del contrato
Copia N°2. Contratista