Barbosa Social ¡Es la gente!

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO NO. 304 DEL 25 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA E COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.

EXTRACTO DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 304 DEL 25 DE JULIO DE 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

NIT. 890-980-445-7
EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
C.C. No. 15.505.567
Representante Legal

CONTRATISTA: RODIRGO BUITRAGO POVEDA
C.C. 79.120.341 expedida en Bogotá D.C

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MUNICIPIO DE BARBOSA.

FECHA CONTRATO 25 DE JULIO DE 2022

VALOR TOTAL: VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830)

FORMA DE PAGO: El pago será de contado, contra entrega, con certificado de recibo a entera satisfacción por el supervisor del contracto, correspondiente a la suma: VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830)

DURACIÓN: TREINTA (30) DIAS.

SUSCRIPCIÓN: 25 DE JULIO DE 2022.

SITUACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LIQUIDAR BILATERALMENTE, DE COMÚN ACUERDO

EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato No 304 de 13 de julio de 2022 de adquisición de equipos y/o radios de comunicación para el fortalecimiento de la seguridad vial de la secretaría de movilidad suscrito entre el MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA Y COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S, identificado (a) con NIT número 830.042.184, se ejecutó totalmente y se recibió a antera satisfacción por parte de la Administración municipal. Por lo anterior, se liquida en los términos del artículo **11** de la ley 1150 de 2007, que modificó el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

CONSIDERACIONES

Que, entre el municipio de Barbosa, Antioquia, y COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S, se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objeto fue: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MUNICIPIO DE BARBOSA.

Que el plazo de ejecución pactado fue desde el desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022.

Valor final del contrato **VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830),** según las disponibilidades presupuestales números **962** y los Registros presupuestales números **2442** del 25 de julio de 2022

1. BALANCE Y ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	**($ 25.057. 830.oo)**
Menos valor causado y pagado	**($ 0. oo)**
Adiciones	**($ 0. oo)**
Valor total del contrato con adiciones	**($ 0. oo)**
Saldo por ejecutar	**($ 0. oo)**
Saldo final a favor del municipio	**($ 0. oo)**
Saldo final a favor del Contratista	**($ 25.057. 830.oo)**

2. ASPECTO LEGAL

El contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión número 304 de 25 de julio de 2022, se liquida de común acuerdo entre las partes, por haberse vencido el plazo, cumplido totalmente el objeto del mismo haber sido recibido por el municipio de Barbosa, Antioquia, a entera satisfacción y una vez el municipio cancele lo que adeuda al contratista las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación futura con ocasión de la ejecución del presente contrato lo mismo que a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales.

El contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, se liquida bilateralmente y de común acuerdo entre las partes a los nueve (09) días del mes de octubre de 2022.

Para constancia de lo anterior se firma en Barbosa, Antioquia, por los que en ella intervinieron

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Alcalde municipal

COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S
Contratista.

DANIEL ALEJANDRO ARBELÁEZ MONCADA
Secretario de Movilidad