INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**MINISTERIO DE TRANSPORTE**	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS				
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	CONSULTORIA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA				

CONTRATO No. 1615 DE 2022

CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. NIT 800.256.897-0
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL NUEVO PUENTE SOBRE DOS RIOS RUTA 2503 MOJARRAS - POPAYAN DE PATIA, CAUCA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	9/12/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31/12/2022
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	24/10/2023
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 908.291.630,00
VALOR ADICIONAL: $ -	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** 0
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	ORDEN DE INICIO IMPARTIDA MEDIANTE OFICIO SPI 80247 DEL 27/12/2022, PRORROGA No. 1 DEL 31/12/2022, SUSPENSION No.1 DEL 19/01/2023, ACLARACION No.1 A LA SUSPENSION No.1 DEL 19/01/2023 Y AMPLIACION No.1 DE LA SUSPENSION No.1 del 19/01/2023

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	45-44-101144233	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	03 Y 04 DEL 03/01/2023, 6 DEL 24/01/2023, 7 DEL 23/02/2023 Y 9 DEL 01/08/2023.	**ASEGURADORA:**	**SEGUROS DEL ESTAOD S.A.**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	9/12/2022	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	90.829.163,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	**Desde:**	9/12/2022	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	454.145.915,00
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	9/12/2022	**Hasta:**	26/10/2026	**Valor:**	$	181.658.326,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.				**Valor:**	$	272.487.489,00

OBSERVACIONES: Según autorizacion de desembolso remitida por la unidad ejecutora se evidencia que se concedio por concepto de anticipo al contratista la suma de $ 152.654.056,00
Se aclara que según la Ampliacion No.1 de la Suspension No.1 la fecha de terminacion es el 24/10/2023

REVISIONES Y APROBACIONES

Vo.Bo.:	Abogado Unidad Ejecutora
Proyecto.: Yudy Sanchez	Abogado SGCPA
Revisó.: Henry Andres Leal	Abogado SGCPA
Aprobó: Adriana Diaz Izquierdo	Subdirectora GCPA