Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 03 de mayo de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Abril del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Profesión	Ingeniero Industrial
Nombre y apellidos	Nilson Gordillo Ospina
C.C.	79.658.646
Cargo en la dependencia	Líder
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**Subasta 001-2022**	
Tipo de Contrato	**CONTRATO DE SUMINISTRO**	
Contrato No.	**058-2-22**	
Unidad	**FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**	
Objeto	**SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3.**	
Valor Inicial	**$ 1.720.000.000,00**	
Valor Inicial Operación	**N/A**	
Valor Inicial Costos de Operación	**N/A**	
Valor Adición (reducción)	**$-1.284.850.000,00**	
Valor Total	**$ 435.150.000**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 31/12/2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	**29 de Mayo de 2022**	**31 de Diciembre de 2022**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL	79.976.099	TEXTICORP S.A.	900.346.515-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12222	15-02-2022	$65.562.000.000,00


No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
50022	22-04-2022	$435.150.000

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 13 de abril de 2023 TEXTICORP realiza la entrega de las actas de ingreso de materia prima a Almacén General de la Entidad debidamente firmadas, completando así la documentación para iniciar trámite de pagos.



- El día 14 de abril de 2023 vía correo electrónico TEXTICORP remitió los documentos que se relacionan a continuación, con el fin de tramitar pagos:

No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1FE-6522	$ 19.351.493,80	16-Enero-2023	$ 19.351.500,00
1FE-6523	$ 17.508.494,39	16-Enero-2023	$ 17.508.500,00
1FE-6524	$ 18.429.994,10	16-Enero-2023	$ 18.430.000,00
1FE-6525	$ 17.508.494,39	16-Enero-2023	$ 17.508.500,00
1FE-6526	$ 19.351.493,80	16-Enero-2023	$ 19.351.500,00

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Teniendo en cuenta que los valores de las facturas remitidas por TEXTICORP no coinciden con los valores de las certificaciones de recibo a satisfacción, el mismo día 14 de abril de 2023 el supervisor vía correo electrónico solicita al contratista se emitan las notas debito que haya lugar, con el fin de poder dar inicio al trámite de facturación.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

N/A.

5.4 Registro Fotográfico

En el entendido, de que la ejecución del contrato tácitamente está relacionada con la entrega de suministros, no se realiza registro fotográfico, toda vez que para el mes de Febrero de 2023 no se realizó ninguna entrega.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
3,750	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4205 (ANULADA) REMPLAZA 1FE-4588	$ 45,989,380.81	30/06/2022	$ 45,989,400.00
		NDTX9	$ 19.19		
22,008.99	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4629	$ 54,075,934.36	19/07/2022	$ 54,076,088.43
		NDTX10	$ 154.07		
1,040.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4626	$ 2,945,278.84	19/07/2022	$ 2,945,280.00
		NDTX11	$ 1.16		
1,000.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4627	$ 18,429,994.10	5/08/2022	$ 18,430,000.00
		NDTX12	$ 5.90		
5,200.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4628	$ 31,634,760.08	23/08/2022	$ 31,634,800.00
		NDTX13	$ 39.92		
1,000.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4859	$ 18,429,994.10	13/09/2022	$ 18,430,000.00
		NDTX15	$ 5.90		
1,000.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4860	$ 18,429,994.10	13/09/2022	$ 18,430,000.00
		NDTX16	$ 5.90		
1,000.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA*	1FE-4861	$ 18,429,994.10	19/09/2022	$ 18,430,000.00

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
	CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	NDTX17	$ 5.90		
450.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-4862	$ 8,293,497.34	22/09/2022	$ 8,293,500.00
		NDTX18	$ 2.66		
28,000.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 3	1FE-5107	$ 125,663,714.40	14/10/2022	$ 125,664,000.00
		NDTX19	$ 285.60		

Pago de los Costos de Comisión de las operaciones adjudicadas en la rueda de negocios del Contrato de Comisión 058-2-22:

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	MAYO	-	$ 0.00	$ 0.00	
2022	JUNIO	-	$ 0.00	$ 0.00	
2022	JULIO	-	$ 0.00	$ 0.00	
2022	AGOSTO	-	$ 0.00	$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4588	$ 45,989,400.00	$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4628	$ 31,634,800.00	$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4629	$ 54,076,088.43	$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4627	$ 18,430,000.00	$ 0.00	
2022	SEPTIEMBRE	1FE-4626	$ 2,945,280.00	$ 0.00	
2022	OCTUBRE	1FE4860	$ 18,430,000.00	$ 0.00	
2022	OCTUBRE	1FE4859	$ 18,430,000.00	$ 0.00	
2022	OCTUBRE	1FE4861	$ 18,430,000.00	$ 0.00	
2022	NOVIEMBRE	1FE-4862	$ 8,293,500.00	$ 0.00	
2022	DICIEMBRE	1FE-5107	$ 125,664,000.00	$ 0.00	
2023	ENERO	-	$ 0.00	$ 0.00	
2023	FEBRERO	-	$ 0.00	$ 0.00	
2023	MARZO	-	$ 0.00	$ 0.00	
2023	ABRIL	-	$ 0.00	$ 0.00	
TOTAL			**$ 342,323,068.43**	$ 0.00	
SALDO			$ 92,826,931.57	$ 0.00	

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30-04-2023	**95.61%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	30-04-2023	**78.67%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

Clase	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación	01	27-dic-2022	$435.150.000	27-dic-2022	Modificatoria clausula tercera "valor del Contrato"
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101152592	29-04-2022	$1.462.000.000.00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30%	$516.000.000.00	22-04-2022	30-06-2023
Calidad	50%	$860.000.000.00	22-04-2022	22-04-2023
Salarios y prestaciones sociales	5%	$86.000.000.00	22-04-2022	31-12-2025
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101150015	11-03-2022	$ 172.000.000.00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Seriedad de la oferta		$ 172.000.000.00	17/03/2022	17/07/2022

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	**N/A**
Motivo de presunto incumplimiento	**N/A**
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	**N/A**

Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	**N/A**
Estado a la fecha	**N/A**

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

Observaciones del Supervisor

- Actualmente se encuentra pendiente por pago las facturas que se relacionan a continuación, toda vez que las mismas presentaron notas crédito, y por tal motivo es necesario modificar el certificado de satisfacción incluyendo dichas notas.

CONTRATO	CONTRATISTA	REMISIÓN	FECHA RECIBIDO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FACTURA	FECHA
058-2-22	TEXTICORP	11	13/12/2022	$ 19,351,500.00	ENTRETELA NYLON (3.13)	1.050 MTS	1FE6526	13/04/2023
058-2-22	TEXTICORP	12	13/12/2022	$ 17,508,500.00	ENTRETELA NYLON (3.13)	950 MTS	1FE6523	13/04/2023
058-2-22	TEXTICORP	13	13/12/2022	$ 18,430,000.00	ENTRETELA NYLON (3.13)	1.000MTS	1FE6524	13/04/2023
058-2-22	TEXTICORP	14	13/12/2022	$ 17,508,500.00	ENTRETELA NYLON (3.13)	950 MTS	1FE6525	13/04/2023
058-2-22	TEXTICORP	15	10/01/2023	$ 19,351,500.00	ENTRETELA NYLON (3.13)	1.050 MTS	1FE6522	13/04/2023

Ingeniero Industrial Nilson Gordillo Ospina
C.C. 79.658.646