Quibdó, 31 de julio de 2023

Ingeniero
CARLOS NEHEMÍAS SALAMANDRA MARTÍNEZ
Director Regional Sena Chocó (E).
Despacho

Cordial Saludo.

En calidad de Supervisor del Contrato N° **CO1.PCCNTR.4285662 de 2022**, suscrito con **NARCISO ORTIZ SANTOS – RESTAURANTE EL TABLAZO**, que tiene por objeto "***Contratar el servicio de apoyo logístico para la organización y realización del evento de empoderamiento Selva Worldskills Colombia, en la Regional Chocó***"; una vez superado los motivos que causaron la suspensión del contrato y teniendo en cuenta que la Dirección General del SENA autorizó la realización del evento "***Empoderamiento Selva Worldskills***" ***del 04 al 08 de septiembre de 2022***, en la ciudad de Quibdó, de manera respetuosa me dirijo a usted con el fin de solicitar se reactive la ejecución del contrato y se conceda prórroga al mismo por el término de dos (02) días hábiles más:

El contrato Nro. CO1.PCCNTR.4285662 de 2022, inicia su ejecución del 09 al 12 de diciembre de 2022, ejecutando a la fecha 04 días hábiles, y quedando por ejecutar 04 días hábiles; conforme lo solicitado se suspende el contrato a partir del 15 de diciembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023, reiniciando del 01 al 06 de septiembre de 2023, por 04 días hábiles, y se prorroga por 02 días hábiles más, del 07 al 08 de septiembre de 2023, quedando un plazo de ejecución de 10 días hábiles.

Se acompaña a la presente solicitud los siguientes documentos para ser enviados al Coordinador Administrativo Mixto como CI:

- Solicitud de Otro Sí
- Formato Anexo Otro Si. **No aplica para este caso**
- Formato Citación Art. 86. **No aplica para este caso**
- Informe de supervisión y/o interventoría (balance administrativo, técnico y financiero).
- Informe SIIF NACIÓN (Relación de pagos). No se han realizado pagos al contrato
- Documento que registra el análisis de costos que soporta la adición, soportado en las variables inicialmente pactadas / los tiempos adicionales / apartes de la minuta a modificar, para garantizar el cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas: En caso de adición en dinero. **No aplica para este caso**.
- Certificado de disponibilidad presupuestal.
- Certificado PAA: Se solicita a la Coordinadora del GAAM la inclusión en el PAA del objeto contractual y prórroga: así:

Contrato N°	Objeto	Plazo inicial	Días adicionados	Total días adicionados
CO1.PCCNTR.4285662 de 2022	Contratar el servicio de apoyo logístico para la organización y realización del evento de empoderamiento Selva Worldskills Colombia, en la Regional Chocó	08 días hábiles	02 días hábiles	10 días hábiles

De usted,



Firmado digitalmente por Carmen Strella Arboleda Velasquez
Fecha: 2023.08.18 08:40:01 -05'00'

CARMEN ESTRELLA ARBOLEDA
Supervisor Contrato **CO1.PCCNTR.4285662 de 2022**