EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2	ACTA DE SUPERVISON			CERTIFICADO POR SU COMPROMISO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL
CÓDIGO: GIC-FO-22	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA 1 de 2

ACTA DE SUPERVISION FINAL N° 6

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº: 031 DE 11 ENERO DE 2023		**CONTRATISTA:**	**EDNA VIVIANA FLOREZ SUAREZ C.C / NIT 33,750,320 DE NEIVA**			
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESOS DEL SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO (SIAU), Y CONTRATACION CON EPS Y EAPB EN LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA.	**PLAZO DE EJECUCION:**	DESDE EL 11 DE ENERO Y HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023			
VALOR TOTAL:	$ 22.800.000	**FORMA DE PAGO:**	MENSUAL			
VALOR INICIAL:	$ 22.800.000	**MODIFICACION TIEMPO:**	NO			
VALOR ADICIONAL	$ 7.600.000					

VALORES EJECUTADOS:		**PERIODO:**	2023			
PAGO PARCIAL N° 1 ENERO	$ 3.800.000	**ACTA DE INICIO:**	11/01/2023			
PAGO PARCIAL N° 2 FEBRERO	$ 3.800.000	**CDP**	0035	11/01/2023	$ 22.800.000	
PAGO PARCIAL N° 3 MARZO	$ 3.800.000	**RP**	0035	11/01/2023	$ 22.800.000	
PAGO PARCIAL N° 4 ABRIL	$ 3.800.000	**Porcentaje de ejecución:**	19,00%			
PAGO PARCIAL N° 5 MAYO	$ 3.800.000	**Porcentaje por ejecutar:**	0,00%			
PAGO FINAL N° 6 JUNIO	$ 3.800.000	**OTROSI**	01/05/2023			
		CDP	0035	$ 7.600.000		
		RP	0035	$ 7.600.000		
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 22.800.000	TOTAL EJECUCION	19,00%			

VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ -	**TIPO DE ACTA:**			
		INICIAL		REINICIO	
		PARCIAL		FINAL	X
		SUSPENSION		OTRO	

Informe de Supervisión:	Fecha:	28-jun-23

INFORMACION GENERAL

ANEXA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE SOI N° 4499171987 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, PRESENTA INFORME EN MEDIO FISICO Y SOPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023, EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION DE LA ESE CON LAS ACTIVIDADES PARA ESTE PERIODO, SE RECONOCE LA SUMA DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE PESOS ($ 3.800.000)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

DURANTE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE JUNIO HAGO REVISIÓN DE LOS CONTRATOS CON LA EPS MIRANDO TÉRMINOS QUE SE ENCUENTRAN LEGALMENTE CONSTITUIDOS Y ESTAR PENDIENTE DE CADA UNO DE ELLOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PIDE REPORTE DE TODOS LOS CONTRATOS QUE TIENE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ISNOS CON ODAS LAS EAPB Y ESE LAS CUALES FUERON ORGANIZADAS Y ENVIADAS EN LOS DÍAS QUE SOLICITARON LOS DOCUMENTOS. SE EXPLICA QUE SANITAS AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATO. *DURANTE TODO EL MES DE JUNIO PROYECTO TRASLADO DE QUEJAS Y FELICITACIONES, ESTE PROCESO SE HACE POR SEMANA, LA LÍDER SE ENCARGA DE ABRIR EL BUZÓN POR SEMANA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO HAGO LA PROYECCIÓN DEL TRASLADO DE LA PQRSFD QUE HACEN LOS USUARIOS Y PROCEDO HACER CERTIFICADO DE FELICITACIONES PROYECCIONES QUE DEJO COMO EVIDENCIA CON LOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL ENVIÓ DE CORREOS

Supervisor ***Contratista*** *Este documento es valido como*

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Sub Gerente

V/B **RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO**
Gerente