CONVENIO NO. 4600080232
FECHA: OCTUBRE 2019

ASOCIADOS:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
ASOCIADOS:	CORPORACIÓN ARTISTICA, CULTURAL Y ECOLOGICA DEAMBULANTES
NIT:	900.028.569-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO OSMAR NARVAEZ DÍAZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.339.102
OBJETO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES CIUDAD MEDELLIN PROCESO 1 (Ejercicios creativos y sociales de exploración curatorial)
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ML (190.640.000)
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L. (179.201.600)
VALOR APORTE ASOCIADO:	ONCE MILLONES CUATROCIENTOSTREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L. (11.438.400)
DURACIÓN:	OCHO (8) MESES
AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	1/04/2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080232 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

La entidad Corporación Artística Cultural y Ecológica De Ambulantes, entrega tercer informe para proceder al desembolso correspondiente al 90% de la ejecución del contrato.

- Informe de gestión que evidencie la ejecución de cada uno de los componentes del proceso por parte de todo el equipo de trabajo de la entidad.
- Documento que dé cuenta de los avances de las actividades realizadas hasta el momento con sus estrategias de seguimiento y evaluación.
- Informe de reuniones de los Coordinadores que dé cuenta del trabajo pedagógico, metodológico de los formadores, visitas a los procesos y trabajo interinstitucional.
- Cronograma que dé cuenta de las actividades realizadas y las programadas para los siguientes meses.
- Informes de bitácoras y diarios de campo.
- Planeación de las actividades
- Evidencias físicas, en medio magnético y registro visual del proceso, listados de asistencia en CD y SUB actualizado. Entregar dos (2) copias.
- Evidencias de la estrategia comunicacional y de visibilización del proyecto de la red de artes plásticas y visuales.
- Material de producción montado en la página de la Red de Artes Plásticas y Visuales.
- Informe financiero de ejecución a la fecha, con sus debidos soportes.
- Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.

El informe presentado da cuenta del trabajo que ha ido desarrollando la entidad, actividades que tienen que ver con la implementación del proyecto de los Ejercicios creativos y sociales de exploración curatorial, grupo 1 de la red de Artes Plásticas y Visuales.


COMPONENTE DE FORMACION


La entidad Corporación Ecologica Deambiulantes presenta informe de gestion donde evidencia el proceso de ejecución del proceso curatorial en el que muestra los avances iniciando con el analisis que hace el señor Luis Serna desde la aplicación de la tecnica "cartografias de controversia" que es usada para visualizar entornos complejos, se basa en el ejercicio de observar y documentar, las dinámicas que se han generado en la


creación de redes de colaboración entre los diferentes laboratorios en las distintas comunas de la ciudad de una manera orgánica, retroalimentándose, apoyándose, aprendiendo los unos de los otros y conociendo los territorios que antes les eran ajenos. Estas formas de relacionamiento han creado sinergias entre los grupos para reconocerse en las diferentes actividades que desarrollan en los territorios, fortaleciendo la organización y visibilización de los grupos y la importancia que estos tienen como agentes territoriales que moviliza las comunas en un proceso extensivo de formación de públicos para la cultura.

Cabe anotar que los procesos desde la experticia del equipo humano han generado metodologías que les ha permitido a las organizaciones comprender "lo curatorial" en términos de organización, proyección, activación y que al proceso curatorial le ha permitido generar cartografías de relacionamiento y por selección de intereses juntarlos, articulando saberes específicos. Dibujando la siguiente ruta:

- Acompañamiento y fortalecimiento a colectivos
- Formaciones específicas
- Incidencia territorial
- Creación de colectivos
- Visitas y reconocimientos
- Mapas + recorridos
- Programación académica
- Establecimiento de redes










Se detiene en analizar el proceso desde las conexiones con otros en una forma de tejido que se hace de la manera en que llegan nuevos grupos y se recorren los territorios. Es importante visibilizar el proceso desde el fortalecimiento de los grupos con la formación que los laboratorios les brinda; de acuerdo a los acompañamientos las activaciones de los grupos son fuertes por el grado de compromiso con la comunidad y actividades que desarrollan pero se invisibilizando el aporte de lo curatorial frente a la diferencia de las propuestas de los grupos. Es necesario que salga a flote lo que estamos poniendo en campo, son las metodologias que si bien las describen en sus diarios de campo estas se pierden en las acciones, la pregunta ¿Cómo mostrar el fortalecimientos de las muestras desde la labor pedagogia que realizan los aristas formadores desde el espacio de los laboratorios de ejercicios sociales de exploración curatorial? ¿Es parte de dejar capacidad instalada? Como hacer que emerja el proceso? Preguntas para fortlecer el proceso.
Es importante el trabajo que se vienen realizando en la integracion de los diferentes grupos, en la selección de crear rutas y conexiones desde intereses mutuos, de transitar

en las experiencias de otros y la forma de vincular los paricipantes en reuniones de carácter nomada
Presenta mapeo y cartografias de los ejerccios realizado por los participantes acompañads por el equipo de artistas formadores









El informe da cuenta de la relación de los artistas formadores con los diferentes agentes territoriales, presentan sus bitacoras e informes donde en algunos se lee la apuesta metodologica y dinamicas que se plantean al interior de los laboratorios, rutas y articulaciones. Esto esta acompañado de formatos para el seguimiento de las actividades propias del proceso.


Presenta informe del intercambio y jornada de experiencias en la ruta cartografica de la comuna 1 terminando esta con una muestra expositiva de los ejercicios realizado por los grupos en casa de la cultura popular 1.

Anexa cronograma actualizado y planeación de actividades según proyección a realizar con los diferentes grupos y los aportes que se hacen mutuamente desde organizar una exposicion como tambien la exploracion por el territorio para encontrar esas conexiones que se valoran para reconocersen en la actividad propuesta.

Esta informacion esta acompañada de evidencias fisicas que permiten dar cuenta de los procesos, actividadey avances realizadas hasta el momento.











Presenta sub de 153 beneficiarios que reciben formación de los laboratorios ejercicios sociales de exploración curatorial en 10 equipamiento de la ciudad entre comunaas y corregimientos.



COMPONENTE COMUNICACIONES

Presenta piezas graficas que soportan la convocatoria y realización de los diferentes encuentros y actividades realizadas, invitaciones, e-cards para redes sociales.







Al momento de este informe aún no se actualiza la página de la red, se hicieron observaciones que no se han tenido en cuenta hasta el momento, se rescata que todo el equipo ha estado en función del foro y del encuentro de redes de formación.

Se espera que se actualice la página y el trabajo que están realizando mancomunadamente diseñadores y comunicadores de la red de artes plásticas y visuales lo materialice en este y otros espacios de proyección comunicativa.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Este convenio no es de solidaridad laboral alta, por lo tanto, no se presenta el resumen de los datos validados como pagados en cada planilla.

Para los convenios con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.


Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/10/2019	Octubre	Iván Darío de J Tobón Vasquez 71.581.568 Contador Público: TP 59171 Álvaro Narváez Díaz 71.339.102 Rep Legal

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: N/A
- Seguimiento y reporte de los siguientes datos:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
N/A	N/A	N/A

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el convenio y que son objeto de marcación, estos son: N/A

- Informe de las modificaciones realizadas al convenio, como: Al presente convenio no se le han practicado modificaciones
- Las actividades corresponden a las planteadas inicialmente, no se ha tenido ningún cambio.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión: N/A
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: N/A
- Informe de la gestión realizada de convenios de comodato: N/A
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:



Ver Sistema Ayuda

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato 4600080232 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Convenio de asociación para desarrollar el Proyecto de la Red de Artes Plásticas y Visuales Ciudad de Medellín

Datos Generales | Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterio	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	80,00
	16,00	16,00	16,00	32,00	

- A la fecha este contrato no ha sido evaluado por parte de los entes de control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070119	71300000	23450310	160098	4000096981	45012252	4700052662

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales: N/A
- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052662	$179.201.600	1035	20-05-2019	5000570465	$17.920.000	$161.281.600	10%
4700052662	$179.201.600	1055	19-06-2019	5000573759	$89.600.800	$71.680.800	60%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor Total del Convenio	$190.640.000
Valor aporte Municipio	$179.201.600
Valor aporte asociado	$11.438.400
Pagos acumulados a la fecha	$107.520.800
Pago autorizado del mes de Octubre	$35.840.320
Porcentaje de ejecución financiera	80%

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: N/A
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración: N/A
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación: N/A
- Relación de los pagos anticipados: N/A

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	$
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	%

- Relación de los informes de ejecución de recursos: N/A
- Relación de los informes de reintegros financieros: N/A

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	$

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N/A

Valor inicial de los recursos entregados en administración	
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	
Adiciones	
Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar)	

Pagos realizados por recursos entregados en administración	
Pagos realizados por honorarios	
Pago autorizado del mes de "Campo editable"	
Porcentaje de ejecución financiera	

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; a la fecha del presente informe parcial de supervisión no se han solicitado procesos sancionatorios ni derecho de contradicción.
- En la ejecución del convenio no se han interpuesto multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del convenio:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101170830	Cumplimiento	01/04/2019	30/05/2020	29/03/2019	$19.064.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $35.840.320, correspondiente al 20% del valor del convenio, afectar el compromiso presupuestal N°4700052662

Atentamente,

Mabel Patricia Herrera Marin
Supervisor

Marcela Valencia Gómez
Apoyo Jurídico

Juan Lorenzo Villa Becerra
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable